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V magistrskem delu je predstavljen proces obvladovanja tveganj v gradbenih projektih s stališča 
izvajalca gradbenih storitev. Podane so osnove tveganja, pregled področja po različnih avtorjih ter 
predlagan nov pristop k analizi tveganj v gradbeništvu po posameznih sestavinah gradbenega projekta. 
Predlagana metodologija za upravljanje s tveganji projektov v gradbenem podjetju, opisana v 
magistrskem delu, temelji na kontrolnem seznamu tveganj, ki združuje identificirana tveganja iz 
vidika gradbenega izvajalca in je uporabna tako za majhne kot velike projekte. Za razliko od zahtevnih 
sistemov upravljanja s tveganji, ki vsebujejo kompleksne analize, potrebujejo podjetja v gospodarstvu 
v prvi fazi predvsem poenostavljen model, ki bo uporaben za vsakodnevno delo. Glede na vse 
negotovosti in veliko nepredvidljivih dogodkov v procesu izvedbe je uporaba raznličnih zahtevnih 
metod in modeliranja z visoko natančnostjo vprašljiva. Posebna pozornost je v delu namenjena 
slovenskim razmeram na trgu gradbeništva in načinu spremljave projektov po metodi prislužene 
vrednosti. 
 
V magisterskem delu nadalje predstavljam in analiziram tudi štirinajstih različnih gradbenih projektov. 
Z analizo projektov sem ugotovil, da je za učinkovito obvladovanje tveganj potrebno projekte 
razvrstiti vsaj glede na vrsto, velikost, lokacijo izvedbe in pa izkušnje podjetja s posameznim tipom 
projekta, saj so to parametri analize, ki pomebno vplivajo na velikost tveganja. Za sistematično 
obvladovanje tveganj je nujen tudi učinkovit informacijski sistem, ki poleg standardnih funkcij in 
informacij vključuje tudi pregledno podatkovno zbirko vseh identificiranih in uresničenih tveganj.  
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In master's thesis I discuss the field of risk management process in construction projects from the 
viewpoint of a building contractor. I present risk overview, previous research in this area and a new 
approach to risk analysis in construction by project components. The proposed methodology for risk 
management in a construction company, described in this thesis is based on the proposed checklist. 
Proposed checklist includes all identified risks in terms of building contractor and is useful for small 
and also for large projects. Unlike the complex systems of risk management, which include laborious 
analysis, managers and practitioners in construction companies in the first phase need mainly a 
simplified model that will be useful for everyday work. Considering all the uncertainty and 
unpredictable events in the construction process the use of various advanced methods and modeling 
with high accuracy is questionable. Special attention in master's thesis is devoted to present situation 
in slovenian market and method of project controling in construction projects with earned value 
method. 
 
In master's thesis I also present and analyze fourteen different construction projects. By analyzing the 
projects, it was found, that for effective risk management projects have to be classified at least by type, 
size, location, company experience and past performance of considered type of project, as these 
analysis parameters have very important impact on the magnitude of risk. For systematic risk 
management an effective information system is indispensable. Information system has to enable, in 
addition to standard features and information, a transparent database of identified and realized risks. 
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1 UVOD 
1.1 Predstavitev problema 
 
Gradbeni projekti so tveganju zelo izpostavljeni zaradi same narave projektov. Projekti se izvajajo 
večidel na prostem, lahko trajajo dlje časa (več let), z velikimi finančnimi vložki, veliko sodelujočimi; 
pod različnimi časovnimi in drugimi pritiski; poleg tega pa je vsak projekt edinstven in neponovljiv. 
Investitorji, projektanti, izvajalska gradbena podjetja in nadzorniki bi zato morali znati tveganja dobro 
analizirati in jih oceniti. 
 
Med avtorji, ki podajajo definicije tveganja, izpostavljam definicijo Chapmana (1996) »Tveganje je 
izpostavljenost možnosti denarne izgube, fizične škode ali preložitve, kot posledice določenih 
ukrepov«; in definicijo Widemana (1986), ki postavi definicijo tveganja v negativnem kontekstu kot 
»Možnost gotovega nastopa neugodnih okoliščin na cilje projekta«. 
 
Zaposlen sem v gradbenem izvajalskem podjetju, kjer delujem v okviru projektne pisarne, ki razvija 
nov informacijski sistem za podporo vodenju gradbenih izvajalskih projektov, hkrati pa spremlja in 
ima pregled nad projekti v podjetju. Po pogovoru z nekaterimi managerji znotraj in izven podjetja ter 
iz lastnih izkušenj pri vodenju projektov sem prišel do spoznanja, da se tveganju v gradbeništvu 
posveča malo pozornosti, hkrati pa tudi ni nobenega sistema za evidentiranje preteklih, uresničenih 
tveganj na projektih in s tem povezane zbirke znanja. V našem podjetju, prav tako pa v celotni 
slovenski gradbeni praksi, torej manjka enoten pristop k upravljanju s tveganji, standardizirani 
postopki identifikacije, klasifikacije in kvantifikacije ter enotno obvladovanje tveganj in njihova 
spremljava. 
 
Na tržišču je zaslediti več programskih orodij, ki omogočajo delno upravljanje s tveganji, vendar niso 
prilagojeni gradbenim projektom; poleg tega pa je samo orodje brez primerne zbirke podatkov  
neuporabno. Vprašljiva je tudi zahtevnost programov, saj zahtevajo poglobljeno poznavanje 
posameznega programa, s tem pa se zmanjšuje krog potencialnih uporabnikov. 
 
Prav tako je v literaturi zaslediti več predlaganih različic obvladovanja tveganj. Večina raziskav se 
navezujejo na druga področja (IT, industrija, razvoj izdelkov, prodaja,…), nekatere pa tudi na 
gradbene projekte. Vendar se tudi slednje navezujejo na tveganja v celotnem procesu vodenja 
gradbenih projektov v širšem smislu in niso osredotočene na sam proces gradnje objektov, kjer pa 
prihaja do največjih odstopanj, sprememb in relativno gledano tudi do največje porabe sredstev v 
okviru gradbenega projekta. Sam proces izvedbe gradbenih projektov je tako zaradi narave procesov 
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najbolj izpostavljen tveganju. Druga pomanjkljivost modelov za obvladovanje tveganj je njihova 
kompleksnost, časovna potratnost in visoki stroški izvedbe. Tako je poglobljena analiza smiselna le za 
velike in dolgotrajne projekte, podatki in izkušnje, ki jih pridobivamo tudi na manjših projektih, pa 
ostanejo izven sistema. Glede na vse negotovosti in veliko neznanih vhodnih podatkov v procesu 
izvedbe, je uporaba raznih zahtevnih metod in modeliranja z visoko natančnostjo vprašljiva. Podjetja v 
gospodarstvu tako potrebujejo v prvi fazi predvsem poenostavljen model, ki bo uporaben.  
 
Upravljanje s tveganjem, kot sestavni element vodenja projektov, je način in znanost prepoznavanja 
ter analiziranja tveganja in odziva na tveganje v vseh fazah projekta, kar ne pomeni zgolj odziva na 
nastop tveganja, temveč tudi pripravo na to, da bo do tveganega dogajanja morda prišlo, in sicer takrat, 
ko imamo še čas in možnosti ugotoviti, kateri so možni načini odziva, ter izbrati najugodnejše glede na 
cilje projekta (Srdić, 2005). 
 
1.2  Namen in cilji magistrskega dela 
 
Osnovni namen magistrske naloge je opredeliti tveganje in oceniti prisotnost le tega v gradbenih 
projektih iz vidika izvajalca. Vzporedno s tem želim razviti uporabno strukturo zbirke podatkov o 
tveganjih, ki bo omogočala sledljivost in primerljivost podatkov različnih projektov. To je nujno zlasti 
v večprojektnem okolju (kar neko veliko gradbeno podjetje tudi je), v kolikor želimo upravljati s 
tveganjem tudi v portfelju projektov. Strukturirana zbirka podatkov pripomore tudi k temu, da se 
znanje o potencialnih ali nastalih nezaželenih dogodkih sistematično prenaša iz enega v drug projekt, 
kar vodi k temu, da se obvladovanje tveganj v vseh fazah projekta izboljša, poslovna uspešnost 
podjetja pa zviša.  
 
Cilje naloge navezujem na gradbeno prakso in jih tako lahko povzamem kot: določitev nadgradnje 
procesa priprave ponudbe zaradi prisotnih tveganj na projektu (predvsem zaradi negotovih razmer kot 
je npr. izvajanje projekta v tujini); spremljava in ocena tveganj pri projektih v izvedbi; hitra ocena 
najbolj tveganih projektov v portfelju projektov in nenazadnje prispevek k zavedanju negotovosti in 
spreminjanju načina razmišljanja projektnih udeležencev.  
 
Celoten proces upravljanja s tveganjem temelji na fazi identifikacije tveganj. V tej fazi moramo 
oblikovati seznam tveganj, identificirana tveganja pa v nadaljevanju procesa analiziramo ter 
razvrstimo po prioriteti. Sledi določitev ukrepov za njihovo ublažitev, prenos oziroma planiranje 
odzivov v primeru njihovega nastopa. Med izvajanjem projekta tveganja spremljamo in kontroliramo 
uspešnost izvedenih ukrepov. Kakovostna identifikacija je torej zelo pomemben proces pri upravljanju 
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s tveganji. Glede na pomembnost procesa identifikacije bom, tudi kot enega izmed ciljev magistrske 
naloge, ta proces obdelal na podlagi različnih klasifikacij tveganj.  
 
Cilj naloge je podati tudi celovit in obširen kontrolni seznam tveganj, ki ga bo možno splošno 
uporabljati in dopolnjevati za potrebe specifičnega gradbenega podjetja oz. organizacije. 
 
Predlagana metodologija naj bi zadostila potrebam ocenjevanja tveganj v kateremkoli izvajalskem 
gradbenem podjetju. Z njeno uporabo je možno določiti prioritetna tveganja, pogostost tveganj in 
izvajati strukturirane analize, na podlagi katere kar najbolj učinkovito vodimo celoten portfelj 
projektov v izbranem izvajalskem podjetju. Podati želimo tudi usmeritve in posebnosti, ki jih je pri 
obvladovanju tveganj v gradbeništvu potrebno upoštevati. 
 
1.3 Struktura magistrskega dela 
 
V teoretičnem delu sem kot metodo uporabil sistematično analizo projektnih tveganj in ravnanja z 
njimi. Ugotavljal sem, katere vrste tveganja se pri gradbenih projektih pojavljajo ter sistematično iskal 
rešitve za obvladovanje tveganj. Glede na različne klasifikacije tveganj po različnih avtorjih, sem z 
analiziranjem tudi primerjal in združeval klasifikacije v atribute k posameznem tveganju v 
predlaganem seznamu tveganj. V predzadnjem poglavju sem analiziral skupino štirinajstih izbranih 
primerov gradbenih projektov. 
 
Prvo poglavje magistrskega dela predstavlja uvod in opredelitev namena magistrske naloge.  
 
V drugem poglavju podajam pregled strokovne literature tujih in domačih avtorjev iz obravnavanega 
področja s poudarkom na uporabnosti in prispevku k temeljem moje študije. Določene izsledke 
predstavljenih raziskav iz drugih področij je možno direktno prenesti na gradbeništvo, določene pa 
zahtevajo pri uporabi določeno stopnjo modifikacije. 
 
V tretjem poglavju so predstavljeni osnovni pojmi iz področja tveganja, matematični izračun tveganja, 
opisane pa so tudi osnovne klasifikacije tveganja po različnih avtorjih, celoten procesu upravljanja s 
tveganji ter koristi upravljanja s tveganji.  
 
Temeljno znanje o tveganjih na projektih apliciram v četrtem poglavju na gradbene projekte, ki 
velikokrat zahtevajo pri upravljanju drugačne pristope zaradi določenih posebnosti. V tem poglavju 
predstavljam ključne dejavnike, ki ločijo gradbene projekte od ostalih projektov in jih moramo imeti v 
obziru, tako pri določevanju kot pri opredelitvi tveganj. Predstavljena je analiza gradbenega projekta 
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iz vidika gradbenega izvajalca in možni načini določevanja tveganja v fazi priprave ponudbe in fazi 
izvedbe. Analiza tveganj po posameznih sestavinah gradbenega projekta predstavljajo po mojem 
mnenju nov pristop, prispeva pa tudi k zavedanju o naravi tveganja v gradbenih projektih. Tak pristop 
je možen le iz vidika izvajalca, saj ostalim projektnim udeležencem vsi podatki niso dostopni oz. jim 
tudi niso enako pomembni in jim zato tudi ne posvečajo pozornosti. 
 
Peto poglavje zaključuje prejšnja poglavja, tako da združuje osnove tveganja v seznam tveganj, 
kritični pogled na analizo tveganja po sestavinah gradbenega projekta in smernice za boljše in 
enostavnejše obvladovanje tveganj. Sinteza magistrskega dela je zajeta v predlagani metodologiji za 
upravljanje s tveganji v izvajalskih gradbenih podjetjih in ima za osnovo kontrolni seznam tveganj, 
podano v prilogi A.  
 
V šestem poglavju obravnavam štirinajst konkretnih projektov, ki so izbrani tako, da zajemajo različne 
vrste gradbenih projektov. Glede na vse večjo usmeritev gradbenih podjetij na tuje trge obravnavam in 
analiziram tudi to problematiko s konkretnimi analizami treh projektov, ki se oz. so bili predvideni da 
se izvajajo v tujini, določena pozornost pa je v magistrskem delu posvečena tudi metodi prislužene 
vrednosti, ki vse bolj postaja -tudi v slovenskem prostoru - osnovni koncept spremljave projektov. 
 
V zaključnem poglavju so povzeti rezultati naloge, podana so priporočila za nadaljnje delo in 
predlagane možnosti za nadgradnjo ter prenos metodologije na druga področja.  
 
Nučič, J. 2011. Obvladovanje tveganj v gradbenem izvajalskem podjetju.                                                                         5 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometno-tehnološka smer. 
2 PREGLED PODROČJA  
 
V tuji in domači strokovni literaturi je moč najti veliko število člankov, raziskav in analizi, katerih 
namen je izboljšanje upravljanja s tveganji v projektih. S prehodom iz matrične v projektno 
organiziranost podjetja se zavedanje in pomen tveganja še povečuje, saj je vsak projekt svoja enota, ki 
mora uresničiti zastavljene cilje, v kolikor naj bo projekt uspešen. Tako veliko avtorjev obravnava 
upravljanje tveganj kot splošen proces, ki je del projektnega načina vodenja. Ker pa je tveganje 
prisotno na vseh področjih, avtorji obravnavajo in predlagajo tudi posamezne metode, specifične za 
določeno panogo gospodarstva. V nadaljevanju podajam pomembnejše izsledke strokovne literature o 
upravljanju s tveganji, ki se navezujejo na temo moje študije.  
 
Raz (2001) je izvedel zanimivo študijo o uporabnosti orodij za upravljanje s tveganji. Analizo je 
izvedel s pomočjo vprašalnika, na katerega je odgovorilo 84 izraelskih projektnih managerjev s 
področja razvoja programske opreme in visoke tehnologije. Predmet analize je 38 orodij, ki se 
uporabljajo pri upravljanju s tveganji. Rezultati so pokazali, da so bila slabše uvrščena orodja s 
področja kontroliranja tveganja, za kar avtor navaja dva možna vzroka; ali ni razvitega primernega in 
uporabnega orodja za kontroliranje tveganj ali pa je razlog v projektni kulturi, ki posveča tveganju 
veliko pozornosti v začetnih fazah projekta, v kasnejših fazah pa se proces kontroliranja zaradi 
zasedenosti projektnih udeležencev zanemarja. Med najvišje uvrščenimi orodji se pojavljata simulacija 
in izdelava prototipov. Razlog za to vidim v specifičnosti industrije, v katerem je bila izvedena 
raziskava. Npr. v gradbeništvo je uporaba omenjenih orodij omejena le na zelo specifične zahteve oz. 
na posamezne konstrukcijske detajle. Kot primer uporabe simulacije naj navedem protivetrno zaščitno 
ograjo za viadukt Črni Kal, ki je bila preizkušena v posebnem vetrovniku (Pipenbaher, 2004). 
 
V analizi me je presenetila nizka uvrstitev orodji, ki uporabljajo kontrolne sezname za proces 
identifikacije. Avtor to razlaga s tem, da je proces identifikacije dokaj splošen in da se večja 
učinkovitost in kompleksnost orodij zahteva šele v kasnejših fazah.  
 
Avtor predpostavlja velika tveganja za omenjeni področji programiranja in visoke tehnologije iz 
naslova kratkotrajnih priložnosti, velike negotovosti in nujnosti hitrih odločitev ter trdi, da je potreba 
po orodjih za obvladovanje tveganj celo večja kot v drugih industrijah, tudi večja kot v gradbeništvu. S 
tem se vsekakor ne strinjam, saj ima tudi gradbeništvo svoje posebnosti, ki vsebujejo zelo velika 
tveganja. Če omenim le število sodelujočih pri nekem gradbenem projektu, ki skupaj s projektanti, 
nadzorniki, dobavitelji, podizvajalci, delavci in še z ostalimi vplivnimi udeleženci, že pri srednje 
velikem projektu hitro preseže število 300, poleg tega pa še velika finančna vrednost realizacije 
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projekta, ki je hitro večja od povprečnega malega programerskega podjetja. Z avtorjem pa se strinjam 
o velikih in tveganih razvojnih korakih, ki so potrebni za nov proizvod. Določena večja tveganja torej 
izhajajo iz končnega cilja, ki ga ni možno točno definiran; za razliko od gradbeništva, kjer je cilj 
gradbenega projekta precej natančno definiran s projektno dokumentacijo.    
 
Patterson (2002) v svojem delu predstavlja uporabo sistemske zbirke tveganj kot pomoč pri procesu 
upravljanja s tveganjem. Za potrebe avtomobilske industrije je bilo razvito orodje v MS Accessu in 
kljub temu, da se orodje navezuje na uporabo v tej industriji, je možno aplicirati njene osnove tudi na 
gradbeništvo. Omenjena sistemska zbirka vsebuje tri tabele, in sicer: register tveganj, odzivi na 
tveganje in skrbništvo tveganj. Poseben poudarek je namenjen vzpostavitvi registra tveganj in 
podatkov, ki naj jih tak register vsebuje, tudi s priporočili drugih avtorjev. Za samo oceno verjetnosti, 
posledic in resnosti tveganj avtorica uporablja opisne ocene, kot npr. zelo visoko, visoko, srednje, 
majhno in zelo majhno, kar pa je v učinkoviti analizi vprašljivo. Problem nastane tudi pri medsebojni 
primerljivosti, saj se v končni verziji opisne ocene po definiranem ključu pretvorijo v številčne 
vrednosti. To se mi zdi neustrezno, saj pri različnih projektih ali pa v določeni fazi projekta visoka 
vrednost tveganja ne pomeni vedno enake kritičnosti.  
 
Avtorji, ki obravnavajo projektna tveganja v gradbeništvu, pa med drugim podajajo tudi specifične 
probleme tega področja. Del Cano in soavtorji (2002) podajajo v svojem članku splošno metodologijo 
za upravljanje s tveganji –PUMA (Project Uncertainty Management). Osnova predlagane 
metodologije je deset razredov. Vsak projekt uvrstimo v en razred na podlagi zahtevnosti projekta (ki 
jo določimo s pomočjo 69-ih predlaganih vprašanj), velikosti projekta in zrelosti organizacije, v kateri 
se projekt izvaja. Avtor navaja štiri tipe zrelosti organizacije, in sicer: prva stopnja oz. preprosta 
organizacija, druga stopnja oz. začetniška, tretja stopnja oz. ustaljena in pa četrta stopnja, ki jo imenuje 
naravna. Slednja stopnja pomeni, da ima organizacija vzpostavljeno kulturo upravljanja s tveganji, 
izvaja preventivne ukrepe, se neprestano izboljšuje ter uči iz izkušenj. Na tej stopnji so lahko le 
projektno organizirana podjetja.  
 
Upravljanje s tveganji avtorji razdelijo v štiri glavne faze (inicializacija, uravnavanje, vzdrževanje in 
učenje), te pa imajo skupaj enajst podfaz. Bistvo predlagane metodologije so poenostavitve teh faz 
glede na razred v katerem se projekt nahaja. Predlagane poenostavitve gredo v smeri ukinitve 
določenih postopkov, zmanjševanja podrobnosti planiranja in nenazadnje za stopnjo uporabo orodij pri 
upravljanju s tveganji. Tako so najzahtevnejše metode, kot so simulacije in uporaba mehke logike, 
uporabljene le pri najzahtevnejših megaprojektih in v organizacijah, ki so v četrti stopnji zrelosti.  
 
Predlagana metodologija je izdelana za naročnika projekta, avtorji pa navajajo uporabnost tudi za 
druge udeležence pri gradbenih projektih. Pristop je vsekakor poseben in zanimiv, še posebno 
Nučič, J. 2011. Obvladovanje tveganj v gradbenem izvajalskem podjetju.                                                                         7 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometno-tehnološka smer. 
predlagane poenostavitve in predlagana orodja za posamezne razrede. V opisani metodologiji ni 
pojasnjena primerljivost podatkov med projekti za potrebe organizacije, saj če delamo določene 
poenostavitve, potem nimamo vseh podatkov za vse izvajane projekte. Kot pomanjkljivost metode pa 
bi izpostavil tudi sam način določanja obravnavanih elementov tveganja. V metodologiji se obravnava 
splošna tveganja projekta (okolje, udeleženci, tip pogodbe,…) in pa tveganja le glavnih aktivnosti 
projekta. Avtorji tako predlagajo, da za velike projekte obravnavamo 30-50 aktivnosti, za srednje 10-
30 in za male projekte 5-10 aktivnosti.    
 
Tserng in soavtorji (2009) v svojem delu razvijejo metodologijo, aplicirano na gradbene projekte. 
Tveganja delijo na razrede in podrazrede, pri čemer vsakemu od teh dodeli določeno utež. Te uteži so 
avtorji določili s pomočjo izkušenih strokovnjakov in tako je postavili model za določitev enotnega 
indeksa tveganja projekta (indeks PRI). Zelo zanimiva je tudi, v članku opisano metodologija za 
iskanje po zbirki podatkov. Uporablja se za avtomatsko analizo različnih dokumentov in strokovnih 
mnenj. Orodje deluje tako, da išče ključne besede v tekstu, pri tem pa uporablja prečiščeno besedilo, 
izločanje ključnih besed in zbirko sopomenk. Rezultat te analize, je tabela ujemanja projektnih tveganj 
s tveganji iz zbirke dokumentov. Celotna metodologija opisana v članku predstavlja nov korak pri 
upravljanju s tveganji, vendar ima tudi ta kar nekaj pomanjkljivosti. Pri orodju za iskanje ključnih 
besed imam pomislek o hitrosti učenja sistema in primernosti dokumentov za tako analizo. Vprašljiva 
je tudi uporaba negiranih, zanikalnih besed v dokumentih, ki bi se lahko napačno interpretirale, če niso 
upoštevane v kontekstu. Predlagana metodologija je v določenih pogledih tudi dokaj toga, saj 
uporablja osem standardnih razredov tveganj in nadalje pod-razredov, za katere so že določene uteži. 
Uteži so podvržene subjektivnim ocenam in če se s časom ocene spremenijo, ni primerljivosti 
podatkov za nazaj; poleg tega pa sem mnenja, da uteži ne morejo biti enake za različne vrste gradbenih 
projektov. Pri predlagani metodologiji je poudarek na začetnih procesih upravljanja s tveganju, ni pa 
razložena uporaba metodologije med izvajanjem projekta oz. ob spremembah stanja na projektu in 
sam proces kontroliranja tveganj. 
 
Za upravljanje s tveganji pa Dikmen (2008) v svojem delu predstavi pristop, ki temelji na učenju. 
Orodje, ki ga je razvil in uporabil na gradbenem projektu, omogoča shranjevanje in posodabljanje 
podatkov o tveganjih in končno oceno uresničenih tveganj. Kljub temu, da so okoliščine vsakega 
projekta drugačne, avtor navaja, da obstajajo podobni vzroki tveganja in projektne ranljivosti pri vseh 
projektih. V orodje so vključene štiri vrste podatkov o tveganju, in sicer: izvor, dogodek, posledice in 
projektna ranljivost, ki jih ocenjujemo v vseh fazah projekta (priprava, izvedbe in po zaključku 
projekta). V članku je izpostavljena tudi pomembna vloga strateških ciljev podjetja in odnosa podjetja 
do tveganj pri ocenjevanju tveganja.  
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Glavni slabosti orodja že avtor sam navaja kot subjektivnost ocenjevalnega procesa in pa 
nepripravljenost odgovornih oseb razglabljati o vzrokih za napake, še posebno o zgrešenih odločitvah. 
Celotno orodje temelji tudi na opisnih podatkih o tveganj, ki jih ni mogoče vključiti v kakršen koli 
matematični model; služijo pa kot opisni podatki o preteklih tveganjih na projektih. Iz vidika 
uporabnosti je vprašljiva tudi predlagana shema povezljivosti uporabnikov in omenjenega orodja. 
Shema namreč vključuje kar štiri človeške enote: manager tveganja (risk manager), ocenjevalec 
tveganja (risk assessors), upravljalec tveganja (risk handler) in nadzornik tveganja (risk supervisor). 
Vsak od njih ima svoje zadolžitve in pristojnosti, ki omogočajo predlagano sosledje aktivnosti, v 
takem sistemu pa se porazdeli odgovornost in zmanjša možnost hitrih odločitev.    
 
Različen vpliv kulture, načina dela in zakonodaje v posamezni državi je dobro predstavljen tudi v 
raziskavi Zou in soavtorji (2007). Izvedli so študijo na področju gradbeništva na Kitajskem, hkrati pa 
tudi vzporedno raziskavo v Avstraliji. Raziskavo so izvedli s pomočjo vprašalnika, ki je vseboval 
seznam 85-ih tveganj, razdeljenih na sedem področij: naročnik, projektant, izvajalec, 
podizvajalec/dobavitelj, državni uradi, nadzornik in zunanje področje. Nadalje, 83 strokovnih mnenj je 
bilo upoštevanih pri izvrednotenju vpliva posameznega tveganja na določen projektni cilj in v končni 
fazi je bil oblikovan seznam desetih najpomembnejših tveganj za vsak projektni cilj. Cilji projekta so 
bili definirani v povezavi s stroški, časom, kakovostjo, okoljem in varnostjo. 
 
Ugotovitve raziskave so, da je največ tveganj na projektih povezanih z izvajalcem, največji vpliv pa 
ima tveganje povezano s spremembami naročnika. Inflacija je globalno tveganje, ki ni neposredno 
povezano z nobenim projektnim udeležencem in zato naj bi si vsi prizadevali za obvladovanje tega 
pomembnega tveganja.  
 
Razlike, ugotovljene med kitajski in avstralskim gradbeništvom so pomembne tudi za razmislek o 
unikatnosti tveganj v slovenskem gradbeništvu. Avtorji poudarjajo glavne razlike Kitajske v 
primerjavi z Avstralijo kot: slabo financiranje projektov; slabo upravljanje projektov; neizkušen kader, 
tako režije kot delavcev; slabo pripravljene pogodbe in problemi z doplačili npr. za več dela; 
neobvezno zavarovanje delovnih sredstev; nezadostne meritve okoljskega onesnaževanja; 
nesposobnost dostave ob dogovorjenem času. Še posebno tveganja iz naslova varstva okolja in 
varnosti se po anketi v Avstraliji ne pojavljajo, saj so v večji meri rešena že s predpisi in zakoni, 
bistvena razlika pa obstaja tudi pri okoljski ozaveščenosti in samo kulturo projektnih udeležencev. 
 
Vprašalnik in ugotovitve, kot so jih predstavili Zou in soavtorji, so dobro izhodišče pri pregledu 
tveganj in iskanju razlik zaradi kulturne raznolikosti. Ocene vplivov na projektne cilje so podane 
splošno z indeksom, brez uporabne vrednosti za analiziranje na konkretnem projektu in uporabo pri 
celovitem upravljanju s tveganjem. Sam nabor možnih tveganj je dokaj skop, saj se zaradi enakih 
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tveganj pri različnih projektnih udeležencev seznam 85-ih tveganj zmanjša samo na 25 glavnih 
tveganj, med katerim pa ni zaslediti valutnih tveganj, denarnih tveganj iz naslova reklamacij in slabe 
izvedbe del, tveganja iz naslova spremembe predpisov in zakonov ipd. Avtorji zagovarjajo tudi 
celoviti pristop k tveganju skozi vse faze projekta, kar pa iz vidika posameznega udeleženca ni nujno 
uporabno oz. smiselno. Ocena stroškov in proračun celotnega projekta je po Zou-u in soavtorjih 
naloga projektanta, vemo pa, da je ocena stroškov in točnejša kalkulacija možna šele v fazi priprave 
ponudbe s strani izvajalca, ker ima svoj pogled na izvedbo projekta in uporabljeno tehnologijo pri 
izvedbi, ki mogoče zahteva določene spremembe pri projektu. 
 
Znotraj področja upravljanja s tveganji obstaja veliko segmentov, kjer lahko z zahtevnimi metodami 
temeljiteje preučimo in strokovno utemeljimo naše odločitve. Eden od teh segmentov je tudi 
porazdelitev pristojnosti za posamezno tveganje med naročnikom in izvajalcem, kot ga opisuje Lam in 
soavtorji (2007). Razvili so poseben odločitveni model, ki z uporabo mehke logike, zagotavlja jasno in 
sistematično delitev tveganj med pogodbenima partnerjema. Osnova odločitvenega modela je sedem 
kriterijev, na podlagi katerih se opredeljuje ali naj tveganje prevzame naročnik, izvajalec ali pa je to 
njuna skupna pristojnost. Omenjeni kriteriji so podani kot zmožnost pogodbenika da: predvidi 
tveganje; oceni tveganje; vpliva na nastop tveganja; obvladuje tveganje, če se ta pojavi; vzdrži 
posledice, če se tveganje pojavi; ima koristi, če prevzame tveganje; zadnji kriterij pa je definiran kot 
sprejemljivost zaračunane premije naročniku. Avtorji so rezultate predlaganega odločitvenega modela 
primerjali s porazdelitvijo odgovornosti na 16-ih tveganjih, tako kot so podana z »Generalnimi pogoji 
pogodb za železnice« (Railway General Conditions of Contract for Civil Engineering and Building 
Works-RGCC). Do razlik med uveljavljenim načinom dela po omenjeni pogodbi in njihovim  
modelom je prišlo le pri dveh tveganjih, in sicer: inflacija in neugodne vremenske razmere. Obe 
tveganji sta po pogodbi v pristojnosti pogodbenika- izvajalca, rezultat modela pa je pokazal, da naj bi 
bili tveganji deljeni med pogodbenima partnerjema, torej naročnikom in izvajalcem.  
 
Omenjeni odločitveni model je mogoče uporabiti tudi v druge namene z ustreznimi pravili in popravki 
funkcij, v tej obliki pa je uporaben namesto subjektivne presoje pri dodeljevanju skrbništva tveganj, 
saj zagotavlja sistematične odločitve. 
 
Tudi za fazo spremljave projektnih tveganj, so nekateri avtorji predlagali posebno metodologijo. 
Najbolj napredna je metodologija avtorja Pajeres (2010), ki nadgradi metodo prislužene vrednosti 
(Earned value management-EVM) z dvema novima indeksoma: »Cost Control Index«-CCoI in 
»Schedule Control Index«-SCoI. Indeksa podata informacijo ali projekt presega pričakovana časovna 
in terminska odstopanja na projektu ali ne. Za analizo moramo poznati verjetnostno porazdelitev 
trajanja in stroškov projekta, osnovno krivuljo tveganja projekta, določiti pa moramo tudi odstotek 
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zanesljivosti. V kolikor trajanje ali stroški presežejo mejo zanesljivosti, ki smo jo določili, sta 
omenjana indeksa negativna in to je alarm, da nam projekt uhaja iz predvidenega okvirja. 
 
Glede na vse večjo uporabo metode prislužene vrednosti v projektnem vodenju, je omenjena metoda 
določevanja projektnega okvirja zelo priročna in dokaj enostavna. Enostavna je, v kolikor na projektu 
že izvajamo metodo prislužene vrednosti in ustrezno analizo tveganja. V gradbeništvu je metoda manj 
uporabna, saj se zaradi narave gradbenih projektov (sprememba ciljev in sprememba tveganj) že 
metoda prislužene vrednosti ponastavlja in tako težko govorimo o odstotku zanesljivosti projekta 
glede na osnovni plan.   
 
V domači literaturi je projektno tveganje obravnavalo več avtorjev, redki med njimi pa obravnavajo 
specifično problematiko, povezano z gradbenim sektorjem, in pa tveganja, pomembna na področju 
Slovenije. Izpostavim naj raziskovalno nalogo Zupančiča (Zupančič et al., 2000) in pa diplome 
avtorjev: Petrič (2000), Jernejc (2002), Kuhar (2006), Rek (2006) in Jakše (2008). Zupančič statistično 
obdela projekte nizke gradnje iz vidika doseganja pogodbenega časa in stroškov. V vseh naštetih 
diplomskih delih pa je mogoče najdi osnove projektnih tveganj in projektnih tveganj v gradbeništvu, 
poleg tega pa še posamezna teoretična izhodišča. Petrič med drugim predlaga podatkovni model za 
upravljanje s tveganji. Jernejc podrobno predstavi metodologijo za upravljanje s tveganji PRAM 
(Project Risk Analysis and Management), angleškega združenje APM (Association for Project 
Management). Kuhar se v diplomskem delu osredotoča na časovna tveganja pri gradbenih projektih. 
Predstavi možnost povezave programa MS Accessa z MS Projectom in izdelovanje svojih 
programskih dodatkov v MS Accessu, ki omogočajo upoštevanje posebnosti pri standardnem načinu 
spremljave plana. Rek podrobno obravnava program za obvladovanje tveganj- Pertmaster. Program 
prav tako temelji na planu projekta in je dokaj zahteven za uporabo, poleg tega pa za analizo potrebuje 
veliko vhodnih podatkov, je pa odlično orodje za analiziranje specifičnih tveganj na posameznem 
projektu in detajlno obdelavo podatkov. Jakše pa med drugim obravnava tudi psihologijo posameznika 
pri obvladovanju tveganja in predstavi pet projektov in rezultate intervjujev, ki jih je opravil z vodji 
gradbišč teh projektov. Omenjeni avtorji, razen Jakše, pa ne obravnavajo konkretnih problemov iz 
vidika izvajalca. Primer takšnih tveganj je npr. problem združitve vseh tveganj soizvajalskih 
partnerjev v skupno ponudbo do investitorja, ali pa upravičenost do zahtevka po pogodbi, ki se sicer 
izvaja kot »ključ v roke«; kar pa so lahko ključni problemi, ki jih je mogoče identificirati le pri delu v 
praksi in pomenijo v določenih primerih razliko med tem ali je projekt uspešen ali ne, oz. pri velikih 
projektih je od takih tveganj lahko odvisen tudi obstoj celotnega podjetja. 
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3 OSNOVE TVEGANJA 
 
3.1 Uvod in definicije 
 
Tveganje ima veliko obrazov in se lahko v projektu uresniči na različne načine. Odločitve, ki jih 
sprejemamo med vodenjem projektov, se nanašajo na prihodnost, prihodnost sama pa je po svoji 
naravi negotova.  
 
V osnovi lahko tveganje definiramo kot možnost pojava nezaželenega dogodka. V okviru projektnega 
vodenja lahko tveganje razumemo kot možnost nedoseganja ciljev projekta. Kaj so specifični cilji 
posameznega projekta, je odvisno od narave projekta, osnovni cilji vseh gradbenih projektov pa so 
zagotovo: pravočasnost izvedbe (ČAS), ekonomičnost gradnje (DENAR) in kakovost izvedbe 
(KAKOVOST). 
 
Tveganje razumemo kot negotov dogodek, kajti v nasprotnem primeru, ko je neke dogodek gotov, 
potem to ni več tveganje, temveč dejstvo. Ravno tako uresničitev tveganega dogodka od nastopa 
naprej predstavlja dejstvo. 
3.1.1  Matematična definicija 
 
Velikost tveganja določimo matematično kot produkt med verjetnostjo nastopa in velikostjo posledic 
tveganega dogodka na projekt, z izrazom: 
T = Vn x Vp 
 
Kjer je :  
T -izpostavljenost tveganju oz. velikost tveganja 
Vn -verjetnost nastopa tveganega dogodka 
Vp -velikost posledic oz. vpliva 
 
Verjetnost nastopa tveganega dogodka je možnost, da se bo dogodek zgodil, matematično definiran v 
razponu od 0 do 1. Verjetnost 0 pomeni, da se dogodek ne bo zgodil, verjetnost 1 pa, da se bo dogodek 
zagotovo zgodil. Za razliko od verjetnosti, pa velikost posledic nima vrednostnega razpona, podamo 
pa jo lahko v različnih merskih enotah v odvisnosti od analiziranega tveganja (EUR, dan, mesec,…). 
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Zaradi same negotovosti pojava je natančna analiza tveganj vprašljiva, največkrat pa tudi nemogoča. 
V literaturi je zato zaslediti tri stopnje verjetnostne analize, ki se uporabljajo, v odvisnosti od faze 
projekta, količine podatkov in od želene natančnosti analiz.  
 
V prvi oz. osnovni stopnji analize tveganj verjetnost določimo kot: nizko, srednjo ali visoko. V drugi 
stopnji ocenimo vrednost verjetnosti med 0 in 1 oz. med 0% in 100%. V tretji stopnji analize tveganj 
pa verjetnost definiramo z verjetnostno porazdelitvijo (normalna, trikotna, beta,…). 
 
Vsak od teh stopenj analize vsebuje celoten proces upravljanja s tveganjem, zavedati pa se je 
potrebno, da zahteva tretja stopnja dobro poznavanjem teorije verjetnosti, močna orodja za simulacije 
in dobre vhodne podatke. Prva in druga stopnja pa sta preprosto razumljivi in omogočata hitre in dokaj 
enostavne analize s tem, da zahtevata visoko poznavanje veščin upravljanja s tveganjem in manjše 
poznavanje teorije verjetnosti. 
 
3.1.2  Upravljanje s tveganji 
 
Upravljanje s tveganji je slovenski prevod izraza »risk management« in predstavlja sistematičen 
proces identifikacije, analiziranja in odzivov na tveganje.  
 
Pri upravljanju s tveganji se je potrebno zavedati, da hočemo obvladovati negotovost, ki izvira iz več 
nivojev. Prva negotovost je prihodnost in spremembe v okolju. Nadalje so tvegana dogajanja slučajni 
pojavi, pri katerih se kaže negotovost kot neznan trenutek nastopa, neznana intenziteta in neznan čas 
trajanja tveganega dogodka. Nato pa še občutljivost projekta na tvegan dogodek oz. vpliv na projekt 
ter negotovost povezana z odzivom na tveganje, saj ni nujno, da odziv na tveganje izvedemo 
pravočasno in pravilno. 
 
V literaturi je zaslediti veliko predlogov glede delitve procesov upravljanja in tudi glede samih ciljev 
posameznega procesa. Angleško združenje APM na primer podaja devet temeljnih faz (Chapman, 
1996), UMIST predlaga delitev postopka upravljanja na tri faze (Thompson, 1992) itd. V svoji 
magistrski nalogi se bom navezoval na delitev procesov upravljanja po standardu PMI, saj menim, da 
so tu faze najbolj podrobno in jasno opredeljene. Poleg tega sodim, da standard PMI opisan v 
PMBOK-u pridobiva status standarda tudi v slovenskem projektnem okolju. 
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3.2 Procesi upravljanja s tveganji 
 
S tveganji lahko upravljamo na različne načine, vsak od procesov upravljanja s tveganji pa naj bi 
definiral upravljanje kot zaključeno celoto, ki ima za posledico učinkovito in celostno obvladovanje 
tveganj na projektu.      
 
PMBOK predlaga naslednje procese upravljanja s tveganji: 
- planiranje obvladovanja tveganj, 
- prepoznavanje tveganj, 
- kvalitativna analiza tveganj, 
- kvantitativna analiza tveganj, 
- planiranje odzivov na tveganje in 
- spremljanje in kontroliranje tveganj. (PMBOK, 2008, str. 237) 
 
Planiranje obvladovanja tveganj je prvi proces pri upravljanju in predstavlja naše smernice pri 
nadaljnjih procesih, saj že tu definiramo osnovne dejavnosti in cilje upravljanja s tveganji. V procesu 
prepoznavanja oz. identifikacije tveganj oblikujemo seznam vseh tveganj, ki bi lahko vplivali na 
projekt. V sledečem procesu ocenimo tveganja in določimo njihovo prioriteto za nadaljnjo analizo ali 
ukrepanje. V procesu kvantitativne analize numerično analiziramo učinke tveganj na naš projekt. V 
procesu planiranja odzivov na tveganje pripravimo metode in načine za zmanjšanje identificiranih in 
prej analiziranih tveganj. Spremljanje in kontroliranje tveganj pa je stalen proces med izvajanjem 
projekta, saj se verjetnosti in posledice tveganj nenehno spreminjajo.  
 
3.2.1  Planiranje obvladovanja 
 
Proces planiranja obvladovanja tveganj je osnovni plan, kako naj bi proces upravljanja tveganj za 
posemezen projekt potekal. Časovno je potrebno definirati osnovni plan celotnega obvladovanja, 
pozamezne faze obvladovanja, način in pogostost spremljave, ipd.  
 
V tej prvi fazi obvladovanja tveganj je potrebno narediti tudi grob pregled vseh razpoložljivih 
podatkov projekta. Le na podlagi velikosti, zahtevnosti, časovne dimenzije projekta in podatkov o 
udeležencih, okolju projekta itd. lahko predvidmo obseg potrebnega obvladovanja tveganj, potrebnih 
metodologijah za obvladovanje, definiramo posamezne odgovornosti, definiramo kontrolne točke in 
način poročanja. 
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3.2.2  Prepoznavanje tveganj  
 
Kakovostna identifikacija je zelo pomemben proces pri upravljanju s tveganji. Prav pa je, da se 
zavedamo tudi, da čas in stroški analize naraščajo sorazmerno z  velikostjo analiziranih negotovosti in 
vključenimi dejavniki. 
 
V procesu identifikacije tveganj je potrebno narediti seznam vseh potencialnih tveganj. Vsa tveganja 
je zato smiselno razvrstiti v obvladljive enote, saj znotraj enega področja lažje in hitreje najdemo 
potencialno tveganje. Na kakšen način urediti tveganja v posamezna področja in jih tudi razvrstiti, pa 
praviloma predstavlja velik problem. Načinov za klasifikacijo tveganj je v literaturi kar veliko, 
vprašljiva pa je njihova uporabnost za gradbene projekte. V nadaljevanju bom skušal podati osnovne 
načine klasifikacije, nekatere pa kasneje združiti tudi v predlaganem kontrolnem seznamu. 
 
Najbolj osnovna delitev tveganj je glede na vpliv na projektne cilje (finančna, časovna in tveganja v 
povezavi s kakovostjo projekta).  
 
Gibbs (2006) tveganja deli na tehnična, politična, finančna in poslovna. 
 
Kliem in Ludin (1998) tveganja delita na poslovna, tehnična in operativna; sprejemljiva, z negativnim 
vplivom na nekritične aktivnosti, in nesprejemljiva, ki negativno vplivajo na kritične aktivnosti; 
kratkoročna in dolgoročna; obvladljiva in neobvladljiva. 
 
Radujković (2000) izpostavlja šest prevladujočih tveganj, in sicer: naravni vplivi, problemi lokacijskih 
in gradbenih dovoljenj, slaba priprava projektov, previsok optimizem kadrov, nerešeno financiranje 
projekta in nepopolnost tehnične dokumentacije.  
 
Nikič (1998) predpostavlja kot osnovna tveganja: spremembe pogojev, zahtev, potreb, želja; projektne 
napake, izostanki, nesporazumi; slabo definirana ali narobe razumljena pravila ali odgovornosti; slabe 
ocene in premalo izkušeni kader. 
 
Fuller (1997) predlaga razvrstitev projektnih tveganja tudi glede na obseg vpliva v projektu, in sicer 
na: individualno projektno tveganje in skupno projektno tveganje. Individualno projektno tveganje se 
pojavlja pri vsaki posamezni projektni aktivnosti in se deli naprej na tveganje v zvezi s časom, 
sredstvi, kakovostjo, tehnologijo in druga. Skupno projektno tveganje pa se nanaša na projekt kot 
celoto (tveganje, povezano z zapletenostjo projekta; tveganje, povezano s ciljnimi kupci; tveganje, 
povezano s projektnim timom, motivacijo tima in komuniciranju z njimi; poslovne spremembe; 
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spremembe v zakonodaji ipd.). Če bi usmerili pozornost samo na posamezne projektne aktivnosti, bi 
določeno tveganje v projektu kot celoti lahko spregledali. 
 
Mohamed in McCowan (2001) razvrstita tveganja tudi na upravljiva in na neupravljiva tveganja. Vsa 
morajo biti podvržena procesu upravljanja. Tveganje je neupravljivo, kadar ne moremo vplivati na 
njegove vzroke in posledice, prav tako pa ne moremo vplivati na verjetnost pojava takšnih tveganj. 
Proces upravljanja izvajamo s tem, ko nadzorujemo in zagotavljamo alternativne možnosti 








































Slika 1: Razredi tveganj in lokacije izvora (Mohamed, 2001: str 235.) 
Figure 1: Risk classes and source location (Mohamed, 2001: p. 235.) 
 
Ena od osnovnih delitev tveganj je tudi na notranja in zunanje tveganja. Notranja (upravljanje, 
tehnična dokumentacija, človeški faktor, oskrba in logistika, pridobivanje posla, itd.) imajo vzroke 
znotraj projekta in projektna ekipa ima na njih vpliv, zunanja (npr. pravna, politična, ekonomska, 
socialna, naravna tveganja) pa so tista, na katere projektna ekipa nima direktnega vpliva. 
 
Smiselno je določiti tudi, kje v celotnem gradbenem projektu se tveganje pojavi. Tveganja sem tako 
opredelil tudi na čas nastanka in sicer na: zasnovo, planiranja in pripravo, izvedbo ter uporabo 
gradbenega objekta. 
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Vsaka delitev ima svoje prednosti in slabosti in zato je smiselno zagotoviti ustrezen informacijski 
sistem, ki omogoča razvrščanje in iskanje tveganj po različnih klasifikacijah. V ta namen sem izdelal 
seznam tveganj in opredelil šest klasifikacij. Tako je možno iskanje in izbor tveganj glede na želje 
uporabnika. V prilogi A je predstavljena omenjeni kontrolni seznam, ki vsebuje tveganja in delitve po 
različnih avtorjih (Riskman V2.1, 1996 ; Gibbs, 2006, str. 127; Royer, 2002, str. 18-21; Meredith, 
Mantel, 2000, str. 462-463; Burke, 1999, str. 236-237), lastnih izkušnjah in izkušnjah nekateri 
projektnih vodij v podjetju in tako poskušal ustvariti čimbolj celovit seznam tveganj gradbenih 
projektov. Ta seznam se bo v prihodnosti še dopolnjeval, možno pa ga je seveda razširiti tudi na 
poljubno število klasifikacij. 
 
Problemi, s kateri sem se srečeval, so: neenotnost klasifikacij, neustreznost izmed predlaganih 
razvrstitev za posamezna tveganja, možnost razvrstitve v več področij znotraj ene klasifikacije ipd. 
Osnovna predpostavka moje delitve je razvrstitev tveganj glede na najpogostejšo splošno rabo in glede 
na prevladujoč namen, pojav. V vseh klasifikacijah pa sem dodal razred ostalo/drugo oz. 
neopredeljeno s čimer sem zagotovil, da ima vsako tveganje uvrstitev v vseh klasifikacijah. 
 
3.2.3  Analiza tveganj 
 
Analiza tveganja je proces analiziranja vseh potencialnih projektnih tveganj s ciljem opredeliti več 
vidikov tveganja. V tem procesu naj bi tako analizirali vplive, njihovo velikost in pogostost 
pojavljanja; medsebojne povezave med tveganji; morebitne poledice in možnost njihovega 
obvladovanja oz. resnost posledic za projekt. Analizo tveganj izvajamo praviloma najprej kvalitativno 
in nato še kvantitavno, pri obeh pa je osnova analize tveganj matematična definicija tveganja, t.j. 
tveganje je enako produktu med verjetnostjo in velikostjo posledic na projekt. 
 
Za analizo se uporablja različna orodja in tehnike, najpogostejša so: pričakovana denarna vrednost, 
analiza po drevesu odločanja, analiza občutljivosti in simulacije (PMBOK, 2008). 
3.2.4  Planiranje odzivov na tveganje 
 
V procesu upravljanja s tveganji ima planiranje odzivov pomembno vlogo, saj s tem procesom 
določimo, kako bomo ukrepali pri določenih tveganjih. Znotraj podjetja pa ta proces lahko razvijemo 
še nadalje tako, da ustvarimo seznam možnih odzivov in tudi seznam že uporabljenih odzivov za 
posamezna tveganja pri izvedenih projektih. Na tak način dobimo zbirko vseh odzivov na tveganja, 
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vključno s tem, kateri odziv je bil pri določenem projektu uporabljen in kakšni so bili učinki tega 
odziva (npr. pozitivni/zadovoljivi/negativni). 
 
Odzive na tveganja je smiselno deliti na štiro osnovne strategije, od katerih ima vsaka svoje prednosti 
in omejitve pri uporabi. Posamezna strategija je zato optimalna pri posameznih področjih, velikostih in 
posledicah tveganja. 
 
3.2.4.1  Pasivno sprejetje tveganja  
 
Kadar se ne pripravi plan morebitnih ukrepov za odpravljanje ali vsaj zmanjšanje tveganja in tudi 
nobene aktivnosti v primeru uresničitve morebitnega tveganja, to imenujemo pasivno sprejetje 
tveganja. Tak odziv sprejmemo le takrat, ko so stroški sprejetja tveganja manjši od stroškov 
morebitnih ukrepanj. 
 
3.2.4.2 Izognitev tveganju 
 
Izognitev tveganju pomeni izognitev ali odstranitev vzrokov, ki povzročajo tveganje. To lahko 
dosežemo na več načinov. Način, da izpustimo del projekta ali da izpustimo določene težko dosegljive 
zahteve naročnika, je odvisen predvsem od tipa pogodbe in dogovora z naročnikom. Težko dosegljive 
zahteve naročnika lahko predstavljajo različna časovna, finančna ali kakovostna tveganja in zato je 
potrebno pregledati in primerjati velikost tveganja s potencialnim donosom.  
 
Drugi načini za izognitev tveganju pa so, da spremenimo plan projekta, pri čemer lahko spremenimo 
celoten projekt, posamezno fazo projekta, trajanje aktivnosti, taktiko izvedbe ali metodo gradnje; 
lahko zamenjamo dobavitelja, podizvajalca in ostale vire; lahko izvedemo pre-projektiranje, drugače 
razdelimo delo, itd. Pri tem se je potrebno zavedati, da so določeni načini izogibanja tveganja v tesni 
povezavi s strategijo zmanjšanja verjetnosti uresničitve tveganja in z zmanjšanjem posledic tveganja. 
 
Rezultat izogibanja tveganja je navadno nov plan, s katerim poskušamo zaobiti določena tveganja, 
taka strategija pa navadno povzroči časovno ali finančno spremembo. 
 
3.2.4.3  Aktivno sprejetje tveganja 
 
V nasprotju s pasivnim sprejetjem tveganja se pri aktivnem sprejetju pripravi plan ukrepov v primeru 
uresničitve tveganja. V plan projekta se predvidi denarne in časovne rezerve za reševanje posledic 
uresničitve tveganja. Poleg tega pa se to tveganje uvrsti na seznam potencialnih tveganj, kar pomeni, 
da se ga redno kontrolira.  
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Aktivno sprejetje tveganj s časovnimi in finančnimi rezervami se uporabi v primeru manj pomembnih 
tveganj, t.j. kadar so pričakovane posledice tveganj majhne ali pa je verjetnost nastopa tveganega 
dogodka majhna, stroški prenosa takšnega tveganja pa veliki.  
 
Ukrepi, ki jih uvedemo v primeru aktivnega upravljanja s tveganji, so znižanje verjetnosti ali  
zmanjšanje posledic tveganja. 
3.2.4.3.1  Znižanje verjetnosti nastopa tveganj 
Znižanje verjetnosti tveganja pomeni, da zmanjšamo verjetnost ali pa tudi izboljšamo oceno 
uresničitve tveganja. S tem tveganja ne odstranimo, lahko pa je to ena od posledic te strategije. (Npr. s 
povečanjem števila vrtin izboljšamo oceno sestave zemljine t.j. verjetnost, da temeljimo na slabi 
zemljini, in tam kjer ugotovimo veliko verjetnost, se področju izognemo- izognitev tveganja.)  
 
Znižanje verjetnosti tveganja lahko dosežemo s pomočjo različnih ukrepov: z boljšo in kvalitetnejšo 
opremo, boljšo tehnologijo izvedbe, s pomočjo zunanjih strokovnjakov, z različnimi simulacijami in 
povečanjem raziskovalnega dela, z uporabo že preizkušenih postopkov, z vključevanjem uporabnikov 
v planiranje projekta, z dodatnim izobraževanjem, kontrolo udeležencev v projektu, z dobrimi odnosi z 
lastniki virov in podizvajalci itd. 
 
3.2.4.3.2  Zmanjšanje posledic tveganj 
Zmanjšanje posledic tveganj je usmerjeno na posledice in ne na samo verjetnost, tako kot strategija 
zmanjšanja verjetnosti. Posledice lahko zmanjšamo na različne načine, v odvisnosti od tveganja. Proti 
vremenskim pogojem lahko npr. dodatno ščitimo konstrukcijo. S tem smo zmanjšali posledice tveganj 
vremenskih vplivov, vendar smo istočasno zmanjšali verjetnost tveganja poškodbe konstrukcije. 
Zmanjšanje posledic lahko posredno dosežemo tudi s spremembo ciljev projekta, oz. z dodatnim 
izkoristkom posledic, vendar to pomeni, da se je spremenil prvotni projekt. 
 
Vidimo, da je zmanjšanje posledic tveganj v tesni povezavi z ostalimi strategijami, ne samo z 
zmanjšanjem verjetnosti, temveč tudi s strategijo prenosa tveganj, izognitve tveganja in aktivnim 
sprejetjem tveganja.  
 
3.2.4.4 Prenos tveganj 
 
Strategija prenosa tveganja pomeni, da tveganje v celoti ali delno prenesemo na nekoga drugega. 
Običajno obstaja v podjetju neformalni prenos tveganj med oddelki, pri čemer tveganje še vedno 
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ostaja znotraj podjetja. Bolj smiseln je prenos tveganja na zunanjega izvajalca ali dobavitelja ali pa na 
zavarovalnico, pri čemer je prenos tveganja opredeljen s pogodbo. 
 
Nezavarovalniški prenos tveganj se izvrši preko pogojev v pogodbah (garancijski pogoji, sporazumi za 
primer pojava skritih, nepredvidenih napak ipd.). Tipičen primer je prenos tveganj na podizvajalca, 
kjer npr. časovna, finančna in kakovostna tveganja prenesemo na našega podpogodbenika. Ravno tako 
lahko tveganja, povezana z uporabo zahtevne tehnologije, enostavno ublažimo s podpisom pogodbe s 
podjetjem, ki ima izkušnje s to tehnologijo.  
 
Zavarovalniški prenos tveganj pa navadno uporabljamo tam, kjer je verjetnost nastopa tveganega 
dogodka majhna, posledice njegove uresničitve pa so lahko usodne za projekt in podjetje. Za prevzem 
tveganja zavarovalnica zaračuna premijo, ki jo določijo na podlagi velikosti tveganja in obsega 
zavarovanja (npr. potres, požar, eksplozije, gradbene nezgode, vlomi, itd.). 
 
Oba načina prenosa tveganja pa povzročata nove vrste tveganja. Pri zavarovalniškem prenosu tveganja 
se pojavi tveganje, da zavarovalnica ne bo izpolnila svojih obveznosti ali nam ne bo priznala škode. 
Pri prenosu tveganja na drugo osebo ali organizacijo pa se pojavi tveganje neizpolnjevanja obveznosti 
pogodbenih strank. Če smo npr. inženiring podjetje in vse delo oddamo podizvajalcem, to ne pomeni, 
da ne prevzemamo več nobenega tveganja. Še vedno obstajajo določena tveganja, ki jih ne moremo 
prenesti in pa novo tveganje- pomanjkljivosti v pogodbah in prej omenjeno tveganje neizpolnjevanja 
obveznosti pogodbenih strank. 
 
V kolikor znamo sami oceniti tveganja, lahko preverimo, če je višina premije, ki nam jo zaračunajo za 
prevzem tveganj, sprejemljiva. Pred prenosom tveganja pa je smiselno preveriti tudi, ali je prevzemnik 
tveganja sposoben prevzeti posledice, če se tveganje pojavi.  
 
Katero strategijo uporabimo na našem projektu je odvisno predvsem od izpostavljenosti tveganju, 
narave posledic in sredstev, ki jim imamo na voljo za pokritje izgub. 
 
V prilogi B sem podal tudi kontrolni seznam ukrepov za zmanjšanje tveganj. Osnova je seznam 
ukrepov iz programa Riskman (1996), ki sem ga prevedel in dopolnil oz. skrčil za potrebe gradbenih 
projektov.  
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3.2.5  Spremljanje in kontroliranje tveganj 
 
Spremljanje in kontroliranje tveganj pri procesu upravljanja tveganj ima pomembno vlogo, saj lahko le 
s primernim načinom in jasnimi cilji spremljave ugotovimo, ali so se predvidena tveganja uresničila, v 
kakšni meri in ali so bili predlagani ukrepi in odzivi pravilni. Poudarim naj, da je redna spremljava 
tveganj pri gradbenih projektih zaradi dinamičnega okolja še toliko bolj pomembna, kot v drugih 
vrstah projektov. 
 
Faza spremljave in kontroliranja tveganj se izvaja ves čas izvedbe projekta in v kolikor na projektu 
pride do večjih sprememb, mora ta faza dati jasen znak, da je potrebno ponovno zagnati celoten cikel 
procesa upravljanja s tveganji od začetka oz. vnesti spremembe v analizo. 
 
3.3 Lastništvo tveganj in praktični ukrepi 
 
Lam (2007) definira sedem kriterijev za odločitev o lastništvu tveganj in jih navaja kot: sposobnost 
stranke, da predvidi tveganje; oceni tveganje; vpliva na nastop tveganja; obvladuje tveganje, če se ta 
pojavi; vzdrži posledice, če se tveganje pojavi; ima koristi, če prevzame tveganje; zadnji kriterij pa  
definira kot sprejemljivost zaračunane premije. Flanagan (1993) pa poleg podobnih kriterijev, kot jih 
je definiral Lam, pri odločitvi, kdo naj upravlja s tveganjem zastavlja, še dve pomembni vprašanji: 
»Kdo naj nosi posledice, če tveganje ne more biti kontrolirano« in pa »Ali je možno, da zaradi prenosa 
tveganja na drugo stranko, pride do pojava novega tveganja, ki ima učinke na prvo stranko«.  
 
Pri izvedbi gradbenih projektov se srečamo z vrsto prenosov, ki so običajni tudi v drugih gospodarskih 
panogah: zavarovanje, pogodbe itd. Največ negotovosti po mojem mnenju prinaša prenos tveganj na 
druge pogodbene stranke, torej podizvajalce in soizvajalce. To sledi iz dejstva, da jih je težje nadzirati, 
po drugi strani pa imamo na področju Slovenije opravka z veliko majhnimi podizvajalci, ki nimajo 
utečenih standardiziranih poslovnih procesov; običajen pa je tudi primer, da se podizvajalci ne 
zavedajo pomena in velikosti tveganja. Pogosta oblika izvedbe gradbenih projektov v zadnjem času v 
Sloveniji je tudi inženiring projektov. To pomeni, da neko podjetje pridobi posel, potem pa ga v celoti 
odda drugim izvajalcem, saj samo ne poseduje virov za izvedbo. Inženiring podjetje zaposluje tako le 
režijski kader in v večini opravljajo le izdajanje situacije, nadzor, usklajevanje izvajalcev in 
upravljanje dokumentacije. Celotno izvedbo projekta in tveganja povezana z gradnjo je tako podjetje 
preneslo s pogodbo naprej. Na mestu je vprašanje, ali je tako podjetje res brez tveganj? Še zdaleč ne. 
Iz naslova prenosa tveganj nastanejo nova tveganja kot npr. običajna tveganja o nekakovosti in zamudi 
podizvajalca, ter o usklajenosti ter razdelitvi odgovornosti med večimi podizvajalci. Iz vidika 
zasledovanja, kontroliranja in ukrepanja pa ima tako podjetje manjši vpliv, saj navadno nima 
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neposredne kontrole dela na gradbišču, oz. posamezne delovne faze ali pa dobavo materiala, ampak 
prevzema le posamezna zaključena dela.  
 
Nadzor in možnost zmanjšanja tveganj je velikokrat na strani izvajalca. Tako ima izvajalec vedno 
možnost izvajati poleg obvezne zunanje kontrole še notranjo, bolj pogosto kontrolo ali pa sprejeti 
interne predpise, ki so strožji od uzakonjenih. S takim načinom si lahko pridobi dodano zaupanje 
investitorja in poveča svoj ugled. Veliko stvari, povezanih s tveganji, je že vključenih v veljavnih 
predpisih. Tako že prej omenjeni zunanji nadzor kakovosti in izvedbe; pa obvezna bančna garancija za 
dobro izvedbo del in garancijsko dobo, kar dejansko predstavlja rezervni sklad za tveganja, v kolikor 
se uresničijo; varnostni predpisi za gradbišče; pa obvezni strokovni izpiti in zahtevane delovne 
izkušnje za odgovornega vodjo del, projektanta in nadzornika ipd.  
 
Tudi na strani investitorja obstajajo določeni ukrepi, ki jih lahko razumemo kot način upravljanja s 
tveganji. Primer, ki je običajen pri popisu inštalacijskih del, vedno bolj pa se uporablja tudi pri 
celotnem popisu del za projekt, je poglavje nepredvidena dela. Običajno predstavlja nekaj odstotkov 
celotnega projekta (3, 5, 10%) in je namenjen stroškom, ki niso bila predvidena v popisu- torej 
rezervni sklad za tveganje. Investitorji s takim ukrepom delno zaščitijo poviševanje pogodbene 
vrednosti in se izognejo zamudnemu postopku potrjevanja aneksov. Je pa potrebno vsako 
nepredvideno delo utemeljiti, ga dokazati in ovrednotiti, končno pa mora biti potrjen tudi s stani 
odgovornega nadzornika. 
 
Drug pogost ukrep investitorja za zmanjšanje tveganj pa je upoštevanje raznih referenc in 
izpolnjevanja določenega standarda, s čimer povečamo verjetnost, da bo delo (posameznika in 
organizacije) v skladu s pravili stroke. Reference delimo na reference podjetja, ki dokazujejo kakšne 
izkušnje ima določeno podjetje in kaj vse je sposobno zgraditi, in pa na osebne reference, ki 
dokazujejo izkušnje posameznika v vlogi projektanta, izvajalca ali nadzornika in praktično pomenijo 
dokaz o pridobljenih izkušnjah. Kot primer naj navedem projekt Sarajevske obvoznice, kjer je 
investitor zahteval za odgovornega vodjo del, poleg ustreznih referenc, še 25 let delovnih izkušenj s 
področja vodenja podobnih del, kar predstavlja tudi resno omejitev pri izboru takega človeka. 
 
Izpolnjevanje določenih standardov kot npr. ISO 9000, za sistem vodenja kakovosti ali ISO 14000, za 
sistem ravnanja z okoljem; po zakonu niso obvezni. Z vključitvijo in uporabo v gradbeni pogodbi pa 
lahko investitor zahteva izpolnjevanje teh standardov in s tem zmanjša tveganje, saj mora podjetje, ki 
želi pridobiti take standarde izpolnjevati določene zahteve, ki pomembno vplivajo tudi na upravljanje s 
tveganji in vodenju projekta ter varnosti pri izvedbi. 
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Obstaja tudi možnost, da izvajalsko podjetje ugotovi, da ni sposobno prevzeti tveganja z novim 
projektom ali pa da je donos projekta v primerjavi z velikostjo tveganja, ki bi ga morali prevzeti, 
nesprejemljiv. V takem primeru mora biti podjetje vedno pripravljeno tudi na možnost, da se na razpis 
sploh ne prijavi, kar odgovorni za ponudbe v podjetjih dostikrat pozabljajo; posledice pa so lahko 
katastrofalne. Gibljejo sem lahko od nezadovoljstva naročnika, velikega števila aneksov, slabe 
izvedbe, stečaja izvajalca ali kako drugače prekinjene pogodbe, do prekomernih zamud projekta ipd.  
 
3.4 Koristi upravljanja s tveganji 
 
Upravljanje s tveganji nam prinaša mnogo koristi, ki  jih lahko razvrstimo v naslednje skupine (Carter, 
1994; Jernejc, 2002): 
  
o strateške koristi, 
o finančne koristi, 
o tržne koristi in  






Slika 2: Koristi upravljanja s tveganji 
Figure 2: The benefits of risk management 
 
3.4.1  Strateške koristi 
 
Strateške koristi pomenijo izboljšanje obstoječega stanja v smislu delovanja organizacije in s tem 
strateških prednosti na trgu. Povzemam jih kot: 
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o povečanje skupinske odgovornosti in sprejemanja odločitev, v kolikor se sodelujoči zavedajo 
tveganja in imajo znanje o tveganjih in upravljanjem z njim;  
o princip učečega podjetja, ki stremi k stalnemu napredku in išče nove priložnosti v vodenju, je 
odprt  do pojava tveganja; 
o skozi jasen in visoko profesionalen pristop do kritičnih vzrokov tveganja, se poveča ugled 
same organizacije iz vidika partnerjev, dobaviteljev in tudi konkurence; 
o povečanje možnosti doseganja ciljev projekta oz. izpopolnjena ocena verjetnosti uresničitve 
le-teh; 
o zavedanje prisotnosti in vpliva tveganja na vseh ravneh organizacije. 
 
3.4.2  Finančne koristi 
 
Finančne koristi upravljanja s tveganji se navezujejo na denarna sredstva projekta in podjetja ter 
informacije povezane z njim. Povzemam jih kot:   
 
o povečanje možnosti dobička, zaradi predhodnih variantnih odločitev, zaradi izboljšanja ocen o 
primernosti premij in zaradi bolj optimalnega prenosa tveganj; 
o zmanjšanje finančnih izgub, zaradi pripravljenih ukrepov in odzivov na tveganje; 
o povečanje informacij in s tem verjetnosti o denarnem toku projekta in posledično podjetja in 
tako izboljšanem upravljanju s financami; 
o izboljšanje kriznih situacij podjetja in pripravljenosti na njih, saj upravljanje omogoča večjo 
opredeljenost rezervnih skladov podjetja in predvidevanja takih situacij.  
 
3.4.3  Tržne koristi 
 
Tržne koristi predstavljajo pridobljene prednosti na gradbenem trgu in jih lahko povzamem kot:  
o izboljšanje razumevanja projekta skozi identifikacijo tveganj in ustrezno upoštevanje možnih 
variant projekta; 
o izboljšanje razumevanje razmerja med tveganjem, stroški, časovnim potekom in ponudbeno 
ceno; 
o sprejemanje bolj tveganih projektov, zaradi večje zmožnosti obvladovanja tveganj in boljših 
informacij;  
o zmanjševanje verjetnosti preseganja pogodbene cene, zaradi ustrezne ocene tveganj že v fazi 
ponudbe;  
o izboljšanje poslovnih odnosov in manj nesporazumov, zaradi jasnih opredelitev lastništva nad 
tveganji in zaradi bolje definiranih pogodbenih odnosov; 
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o povečanje zaupanja vseh udeležencev v projektu; 
o hitro prilagajanje spremembam in novim zahtevam, zaradi vzpostavljenega sistema 
upravljanja s tveganji. 
 
3.4.4  Taktične oziroma upravljalske koristi 
 
Taktične oz. upravljalske koristi upravljanja s tveganji na splošno izboljšujejo projektno okolje in 
procese, zaradi česar se poveča učinkovitost izvedbe projekta. Povzemam jih kot: 
o izboljšanje odgovornosti in lastništva nad tveganji, s tem pa uspešnejši nadzor in upravljanje;   
o izboljšanje odločitev na vseh nivojih o pomembnosti posameznega tveganja; 
o povečano zavedanje o možnih variantah in s tem o možnih boljših pristopih, hkrati pa se 
zmanjša možnost nastopa nepredvidenih situacij; 
o zmanjšanje subjektivnosti pri sprejemanju odločitev; 
o povečanje sistematičnosti procesov in odločitev; 
o zmanjšanje verjetnosti o časovnih in terminskih odstopanjih ter nihanju kakovosti; 
o možnost analiziranja stabilnosti projekta na določene negotovosti; 
o možnost osredotočenja vodilnih kadrov na pomembnejša tveganja in jasen pregled nad 
tveganji, ki zahtevajo večjo pozornost in podrobnejše obravnavanje; 
o ustvarjanje zavesti pri sodelujočih glede stroškovnih posledic njihovih dejanj. 
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4 ANALIZA TVEGANJ V GRADBENIŠTVU PO ELEMENTIH  
 





Slika 3: Faze investicijskega projekta in vloga ter faze izvajalca v procesu 
Figure 3: Investment project phases and the role and phases of contractor in the process 
 
Investicijski gradbeni projekt v splošnem vsebuje naslednje faze: koncipiranje, konstruiranje, priprava 
na gradnjo in gradnja, potem pa se prične njegova uporaba in po preteku življenjske dobe sledi 
odstranitev objekta (Slika 3).   
 
S stališča gradbene izvajalske organizacije pa ima gradbeni projekt v svojem življenjskem ciklu tri 
faze (Srdić, 2005): 
o ponudbeni postopek, 
o izvedbo projekta in 
o garancijsko dobo. 
 
Izvajalec v ponudbeni fazi poda oceno za tveganja, ki jo vključi v svojo ponudbo. V kolikor je 
ponudba izbrana na razpisu, se podpiše gradbena pogodba, s čimer se izvajalec praviloma zaveže 
prevzeti večji del tveganj, povezanih z izvedbo gradbenega projekta. Po (uspešni) predaji objekta 
naročniku pa sledi garancijska doba. V tej fazi pokriva podjetje tveganja z odpravo reklamacij in 
bančno garancijo za garancijsko dobo. S potekom garancijske dobe je projekt iz vidika izvajalca 
zaključen. 
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Očitno je, da so tveganja investitorja in izvajalca za isti gradbeni projekt različna. Tako je eno izmed 
največjih tveganj investitorja, če ne more prodati oz. uporabljati objekta ob koncu gradnje, tako kot je 
predvidel. Podobno pa investitorju niso pomembna tveganja npr. v povezavi z delovno silo, izvajalcu 
pa predstavljajo poglaviten element obvladovanja tveganj. Iz tega razloga tudi ni mogoče analizirati 
gradbenih projektov iz enega vidika, saj npr. naročnik ne upravlja s stroški gradbišča, temveč je zanj 
strošek le račun, ki ga izstavi izvajalec. Večinoma tujih in domačih raziskave se osredotoča le na 
upravljanje projekta iz stališča investitorja, največja poraba sredstev, tako finančnih kot časovnih, pa 
je ravno v upravljanju izvajalca. Enako je tudi analiziranje pravih vzrokov za finančne in časovne 
prekoračitve projektov težko celostno povzemati, če ne poznamo temeljnega izvora, ki je navadno 
posledice dogodkov na gradbišču.  
 
Rezultati gradbenih projektov so objekti. Za investitorja je tveganje, vezano na gradbeni projekt, večje 
v primerjavi z drugimi investicijami. Obstaja bistvena razlika med npr. delnicami, ki jih lahko hitro 
prodamo in kupujemo in niso vezane na lokacijo, in objekti. Nepremičnine, kot že ime samo pove, so 
nepremične, torej prostorsko umeščene; slovenska zakonodaja definira gradbeni objekt kot s tlemi 
povezano stavbo ali gradbeni inženirski objekt (ZGO-1-UPB1, 2004). Temeljito izvedena analiza 
upravičenosti, študija vplivov na okolje in umestitev v prostor so zato bistvenega pomena.  
 
Projekt je po definiciji nekaj neponovljivega in enkratnega, tako se z njim nismo mogli srečati v 
preteklosti, prav tako pa ga ne bomo nikoli več v prihodnosti. Zaradi neponovljivosti so tako možna 
tveganja večja kot pri ponavljajočih se procesih (Kuhar, 2006).  
 
Posebnosti gradbenih projektov, v primerjavi s projekti ostalih gospodarskih panog, katere pomembno 
vplivajo na upravljanje s tveganji, so: 
o določen začetek del in izvedbeni roki, kar je določeno z gradbeno pogodbo; 
o določena pogodbena vrednost in način obračunavanja del- prav tako določeno z gradbeno 
pogodbo; 
o obseg projekta in kakovost izvedbe določena s popisi del in projektno dokumentacijo- prav 
tako del gradbene pogodbe; 
o veliko število sestavljenih in med seboj povezanih in odvisnih izvedbenih procesov; 
o vloga projektne dokumentacije in pravni okviri dejanj; 
o izrazit vpliv regionalnih značilnosti na trg gradbenih storitev; 
o izrazit vpliv klimatskih, sezonskih in vremenskih značilnosti; 
o veliko število udeležencev projekta iz različnih področij;   
o visoka stopnja nesreč pri delu, predvsem zaradi narave dela; 
o velike količine gradbenega odpadnega materiala in porabe energije ter s tem velik vpliv na 
okolje. 
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Iz vidika gradbenega izvajalskega podjetja pa dodajam k prejšnjim navedkom še:  
o omejenost posebnih virov (žerjavi, opaži, posebni stroji kot npr. rezkalec asfalta, vrtalna 
garnitura itd.), kar bistveno vpliva na potek operativne izvedbe in možne variante izvedbe v 
primeru uresničenih tveganj;  
o veliko število aktivnih projektov, kar ima za posledico veliko vlogo prioritet med projekti, 
tako glede kadrovske kot ostale podpore; 
o tveganja na projektu imajo direkten vpliv na tveganja v podjetju, zaradi odvisnosti podjetja od 
projektov, saj predstavljajo projekti praviloma vso zunanjo realizacijo podjetja.  
 
Zaradi teh posebnosti je potrebno vzpostaviti primeren odnos do tveganja in ga sprejeti kot del 
poslovanja. Eden od možnih načinov, kako prenesemo izkušnje projekta na druge projekte, je 
standardizacija procesov in postopkov (Perminova, et al., 2008). K temu veliko pripomore tudi dober 
informacijski sistem, ki vodi projektne udeležence po korakih in od njih zahteva določene akcije v 
vsaki fazi projekta. Prav tako pa npr. z uporabo kontrolnega seznama tveganj vodimo udeležence in jih 
prisilimo, da razmišljajo o tveganju. 
 
Projekt je podvržen stalnim spremembam in zato je pomembno, da znamo identificirati potencialne 
nevarnosti in priložnosti, z namenom, da je možna hitra odločitev med različnimi alternativami. 
 
Med pomembnejšimi vidiki upravljanja s tveganji izvajalca izpostavljam pravni vidik. Razlog za to je 
determiniranost gradbenega projekta z gradbeno pogodbo (to je pogodbo med investotorjem in 
izvajalcem, ki mora slediti Obligacijskemu zakoniku1). Gradbena pogodba določa obveznosti 
pogodbenih strank. V gradbeni pogodbi so poleg ostalih pogojev definirani tudi časovni, finančni in 
kakovostni pogoji naročila. Obvladovanje tveganj projekta zahteva torej tudi poznavanje prava oz. 
angažiranje kompetentnih strokovnjakov. Pravna stroka vidi gradbeno pogodbo kot tipičen primer 
pogodbe o delitvi tveganj, kjer najpogosteje pogodbe definirajo le posebne pogoje, splošni pogoji pa 
so navedeni v drugih pravnih aktih, na katere se pogodba sklicuje. V slovenski praksi se najpogosteje 
uporabljajo posebne gradbene uzance2 in pa splošni pogoji FIDIC3. Kot primer pomembnosti 
poznavanja teh splošnih pogojev lahko navedem npr. 24/1. člen Posebnih gradbenih uzanc, ki določa, 
da je pogodbenik upravičen zahtevati spremembo cene, če se posamezna vrsta materiala oziroma 
storitev spremeni za več kot 5%. Tveganje zvišanja ali znižanja cene določenega gradbenega 
                                                     
1 Obligacijski zakonik (OZ-UPB1), Uradni list RS, št. 97/07 
2 Posebne gradbene uzance, Uradni list SFRJ, št. 18-247/1977. 
3 FIDIC, Conditions of Contract for Construction for building and engineering works designed by employer. 
1999. International Federation of Consulting Engineers (FIDIC), Loussane. 
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proizvoda na svetovnem trgu se torej porazdeli med izvajalca (do 5 odsotokov) in naročnika 
(podražitev nad 5 odsototkov cene obravnavanega proizvoda). 
 
V splošnem velja, da se glavni projektni cilji odražajo skozi parametre: čas, denar in kakovost. Na tem 
mestu bi poudaril svojo tezo, da pri izvedbi projekta nismo omejeni z denarjem, torej z višino 
stroškov, samo zaradi konkurenčnosti, kot navaja večina avtorjev. Tudi če imamo na določenem 
področju monopol, je seveda potrebna kontrola in obvladovanje stroškov, splošna strategija podjetij pa 
bi morala biti zmanjševanje porabe materialov in optimizacija izvedbe. Izvajalsko podjetje načeloma 
nima motiva, da se obnaša neekonomično (saj s tem vpliva tudi na svojo poslovno uspešnost oz. 
dobiček) in s tem povzroča prekomerno porabo surovin in tako škoduje okolju. Podoben je pogled na  
kakovost. Vsi želimo trajne in varne objekte, ne pa slabe izvedbe in popravil. V splošnem interesu je 
torej, da obvladujemo projekte, jih optimiziramo in se obnašamo v skladu z načeli dobrega gospodarja 
na vseh področjih. Poleg osnovnih treh ciljev projekta pa bi morali dandanes bolj upoštevati tudi 
varstvo okolja in zdravje udeležencev. Ker zdravja ne moremo nadomestiti, pri gradbenih projektih pa 
so nesreče na gradbiščih, ki imajo za posledico fizične poškodbe, pogoste, bi morala biti tveganja, 
povezana z njim, med pomembnejšimi. 
 
Na primeru zdravja delavca prikazujem v nadaljevanju primer različnih pogledov na tveganja. Primer 
se navezujem na obnovo industrijskega objekta z nevarnimi snovmi. Že prej opisane razlike med 
pogledom investitorja in izvajalca na gradbeni projekt, tu razširim na več projektnih udeležencev in 
tako pokažem, da lahko na obvladovanje istega tveganja vplivamo na različne načine in da lahko en 
vzrok pripelje do različnih odzivov na različnih ravneh.  
 
V shemi na sliki 4 so shematično prikazani tipični projektni udeleženci, ki so vključeni v proces 
izvedbe, njihovo tveganje ter njihov možen odziv na tveganje- od spodaj navzgor. Delavec kot 
najnižja enota izvajanja, vključen v neposredno izvajanje del; delovodja kot skrbnik delovnih skupin; 
vodja gradbišča kot odgovorna in pristojna oseba za izvedbo projekta; direktor projekta kot skrbnik 
celotnega projekta, odgovoren upravi podjetja za rezultate projekta in oseba, ki komunicira z 
investitorjem; uprava izvajalskega podjetja kot skrbnik vseh projektov v podjetju in skrbnik procesov; 
investitor kot skrbnik investicije in naročnik izvedbe izvajalcu po projektni dokumentaciji in popisu 
del; ter država z zakonodajalno vejo oblasti, ki sprejema ustrezne zakone.  
 
Kot tveganje sem predpostavil pomanjkljivo projektno dokumentacijo inštalacij pri projektu obnove 
industrijskega objekta z nevarnimi snovmi. Posledica preskromnih podatkov o obstoječem poteku 
inštalacijskih cevi in preslabem pregledu obstoječega stanja je možnost poškodbe cevovoda z 
nevarnimi snovmi in takojšna poškodba delavca zaradi razlitja jedke snovi. Tudi ta primer jasno 
pokaže, da je vse drugo nadomestljivo razen zdravja delavca (Slika 4). 
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Do poškodbe delavca na gradbišču lahko pride iz različnih razlogov. Najpogostejši so: pomanjkljivi 
varnostni predpisi; neprimerna kontrola varnosti na gradbišču; nepoznavanje organizacije in dela na 
gradbišču, tudi iz strani podizvajalcev; okvarjena delovna oprema in stroji; neizkušena delovna sila za 
posamezne vrste dela; nepredvidene vremenske razmere; neprevidnost in napake delavcev itd. Slednja 
pa imata nadalje spet lahko vzrok v nadurnem delu in utrujenosti; slabi plači, delovnih in bivalnih 
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Slika 4: Primer različnih pogledov na isti vzrok tveganja 
Figure 4: An example of different views on the same risk cause 
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4.2 Sestavine gradbenega projekta 
 
Gradbeni projekti so praviloma zelo obširni in kompleksni. Ali je za učinkovito obvladovanje projekta 
in upravljanje s tveganji res potrebno obravnavati celoten obseg projekta, je večno vprašanje. Različne 
metode ponujajo »poenostavitve« projektov in izločitev nepomembnih oz. manj pomembnih stvari. To 
je uporabno v vseh fazah gradbenega projekta. V fazi zasnove in idejnih rešitev so metode uporabne 
za ocenjevanje ekonomičnosti različnih projektnih rešitev; v fazi ponudbe uporabljamo metode za 
usmeritev v ciljne postavke projekta, kjer izvajamo poglobljeno analizo kalkulacij; v fazi izvedbe pa 
za učinkovito spremljavo operativne izvedbe in obvladovanje dovoljenih stroškov. 
 
Za upravljanje s tveganji obstaja več možnosti, kje in kako identificiramo, kvalificiramo, 
kvantificiramo, pripravimo odzive in spremljamo tveganje na projektu. Tu se v največji meri pokaže 
posebnost gradbenih projektov, ki se v marsičem razlikujejo od ostalih projektov. Za učinkovito 
analizo moramo poznati sestavine gradbenih projektov, ki jih iz vidika izvajalca lahko opredelim kot: 
• Razpisna dokumentacija, 
• Popis del, 
• Tehno-ekonomski elaborat projekta s stroškovno členitvijo projekta, 
• Plan projekta in 
• Delovni nalogi (Slika 5). 
 
 
Slika 5: Sestavni elementi gradbenega projekta v izvedbi 
Figure 5: Construction project components in execution process 
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Pri izvedbi gradbenih projektov imamo tako na voljo več elementov, na katerih lahko izvajamo 
določene analize. Da pa to lahko izvajamo, moramo poznati pomen posameznih elementov, njihovo 
dejansko uporabo in prednosti ter slabosti posameznega elementa za analiziranje. 
 
V nadaljevanju bom predstavil te osnovne elemente in analiziral možnosti, ki jih opisani pristop 
obvladovanja tveganj ponuja. Zaradi omenjenih posebnih procesov v gradbeništvu tak pristop ni 
mogoč pri drugih vrstah projektov. 
 
Iz vidika izvajalca gradbenih projektov si posamezne faze načeloma sledijo zaporedno in v vsakem 
naslednjem koraku imamo o projektu več informacij, s tem pa tudi večje in boljše možnosti za 
pravilne odločitve in možnost analiziranja. 
 
4.3 Razpisna dokumentacija 
 
Projekt se za izvajalca začne s ponudbenim procesom, ko se vodstvo podjetja odloči za pripravo 
ponudbe. V tej prvi fazi imamo o projektu le malo informacij, na podlagi katerih lahko sklepamo o 
projektnih tveganjih. Obstajajo pa določeni podatki, na podlagi katerih lahko predvidimo predvsem 
zunanja tveganja in tveganja, povezana z medsebojno komunikacijo udeležencev projekta, predvsem 
na nivoju investitor-izvajalec-projektant. 
 
Prve informacije o projektu tako dobimo iz razpisne dokumentacije, v kateri so definirani osnovni 
podatki. Načeloma so to podatki o investitorju, podatki o projektantu, vrsti projekta, ocenjeni velikosti 
investicije in datumu dokončanja, načinu financiranja, obstoju različnih omejitev za izvedbo projekta 
ter lokaciji izvedbe. Na podlagi teh podatkov že lahko poizvedujemo o pomembnih tveganjih za 
projekt. Npr. na podlagi lokacije lahko pridobimo nadaljnje podatke o klimatskih razmerah, podatki o 
projektantu dajejo slutiti o tehnični dovršenosti projektne dokumentacije in njeni pomankljivosti ipd. 
Na podlagi osnovnih podatkov projekta naj bi vodstvo podjetja že sprejelo zagonsko odločitev o 
pomembnosti pridobitve zadevnega projekta. Posledica velike želje po pridobitvi pomembnega 
projekta je večja pripravljenost podjetja na morebitna tveganja in odločitev vodstva, da v portfelju 
omenjenemu projektu dvigne prioriteto. 
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4.4 Popis del 
 
Gradbeni projekt je definiran z zasnovo arhitekta in projektanta. Na podlagi načrtov je izdelan popis 
del, ki je osnovni, glavni in najpomembnejši dokument v vseh fazah gradbenega projekta. Na njegovi 
osnovi se izdela ponudba, sklene pogodba, v fazi izvedbe se izvaja obračun del.  
 
 
Slika 6: Primer popisa del 
Figure 6: An example of bill of quantities 
 
Osnovni gradnik popisa del je posamezna postavka, ki je definirana z opisom, enoto mere in količino. 
Opcijsko vsebuje postavka še šifro postavke, kratek opis ali druge smiselne atribute. V fazi 
ocenjevanja se posamezni postavki dodeli cena na enoto mere, pomnožena cena s količino postavke pa 
nam da vrednost postavke. Ponudbeni popis del vsebuje tako ponudbene cene na enoto mere postavk, 
pogodbeni popis del pa pogodbene cene na enoto mere postavk, kar je osnova tudi za obračun del. 
 
Veliko število postavk projekta pa postane kmalu neobvladljivo. Na skupini izbranih projektov, ki jih 
obravnavam v tem delu, je maksimalno število postavk 4.760, povprečno število postavk pa 1.024. 
Namen analize je torej določitev primernega deleža postavk projekta, ki omogoči učinkovito in 
zanesljivo obvladovanje celotnega projekta. Pravilo ABC analize (ABC analiza, 2010, Pšunder, 2008) 
pravi, da majhen delež obsega projekta doprinese veliko k celotni vrednosti projekta. Različni avtorji 
zagovarjajo različna razmerja in preko dejanskih gradbenih projektov bom preveril to pravilo in 
ugotovil razmerje na obravnavanih gradbenih projektih. 
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Osnova ABC analize je Paretovo načelo. To načelo je postavil Vilfredo Pareto, italijanski ekonomist 
in sociolog. Leta 1906 je opazil, da ima 20% ljudi v Italiji v lasti 80% lastnine. To so kasneje (Joseph 
M. Juran in drugi) posplošili v Paretovo načelo ali pravilo 20/80 (tudi 80/20) (Wikipedija, 2010). 
 
ABC analiza se uporablja v različnih panogah, za različne namene. Lahko se analizira različne pojme 
(čas, denar, kakovost, vzroke,…) v odvisnosti od obsega, števila, velikosti itd. 
 
V nadaljevanju se bom osredotočil na področje gradbenih projektov in na njihov najbolj merljiv 
element: vrednost. Osnova vsakega gradbenega projekta je, kot že povedano, popis del. Ta v tem 
primeru predstavlja enostavno merljivo enoto za obseg projekta.  
 
ABC analiza (ang. »ABC analysis« oz. tudi »Selective Inventory Control«) zagotavlja mehanizem za 
identificiranje največjih vplivov na vrednost projekta. Mehanizem deluje tako, da celoten obseg 
nekega projekta razdelimo v tri področja: A, B in C. Pri tem področje A zajema vsebino, ki ima 
največji vpliv na projekt; področje B zajema vsebino, ki skupaj s področjem A zajema večino 
vrednosti; področje C pa predstavlja vse ostalo. 
 
Glede same določitve težiščnih točk za razmejitev med območji A, B in C različni avtorji zagovarjajo 
svoje variante.  
 
Splošno veljavno pravilo ABC analize naj bi bilo: 
o Območje A je 80% vrednosti ali 20% obsega, 
o Območje B je 15% vrednosti ali 30% obsega, 
o Območje C je preostalih 5% vrednosti ali 50% obsega, torej vseh postavk projekta   
(ABC analiza. Http://en.wikipedia.org/wiki/ABC_analysis / (26.6.2010)) 
 
Wild (1997) zagovarja razdelitev: 
o Območje A je 66,6% vrednosti ali 10% obsega, 
o Območje B je 23,3% vrednosti ali 20% obsega, 
o Območje C je preostalih 10,1% vrednosti ali 70% preostalega obsega, oz. vseh preostalih 
postavk. 
 
Pšunder (2008) pa predlaga, da pri določanju A pozicij poskušamo zajeti vse pozicije visoke vrednosti, 
ki dajo skupaj od 60 do 85% skupne vrednosti gradbenega objekta. Pozicije B so pozicije, ki dajo 
skupaj s pozicijami A vrednosti do 95% skupne vrednosti, pozicije C pa so vse druge pozicije. To 
pregledno vidimo tudi na sliki 7. 
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Slika 7: Grafični prikaz ABC analize (Pšunder, 2008: str 108.) 
Figure 7: Graphic presentation of the ABC analysis (Pšunder, 2008: p. 108.) 
 
Rezultat analize popisa del naj bi bil preverjen in usklajen popis del, predvsem pa določene ključne 
postavke projekta. Ključne postavke definiram kot postavke z veliko vrednostjo (skupina A v ABC 
analizi), in pa tudi postavke, ki so posebne zaradi svoje specifike.  
 
4.5 Tehno-ekonomski elaborat projekta s stroškovno členitvijo projekta 
 
Na podlagi popisa del in izbora tehnologije se v podjetju izvede kalkulacija stroškov. Celota, torej 
popisi, opredeljena tehnologija, kalkulantski viri in usklajene cene za konkretni projekt, predviden 
poslovni izid, opis objekta, organizacija gradbišča, predvidena pripravljalna in zaključna dela, ukrepi 
varnosti in zdravja pri delu, drugi samostojni projekti in načrt varovanja ter ukrepi za ravnanje z 
okoljem, se navadno združijo v zaključeno celoto, ki se imenuje tehno-ekonomski elaborat (TEE). 
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Za analizo stroškovnih tveganj je potrebno analizirati stroškovno členitev projekta- CBS (ang. »Cost 
Breakdown Structure«), kar pomeni, da analiziramo projekt glede na predvidene stroške, kar v 
gradbenem projektu predstavljajo viri. 
 
Vir, kot osnovni nosilec stroškov in ostali elementi so shematsko prikazani na sliki 8.  
 
 
Slika 8: Elementi kalkulacije projekta 
Figure 8: Project calculation elements 
 
Popis del, ki je pogodbena definicija projekta, sestavljajo postavke projekta. Na postavkah projekta se 
izvaja kalkulacija, ki je v splošnem sestav ustreznih normativov in virov. Normativ je nadalje spet 
lahko sestavljen iz normativov ali/in virov. Posebna vrsta je še podvir, ki je prav tako vir, vendar le s 
to razliko, da je vsebinsko povezan z nadrejenim virom, saj pomeni v splošnem način transporta 
določenega materiala na gradbišče- franko gradbišče. Vir je tako po uveljavljenem načinu kalkulacij 
edini nosilec stroškov.  
 
Običajna osnovna razdelitev virov po vrstah v gradbenih sistemih je naslednja: 
o proizvodno delo (DEL), 
o material (MAT), 
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o mehanizacija 
 stroji (STR), 
 prevozi (PRE), 
o storitve (STO), 
o režija (REŽ) in 
o neopredeljeno (NEO). 
 
Določena stopnja rezerve je iz različnih namenov vključene v vse vrste virov. Problem v praksi je, ker 
projektni vodja v fazi izvedbe ali pa glavni komercialist v fazi ponudbe dobi podatke o projektu, v 
katerih pa je že vgrajena neka rezerva, tudi za tveganja. Določena rezerva je zajeta v normativih, 
določena v ceni delavne sile, določena rezerva spet v ceni podizvajalcev; težko določljiva pa je skupna 
upoštevana rezerva projekta. V koliko pa ima odgovorni vse podatke o neto stroških projekta in o 
predvidenih tveganjih ter o priporočeni rezervi iz strani posameznih skrbnikov virov, pa se lahko bolje 
odloča o ne-/upoštevanju posamezne nadgradnje. V ta namen moramo poznati razdelitev stroškov po 
vrstah virov in posebnosti posameznega stroška. 
 
4.5.1  Proizvodno delo (DEL) 
 
Proizvodno delo je delavna sila, ki opravlja določene dejavnosti na projektu. Sem spadajo delavci, ki 
opravljajo neposredno delo na gradbišču ali pa v delavnicah, obratih.  
 
Bolj podrobno delavce lahko delimo glede na njihovo kvalifikacijo: nekvalificirani (NK), 
polkvalificirani (PK), kvalificirani (KV) in visoko kvalificirani (VK) delavci; ali pa glede na področje: 
zidar, tesar, železokrivec, strojnik, miner, voznik, vzdrževalec, elektromonter, ključavničar, asfalter 
ipd.  
 
Z vstopom Slovenije v EU in odprtjem meja tudi za delovno silo, predvsem pa zaradi pomanjkanja 
nekaterih profilov delavcev, so se socialna tveganja zelo povečala. V Slovenijo prihajajo delavci, 
praviloma iz manj razvitih držav, drugih kultur in drugačnih navad.  
 
Delavci so direktnim tveganjem najbolj izpostavljeni zaradi njihove narave dela. Ta tveganja lahko 
povzamem kot: 
• fizična tveganja: padci, ureznine, udarci, opekline, hrup, sevanje, itd., 
• kemična tveganja: prah, dim, strupene odplake, plini, itd., 
• biološka tveganja: virusi, bakterije, biološki antigeni, itd., 
• psihološka tveganja: stres, ki je posledica pritiskov (npr. rok zaključka gradnje), 
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• poklicne bolezni: bolečine v sklepih in kosteh, težave s sluhom, poškodbe hrbtenice, poškodbe 
ožilja in dihal zaradi visokih temperatur pri asfaltiranju itd. 
 
Ta tveganja lahko zmanjšamo z upoštevanjem varnostnega načrta, z dosledno uporabo zaščitnih 
sredstev in s samozaščitnim ravnanjem. 
 
Tveganja povezana z nedoseganjem delovne produktivnosti imajo na stroške projekta velik vpliv, saj 
se slaba produktivnost takoj odraža v delovni uspešnosti in nedoseganju planiranih ciljev. Delovno 
uspešnost in učinek delovne skupine primerjamo s predvideno porabo časa po normativih. 
 
Na stroške proizvodnega dela v veliki meri vpliva tudi stopnja, oziroma nivo organiziranosti 
gradbišča, saj vsako čakanje ali nepotrebno dodatno delo (npr. prestavljanje materiala) povečajo 
predvidene stroške projekta. Vzroki za prekomerno porabo delovnega časa so lahko tudi zastarela 
tehnologija proizvodnje, nezadostna ali nepravočasna oskrba z materiali, nestrokovnost delavcev, slabi 
medsebojni odnosi, neprimeren razpored odmorov in dela, ipd. 
 
Zavedati se je potrebno, da so stroški dela prisotni pri vsakršni delovni aktivnosti in tako se ti stroški 
povečajo tudi ob vsaki spremembi, povečanju obsega projekta. 
  
4.5.2  Material (MAT) 
 
Material je vir, ki ga uporabljamo pri gradnji objektov. Strošek materiala vključuje strošek materiala, 
ki ga neposredno vgradimo v objekt in postane trajen del konstrukcije; strošek pomožnega materiala, 
ki je za izvedbo potreben, ni pa viden; ter strošek pogonskega goriva in maziva, elektrike, vode ipd. 
 
V podjetju SCT materiale v kalkulaciji gradbenih del nadalje delimo na: 
o kamnite materiale, 
o betone, 
o armaturo, 
o opaže in odre, 
o asfalte in 
o ostalo. 
 
To so najbolj pomembni razredi materialov, ki se uporabljajo za glavna gradbena dela, možna pa je 
poljubna delitev glede na potrebe vsakega podjetja. Zgornja delitev je informacija več za obvladovanje 
tveganj, saj lahko za določene razrede povzamemo skupna tveganja. Možne pa so še druge delitve oz. 
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klasifikacije materialov. Npr. na material, ki se ga lahko skladišči in na tistega, pri katerem to ni 
mogoče (npr. beton); glede na način pakiranja in dostave (v razsutem stanju, v zabojnikih ali je 
material dobavljiv po kosih) itd. 
 
Tveganja lahko analiziramo tudi glede na izvor materialov. Potrebne surovine in gradbene materiale  
lahko pridobimo iz lastnih proizvodnih obratov, iz podizvajalskih proizvodnih obratov, pri trgovskih 
podjetjih ali iz surovinskih virov na gradbišču (ob predhodni pridobitvi ustreznega dovoljenja) 
(Pšunder, 2008).  
 
Tveganje nenatančnih ocen pri kalkulacijah in s tem nezanesljivost stroškov projekta iz naslova 
materialov niso velika, saj je možno volumne, površine in mase možno bolj ali manj točno določiti. To 
tveganje je možno le zaradi netočnih količin postavk v popisu del in tveganj, ki izvirajo iz tega (npr. 
manjši popust pri dobavitelju zaradi manjše količine) in tveganja izhajajoča iz izgube materiala. 
Najpogostejša tveganja te vrste so: neprimerna ocena in dejanska velikost kala in razsipa materiala, 
neprimerna tehnologija gradnje, neprimerni tehnološki procesi, napačno skladiščenje, neodgovorno 
ravnanje z materialom, neracionalno koriščenje odpadkov materiala, slabo dostopna mesta vgradnje. 
 
Posebna vrsta materiala so tudi materiali, ki se uporabljajo pri gradnji, se pa ne vgradijo v objekt. 
Primer so opaži in odri, pri katerih je potrebno posvetiti pozornost tudi času, ko se ti dejansko ne 
uporabljajo, plačuje pa se njihov najem. Čakalni dnevi so: dobava opaža, sestavljanje opaža, čiščenje 
in odvoz opaža. Ves ta neefektivni čas najemanja opaža podraži dejanski najem v primerjavi s 
kalkuliranim. 
 
Tveganje kakovosti materiala je povezano predvsem z dobaviteljem. V kolikor bi želeli izvajati 
natančnejše analize tveganj, bi potrebovali še natančnejšo delitev materialov, vključno z njegovimi 
dobavitelji oz. izvorom. Npr. kameni material iz Stahovice je lahko bolj kakovosten, zaradi velikih 
zalog pa obstaja tudi manjša verjetnost pomanjkanja materiala kot iz drugega manjšega kamnoloma. 
 
Kot naključna tveganje se na gradbišču pojavljajo tudi kraje in poškodbe. Izognemo se jim tako, da 
pomembnejše materiale skladiščimo v zaklenjenih prostorih ali jih vsakodnevno dostavljamo na 
gradbišče. 
 
Pri materialu je najbolj izrazito tudi časovno spreminjanje tveganj. Npr. pripeljani zidaki na gradbišče 
in odloženi na deponijo so podvrženi kraji, zmrzali ipd., ko pa jih vgradimo, so tveganja za te iste 
zidake lahko spet drugačni. Postavljen zid namreč ovira delo in premikanje strojev in je izpostavljen 
poškodbam; potres na zidake v deponiji nima velikega vpliva, na vgrajene pa ima velik vpliv, saj 
lahko pri tej obremenitvi razpokajo. Če na vgrajen material ne gledamo več kot na osnovni material, 
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pa lahko kot primer navedem npr. armaturo, ki jo pripeljejo na gradbišče, kjer se obdela, se pa še ne 
vgradi. Z obdelavo se je povečala vrednost materiala in zato se je povečala tudi relativna velikost 
tveganja. 
 
Posebna tveganja predstavljajo tudi novi materiali, katerih lastnosti in način ravnanja z njimi ne 
poznamo dovolj dobro in pa tveganja, povezana z nepravilno ali nekakovostno vgradnjo materialov, ki 
zahtevajo rušenje in ponovno vgradnjo.   
 
Najbolj pomembna tveganja pri materialih so torej: 
o sprememba cene materialov, 
o tveganje pri dobavi in dostavi materialov, 
o tveganje neprimerne kakovosti materiala, 
o tveganje nepravilne vgraditve materialov, 
o tveganja povezana z izgubami in nepotrebno porabo materialov, 
o delo z nepoznanim, novim ali strupenim materialom. 
 
4.5.3  Mehanizacija (MEH) 
 
Vire vrste mehanizacije navadno v izvajalskih podjetjih delimo na stroje in prevoze. Imajo veliko 
skupnih lastnosti, zaradi katerih bi jih lahko upoštevali tudi skupaj. Pri projektih, analiziranih v okviru 
tega dela, predstavlja mehanizacija skupaj v povprečju približno 21 odstotkov vseh stroškov projekta.  
 
Bistvena razlika med stroji in prevozi je v tem, da prevozi opravljajo transportne dejavnosti, v večini 
so registrirani za prevoze po cestah in iz tega izvira tudi način obračuna in spremljave. Prevoze 
merimo v prevoženem kilometru ali tudi v pripeljanih tonah ali pa po delovnih urah, medtem ko stroje 
le po urah, saj ti opravljajo različna dela na gradbišču. 
 
4.5.3.1 Stroji (STR) 
 
Pri strojih je najbolj pomembna razlika med teoretično in dejansko produktivnostjo. Ta je odvisna od 
večih dejavnikov, kot je npr. izkoriščenost delovnega sredstva, izkušenost upravljalca, organizacija 
gradbišča in zastojnih časov. Pomembna je tudi odločitev o starosti uporabljene mehanizacije na 
našem projektu. Starejša je mehanizacija, večja je verjetnost okvare in s tem posredno višji stroški 
vzdrževanja ter oviranja del med gradnjo. Nova mehanizacija ima nižje stroške vzdrževanja in večjo 
produktivnost. Pri analiz potrebnih strojev za posamezen projekt je torej pomembno upoštevati 
njihovo nadomestljivost. Pomemben vpliv na celotno organiziranost in izbor strojev na posameznem 
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projektu je odvisen tudi od možnosti oskrbovanja z energijo. Glede na to, da poraba energije za 
delovanje strojev predstavlja velik strošek v delovni uri stroja, je vir energije tudi potencialno veliko 
tveganje. Izpostavim naj primere dela v posebnih prostorih, kjer zaradi varnosti ni dovoljen bencinski 
pogon ali posebni varnostni pogoji pri gradnji tunelov; najpogostejši razmislek pri organizaciji 
gradbišča v povezavi z oskrbo energije pa je možnost priklopa na električno omrežje. Od tega je 
odvisen celoten nabor uporabljene opreme, še posebno manjših strojev in pripomočkov na gradbišču, 
ki obstajajo v obeh izvedbah (bencinski/električni viličar, vibrator, rezalnik, vrtalna oprema ipd.). 
 
Pri mehanizaciji lahko hitro pride do večjih odstopanj v stroških, če se spremeni količina, saj je cena 
za enoto mere stroja relativno visoka. Prav tako pa lahko večji zastoji podaljšajo čas najema opreme in 
posledično povečajo stroške, zato moramo biti pozorni tudi na napake pri planiranju razpoložljivih 
kapacitet.  
 
Tveganja, povezana s povečanimi stroški strojev, so: 
o nedoseganje normativnih kapacitet iz različnih vzrokov; 
o slaba izkoriščenost stroja zaradi neprimerne organizacije gradbišča in strojne skupine;  
o neprimerna kapaciteta stroja za posamezna dela; 
o okvare, nesreče, napačno vzdrževanje ipd.; 
o neizkoriščenost v celotnem podjetju in prevelikih stroških amortizacije na enoto mere. 
 
4.5.3.2  Prevozi (PRE) 
 
Za prevoze veljajo podobne ugotovitve kot za stroje. Zaradi visokih stroškov na enoto mere je 
potrebno še boljše obvladovanje teh virov. Tveganja pri prevozih, se za razliko od strojev, nanašajo 
poleg gradbiščnega okolja še na tveganja izven gradbišča. Torej na razmere na cestah, zastoji, nesreče, 
nepredvideni obvozi, omejitve prometa ipd. Stroji načeloma opravljajo aktivnosti na gradbišču in so 
povezani bolj z notranjimi procesi, prevozi pa so povezani tudi z zunanjimi procesi, saj dostavljajo in 
odvažajo različne materiale in tudi opremo. Zaradi tega se pojavi tudi dodatno tveganje čakalnega časa 
ipd. iz strani dobavitelja oz. prevzemnika. 
 
Organizacija gradbišča in mesta deponij oz. skladišč imajo velik vpliv na ekonomičnost projekta, 
pomembna pa je tudi kvaliteta dostopnih poti. Tveganja lahko bistveno zmanjšamo, če poskrbimo, da 
so te poti kvalitetno zgrajene, redno vzdrževane, še posebej pomembno pa je ustrezno odvajanje vode 
(prečni naklon ceste, jarki ipd.). 
 
Prevoze na gradbišče lahko izvajamo tudi s tirnim transportom, ladijskim ali zračnim transportom itd., 
vendar so taki primeri v Sloveniji bolj izjema. Za izgradnjo izjemno težko dostopnih gradbišč se 
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uporabljajo helikopterji (planinske koče, oddajniki,…), tirni transport pa je bolj v uporabi za transport 
surovin v proizvodne obrate, torej ko gre za kontinuirane procese z velikimi količinami in za veliko 
transportno razdaljo.    
 
Zaradi velike vrednosti mehanizacije, tako strojev kot prevoznih sredstev, je iz vidika tveganja 
pomemben tudi razmislek o zavarovanju za različne primere (naravne nesreče, kraje ipd.).  
 
4.5.4  Storitve (STO) 
 
Pri projektu navadno sodeluje tudi veliko število podizvajalcev. Tudi njih obravnavamo kot vire, 
zahtevajo pa posebno pozornost in način obravnavanja stroškov, saj so ponavadi stroški znani za 
določeno opravljeno dejavnost v celoti. Uporaba podizvajalcev prinaša naslednje prednosti: 
o usposobljenost (specializiranost) izvajanja določenih dejavnosti, 
o zmanjšanje selitev lastne mehanizacije in delovne sile in 
o zagotavljanje stopnje varnosti glede na odnos stroški/čas. 
 
Odnos naročnik-izvajalec se pri odnosu izvajalec-podizvajalec nekako ponovi. Tako kot naročniku 
niso poznani stroški izvajalca, tako tudi izvajalcu niso poznani stroški podizvajalcev in njegovi 
detajlni terminski plani. V praksi imamo dostikrat le aktivnost obrtniška dela oz. inštalacijska dela, 
katerih trajanje je relativno dolgo. Če imamo tak primer, pomeni, da podizvajalska dela niso primerno 
kontrolirana in zato lahko pride do uresničitev tveganj, predvsem tistih povezanih s prekoračitvijo 
časa. Ena od možnosti je, da podizvajalsko aktivnost razdelimo na manjše, bolj obvladljive dele, kar 
pa storimo z določitvijo mejnikov, ki jih predhodno uskladimo s podizvajalci. 
 
Vsebino glavne pogodbe med naročnikom in izvajalcem določa naročnik, pogodba med izvajalcem in 
podizvajalci pa je v pristojnosti izvajalca. Za izvajalca je zato je pomembno, da prenese ključne 
sestavine glavne pogodbe na vse podizvajalske pogodbe, saj tako ne prevzema še dodatnih tveganj 
zaradi različnih pogodbenih določb. V primeru, da je glavna pogodba z naročnikom sklenjena kot 
»ključ v roke«, je smiselno tak tip pogodbe skleniti tudi s podizvajalci. Prav tako pa mora izvajalec 
dobro poznati ukrepe pri upravljanju s tveganji, saj ima prenos tveganj lahko pozitivne ali pa tudi 
negativne učinke ali pa za posledico preveliko zaračunano premijo za tveganja. 
 
Npr. kako pa obravnavati novega podizvajalca oz. partnerja. Z njim nimamo nikakršnih izkušenj in 
zato ne vemo, kakšno bo naše sodelovanje in kakšen je njegovega načina dela in poslovanja. To 
vsekakor predstavlja negotovost za projekt, hkrati pa lahko pomeni tudi novo priložnost, v kolikor je 
novi partner cenejši in boljši od poznanega. Poslovne podatke partnerjev lahko preverimo v različnih 
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zbirkah podjetij in z njegovimi referencami; izpostavil pa bi tudi notranje izkušnje v podjetju 
naročnika. V kolikor ima naročnik veliko izkušenj z novi partnerji, z novimi sodelovanji ter ima 
utečeno prakso preverjanja partnerjev in kontroliranja njihovega dela, to vsekakor predstavlja manjšo 
negotovost kot pri tistih naročniki, ki teh izkušenj nimajo. V prilogi C je predstavljen primer 
ocenjevanja dobaviteljev, v prilogi D primer za prvo ocenjevanje podizvajalcev in v prilogi E primer 
za ocenjevanje podizvajalcev pri operativnem izvajanju del v sistemu SCT. S takim ali podobnim 
sistematičnim zbiranjem podatkov o podizvajalcih dobimo pregledno zbirko partnerjev, na podlagi 
katere se lahko odločamo o primernosti podizvajalca in pa vodimo arhiv uspešnosti sodelovanja in 
izpolnjevanja določenih zahtev do podizvajalcev v zvezi s točnostjo, kakovostjo, referencami, 
doseganjem ISO standardov ipd.  
 
Tveganje je povezano tudi z razpoložljivim številom npr. podizvajalcev, dobaviteljev za določeno 
delo. Za dobavo posebne opreme ali za izvedbo ozko specializiranih storitev je ponudba na trgu 
manjša in zato je alternativnih rešitev manj, kar posledično poveča tveganje.   
 
4.5.5  Režija (REŽ) 
 
Pod stroške režije štejemo vse splošne stroške projekta in pa stroške, ki so povezani z režijo projekta 
in podjetja. To so na primer: financiranje, manipulativni stroški; stroški čiščenja, varovanja, 
upravljanja; obratni stroški; stroški pisarniškega materiala; avtomobili režije; stroški raznih dovoljenj 
in taks, stroški bančnih garancij; monitoring; stroški mobitelov, računalniške opreme; stroških 
zavarovalnih premij; plače režije; drobna mehanizacija in oprema; upravno prodajna režija ipd.  
 
Poglavitna lastnost teh stroškov je, da se težko natančno predvidijo. Za razliko od ostalih stroškov ti 
stroški niso povezani neposredno z izvajanjem del na gradbišču in niso pod tako velikim vplivom npr. 
sprememb projekta. Večino teh stroškov se na začetku izvajanja projekta in v fazi ponudbe določi na 
podlagi povprečnih letnih stroškov podjetja in zato pri teh virih težko izvajamo poglobljeno analizo 
tveganj. 
 
Veliko stroškov režije pa je v tesni povezavi s tveganjem in rezervnim skladom za tveganje. Primer 
taki stroškov so npr. stroški zavarovalnih premij, ki jih plačamo za prenos tveganja, običajno 
zavarovalnici. 
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4.5.6  Neopredeljeno (NEO) 
 
Neopredeljeni stroški predstavljajo majhen delež v stroških projekta, navadno pa se v kalkulaciji 
uporablja tak tip stroškov za kalkuliranje del, katerih struktura ni poznana. Primer takih stroškov so 
razni pavšali, stroški za predvidevanje deleža nepredvidenih del ipd. Teh stroškov ni mogoče uvrstiti 
med nobeno drugo vrsto vira in zato jih je smiselno ločiti. V fazi ponudbe ni majhen delež takih virov 
nič posebnega, v fazi izvedbe, ko pa se neopredeljeni stroški udejanijo, se uvrstijo v posamezno vrsto 
stroškov.  
 
Iz vidika tveganja pri neopredeljenih stroških ni mogoče izvajati nobene analize, so pa ti stroški 
posledica tudi predvidevanj o tveganjih. Npr. za nepredvidena dela, ki jih vsebuje tudi popis del od 
naročnika in katerih uresničitev na projektu je možna z določeno verjetnostjo, definiramo vir- 
neopredeljen strošek. Nepredvidena dela imajo v pogodbi prav tako določeno pogodbeno ceno in prav 
je, da predvidimo, glede na verjetnost, tudi rezervni sklad za te stroške. 
 
Zgoraj opisana razdelitev stroškov je uporabna in nujna za interno spremljavo projektov v gradbenih 
izvajalskih podjetjih, ki potrebujejo ločene podatke po posameznih vrstah stroškov, npr. tudi za stroške 
materialne režije. Na tak način sem izvedel tudi analizo za obravnave projekte v poglavju šest, v 
literaturi pa so navadno podani deleži posameznih stroškov le za direktne stroške, vsi indirektni stroški 
pa so zajeti z nadgradnjo cene v direktnih stroških. Gospodarske zbornice Slovenije – Zbornice 
gradbeništva in industrije gradbenega materiala -GZS-ZGIGM, definira metodologijo za določanje 
razlik v ceni gradbenih storitev. Glede na vrsto del, delež bistvenih elementov cene, osnovnih in 
trenutnih indeksov lahko izračunamo zakonsko upravičene podražitve za posamezen projekt. Za 
gradbena dela so definirani tipi projektov kot v preglednici 1, v primerjavo pa sem že na tem mestu 
vključil podatke iz analiziranih projektov podanih kasneje v primerih. Ker so moji analizirani projekti 
bolj detajlno razčlenjeni, sem preostale vrste stroškov enakomerno porazdelil med osnovne štiri vrste 
stroškov, tako kot jih definira metodologija GZS-ZGIGM.    
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Preglednica 1: Deleži posameznih vplivnih elementov za gradbena dela (povzeto po: Pšunder, 2009: str 113.) 
Table 1: Proportions influential elements for construction work (adapted from: Pšunder, 2009: p. 113.) 
Tip projekta DEL MAT STR PRE 
Povprečje analiziranih projektov4 18,06 45,79 16,57 19,58 
Stanovanjska gradnja -gradbena dela 24,00 58,00 10,00 8,00 
Industrijska gradnja 24,00 61,00 10,00 5,00 
Ostala visoka gradnja 30,00 60,00 5,00 5,00 
Gradnja avtocest 18,00 51,00 21,00 10,00 
Gradnja mostov in ostalih objektov 27,00 57,00 11,00 5,00 
Ostala nizka gradnja 21,00 51,00 18,00 10,00 
 




















































































































































DEL MAT STR PRE
 
Slika 9: Sestava stroškov glede na tip projekta 
Figure 9: Cost structure due to project type 
 
Rezultat stroškovne členitve projekta naj bi bili ocenjeni stroški projekta po posamezni vrsti, predvsem 
pa definirani ključni projektni viri, dobavitelji in podizvajalci. Ključni viri projekta so viri z veliko 
vrednostjo in pa tudi viri, ki so posebni zaradi svojih specifik. Npr. dolgotrajni roki dobave ali nevarni 
oz. zdravju škodljivi materiali.   
                                                     
4 Povprečje analiziranih projektov je povprečje vseh analiziranih projektov in enakomerne porazdelitve 
preostalih vrst stroškov (storitve, režija, neopredeljeno) na delo, material, stroje in prevoze.  
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Plan je osnovni dokument pri vodenju vseh projektov. Projekt praviloma razdelimo na posamezne 
aktivnosti, s katerimi bomo dosegli želen cilj v prihodnosti. Osnovni gradniki plana so tako aktivnosti 
in pa povezave med njimi.  
 
V gradbeništvu je plan pomemben iz vidika usklajenosti med udeleženci in iz vidika operativne 
zmožnosti doseganja ciljev. Usklajenost med udeleženci definiram kot strinjanje sodelujočih 
(investitor, nadzornik, izvajalec, soizvajalci, podizvajalci) o posameznih mejnikih plana in zavedanje o 
terminskih namerah sodelujočih. Praksa v slovenskem gradbeništvu je, da investitorji zahtevajo od 
izvajalca terminski plan napredovanja del, saj tako dobijo informacijo o predvidenih aktivnostih, s tem 
je omogočena okvirna spremljava projekta; prav tako pa investitor na podlagi plana lahko predvideva 
svoj denarni tok. 
 
Poznamo več vrst planov (gantogrami, ciklogrami, ortogonalni, mrežni,..) in več vrst planiranja (CPM 
-"Critical Path Method", PERT -"Program Evaluation and Review Technique",…) osnovni gradniki 
vseh pa so aktivnosti. Za planiranje izvedbe projekta in upravljanje s tveganji ni pomembno katero 
vrsto plana uporabimo, pomembno je razumevanje samega procesa in možnosti, ki jih tak način 
analiziranja omogoča. Proces planiranja je v podjetjih navadno računalniško podprt, saj je na trgu 
veliko programov, ki to omogočajo, in ker s tem pohitrimo postopek planiranja. V Sloveniji je v 
splošni uporabi in najbolj znan MS Project, ki omogoča več vrst planiranja, nadzorniki in investitorji 
pa v praksi dostikrat kar zahtevajo plan izdelan v tem programu. 
 
Če želimo, da je plan polno uporaben, mora biti podprt z viri. V kolikor imamo ustrezen informacijski 
sistem, ki omogoča povezavo TEE-ja s planom, pa je stvar še enostavnejša. V podjetju SCT 
uporabljamo informacijski sistem PRINS5, v katerem posamezno aktivnost plana lahko povežemo s 
postavko oz. postavkami projekta v poljubni količini. V kolikor je izdelan TEE, torej tudi kalkulacija 
posamezne postavke, se kalkulacija avtomatsko prenese na aktivnost plana. Rezultat povezave 
aktivnosti s postavkami je plan projekta, podprt z viri. Zaradi različne strukture, obsežnosti plana in 
zaradi različnih aktivnosti izvedbe, analiza planov obravnavanih projektov in primerjava med njimi ni 
smiselna. Prav tako pa je za posamezen projekt možna izdelava večih planov, npr. generalni plan za 
celotno obdobje projekta, operativni plan za prihodnje tri mesece, plan zemeljskih del ipd.    
                                                     
5 PRINS, projektno informacijski sistem, ki ga uporablja podjetje SCT in omogoča enotno in celovito vodenje 
gradbenih projektov 
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Različni avtorji (Dawood, 1998; Burke, 1999; Del Cano, 2002; Pajeres, 2010; idr.) predlagajo sledenje 
tveganjem po aktivnostih plana. Razlog za to je tudi v podatkih projekta, saj v kolikor obravnavamo 
projektno vodenje v splošnem, ne razpolagamo z ostalimi informacijami oz. ne na tako podroben način 
kot pri gradbeništvu (popis del, podrobna kalkulacija z viri ipd.). Analiziranje tveganj po aktivnostih 
pa ima v praksi po mojem mnenju kar nekaj pomanjkljivosti. Npr. z analizo aktivnosti ne zajamemo 
tveganj na povezavah med aktivnostmi in tveganj, povezanih s prenosi podatkov, izhodni-vhodni 
podatki za procese. Pri spremljavi projekta zgolj po planu, je skoraj nemogoče določevati dejanske 
porabe in spremembe virov po posameznih aktivnostih. Nadalje, obstajajo omejitve in področja 
nejasnosti, ki jih ni mogoče prepoznati v začetnih fazah projekta ipd. Pomembno tveganje pri 
planiranju pa je tudi pravilnost in verjetnost povezav med aktivnostmi.  
 
Upravljanje s tveganji po aktivnostih plana pa je vsekakor uporabno pri analiziranju časovnih tveganj, 
saj plan opredeljuje potek izvedbe projekta. Tveganje, ki vpliva na trajanje, je zelo pomembno pri 
tistih aktivnostih, ki so na kritični poti. Njihova zamuda neposredno pomeni tudi zamik zaključka 
projekta. Potrebno je identificirati tudi aktivnosti, ki imajo velik vpliv na projekt. Npr. slaba izvedba 
hidroizolacije ima lahko zelo velike posledice na celoten projekt, hkrati pa je lahko ta aktivnost 
stroškovno in terminsko zelo nepomembna v celotnem poteku projekta. 
 
Strošek zamude projekta pa se lahko tudi stroškovno opredeli. Npr. pri stanovanjski gradnji lahko kot 
strošek zamude, če ni dodatnih penalov, določimo kar kot potencialno najemnino, ki bi jo na prostem 
trgu lahko zaračunali za izgrajene površine.   
 
Podizvajalska dela, katera imajo v planu definirano le posamezno daljšo aktivnost, so problematična iz 
vidika spremljave in upravljanja s tveganji. Povečanje nadzora iz strani glavnega izvajalca in določitev 
vmesnih mejnikov na krajši termin, sta zato zelo smiselna ukrepa pri celovitem upravljanju s tveganji. 
Terminska tveganja lahko ublažimo tudi tako, da v plan dodamo časovne rezerve za posamezna 
tveganja. Npr. Pert metoda planiranja upošteva, da je trajanje verjetnostna spremenljivka in tako so 
časovne rezerve na nek način že vsebovane v posamezni aktivnosti. Podobno kot pri stroškovnih 
rezervah, kjer naj bi bile zaradi celostnega videnja stroškov rezerve prepoznane iz strani skrbnika 
celotnega procesa, je tudi pri časovnih tveganjih smiselno, da ima skrbnik pregled nad vsemi 
upoštevanimi rezervami. Izkušnje kažejo, da je dobra rešitev za terminska tveganja upoštevanje 
določene rezerve le na koncu posameznih zaključenih enot, faz. 
 
Pri analiziranju tveganj po posameznih aktivnostih plana se v gradbeništvu pojavi še sledeč problem. 
Glede na to, da ima že povprečen plan projekta npr. v našem podjetju od 100 pa vse tja do 400 
aktivnosti, je taka analiza kar težavna. Če privzamemo, da ima vsaka aktivnosti nekaj potencialnih 
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tveganj in nadalje vsako tveganje nekaj možnih odzivov, vidimo, da podatki hitro naraščajo. 
Vzporedno s tem pa tudi vloženo delo za analizo posameznega projekta, kar gotovo ni vedno možno in 
smiselno. Delno poenostavitev za sistematično upravljanje s tveganji vidim v standardiziranju 
projektnih aktivnosti. Plan projekta bi planer tako sestavljal iz standardih aktivnosti, ki bi že imele 
identificirana splošna tveganja in odzive nanje. Problem tako velikega podjetja, kot je SCT, pa je 
raznolikost projektov, saj izvaja tako objekte nizke kot visoke gradnje, inženiring projekte in pa 
specifične inženirske projekte (tunele, elektrarne, vzpenjače itd.). Poleg tega pa so projektna tveganja 
odvisna tudi od trenutnih razmer na trgu in specifičnih zahtev oz. lokacije samega projekta. 
Standardizacija aktivnosti bi tako omejevala sam proces planiranja, o prednostih takega načina pa je 
potreben razmislek. 
 
Rezultat analize plana projekta naj bi bila časovna izvedljivost projekta, podatki o kritični poti,  
predvsem pa definirane ključne aktivnosti. Ključne aktivnosti projekta so aktivnosti z veliko 
vrednostjo, aktivnosti, ki so velike po obsegu in pa aktivnosti, ki so posebne zaradi svojih specifik. 
Npr. velika soodvisnost nadaljnjega poteka projekta in velika izpostavljenost tveganju. 
 
4.7 Delovni nalog 
 
Delovni nalog je dokument izvedbe, ki opredeljuje operativno izvajanje del. Za določeno obdobje 
definira obseg dela in normativno porabo virov. Prednosti delovnega naloga so v hitrem prilagajanju 
dejanskim razmeram na projektu, odprtosti dokumenta in omogočeni spremljavi do želene natančnosti. 
Obseg del za posamezni delovni nalog definiramo ali iz postavk projekta ali pa iz aktivnosti plana ali 
pa iz kombinacije obeh. Tako delovni nalog združuje vse prednosti analiziranja projekta po prej 
naštetih načinih, predpogoj pa je seveda izdelan TEE in podprt plan projekta. Identificirana tveganja 
na postavkah, virih ali aktivnostih se tako združijo v tveganje delovnega procesa, ki je definiran z 
delovnim nalogom. Nalog je definiran za poljubno obdobje (dan, dva, teden, mesec), odvisno od vrste 
del, praviloma pa naj bi zajemal tedenski pregled in spremljavo del na gradbišču.  
 
Za namene upravljanja s tveganji v fazi ponudbe ali za aktivnosti projekta, ki se ne bodo izvajala v 
bližnji prihodnosti, delovni nalog ni uporaben. Ne omogoča dolgoročnega načrtovanja procesov, saj je 
odraz trenutnih operativnih razmer. To so stanje mehanizacije, delovne sile, dobavljenega materiala in 
trenutnih prioritet na gradbišču. Delovni nalog omogoča tudi spremljavo porabe virov in izračun 
delovnega akorda za delavce in je kot element gradbenega projekta najmanjša zaključena enota 
spremljave. Različnost in številne možnosti oblikovanja delovnih nalogov ne dovoljujejo standardnih 
identificiranih tveganj, omogočajo pa bolj natančno identifikacijo v posameznem trenutku izdelave 
naloga. Prednost delovnih nalogov se pokaže pri upravljanju kratkotrajnih tveganj, tveganj slabega 
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vremena in ostalih tveganj, vezanih na posamezen delovni proces; omogoča pa tudi identificiranje 
napačnih odločitev, slabo zastavljenih procesov ali pa detajlno stroškovno in terminsko spremljavo in 
oceno izvedene variante. 
 
Delovni nalogi so zaradi svojih značilnosti in možnosti, ki jih nudijo za spremljavo, pomemben 
element v operativnem gradbeništvu, tudi za upravljanje s tveganji; ne moremo pa jih uporabljati pri 
sistematičnem upravljanju s tveganji, saj zahtevajo osredotočenost na določen proces in na trenutno 
razpoložljive vire in ne dovoljujejo posplošitev.  
 
4.8 Celostno analiziranje 
 
Celostno analiziranje je način analiziranja tveganj projekta in sicer tako, da projekt obravnavamo kot 
celoto in ne po posameznih elementih. Predhodno sem pokazal možnosti analiziranja gradbenega 
projekta po razpisni dokumentaciji, popisu del, stroških projekta, planu projekta in delovnih nalogih. 
Vsak od naštetih možnosti ima svoje prednosti in pa slabosti. Prednosti lahko izpostavim kot 
detajlnejšo analiziranje posameznega področja, npr. za terminska tveganja je smiselna analiza po planu 
projekta; za stroškovna tveganja, stroškovna analiza TEE-ja; v procesu ponudbe, analiza po popisu 
del; v fazi operativne izvedbe pa analiza tudi po delovnih nalogih. Najpomembnejše skupne slabosti 
omenjenih načinov analiziranja pa so: omejenost, hitrost prilagajanja in težje sistematično upravljanje 
s tveganji. Omenjeni načini so  tudi odlično orodje za upravljanje notranjih in tehničnih tveganj, 
zunanja tveganja, torej tvegana povezana z gospodarskimi razmerami, investitorjem, trgom, pogodbo 
pa so težje oz. v nekaterih primerih tudi nemogoče določljiva. 
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Slika 10: Shema možnih načinov identificiranja tveganj 
Figure 10: Scheme of possible methods for identifying project risk 
 
Na sliki 10 je prikazan potek možnih načinov identificikacije tveganj na projektu. Do končnega cilja 
t.j. ugotovitev ključnih tveganjih na projektu, lahko pridemo ali preko celostnega analiziranja in 
kontrolnega seznama, kot je to opisano v nadaljevanju, ali pa s pomočjo analiziranja posamezne 
sestavine gradbenega projekta. Na shemi je prikazana tudi željena povratna zanka npr. ko 
identificiramo ključna tveganja preko celostnega analiziranja projekta, lahko preverimo izvor in oceno 
določenih tveganj tudi s pomočjo plana, ključnih stroškov ali ključnih postavk.    
 
Pri celostnem analiziranje določamo vsa tveganja, ki imajo vpliv na obravnavani projekt. Analiziramo 
tveganja povezana s projektom, podjetjem in gospodarskim, naravnim, političnim ter pravnim 
okoljem, ki posledično lahko pomenijo spremembe za projekt. V prvi fazi moramo najprej 
identificirati vsa ta tveganja. Za proces identifikacije obstaja kar nekaj tehnik (npr. kontrolni seznami, 
standardni vprašalniki, intervjuji, »brainstorming« oz. viharjenje možganov, metoda Delfi,…) vendar 
je za namene nadaljnjega upravljanja s tveganji in zaradi možnosti sistematičnega pristopa najbolj 
primeren kontrolni seznam, kar bom pokazal tudi v nadaljevanju in v poglavju 5. 
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Za namen celovitega upravljanja s tveganjem sem razvil obširni kontrolni seznam tveganj z atributi, 
podan v prilogi A. V seznamu tveganj poskušam zajeti vsa tveganja, ki se pojavljajo v slovenskem 
gradbeništvu, in sicer iz vidika izvajalca. Uporaba je možna tudi za druge udeležence v gradbenih 
projektih z večjimi ali manjšimi popravki seznama.  
 
Splošno vprašanje pri upravljanju s tveganji je, ali je neko tveganje pomembnejše kot drugo. Na 
podlagi identifikacije in analize posameznega tveganja v kontrolnem seznamu za posamezen projekt, 
lahko analitično primerjamo velikosti tveganj, lahko pa tveganja enostavno grafično prikažemo. Iz 
matematične definicije tveganja (poglavje 3.1.1) je velikost tveganja enaka zmnožku med verjetnostjo 
in posledicami in to lahko nazorno prikažemo na diagramu. Verjetnost dogodka nanašamo na ordinato, 
velikost posledic pa na absciso in tako dobimo dvodimenzionalni diagram. Področje diagrama lahko 
delimo na posamezna področja, ki nam nazorno pokažejo kritičnost/nekritičnost tveganja (Slika 11). 
 
V literaturi se največkrat pojavlja delitev področja na štiri dele, po mojem mnenju pa je smiselna 
delitev na pet območji glede na velikost tveganja, in sicer:  
o območje E: nesprejemljiva tveganja (tveganja, ki lahko ogrozijo obstoj podjetja, povzročijo 
velikansko škodo itd.); 
o območje D: kritična tveganja (tveganja, ki lahko povzročijo občutno škodo, prizadenejo 
podjetje itd.);  
o območje C: pomembna tveganja (tveganj lahko povzročijo operativne probleme, ki pa jih je 
možno odpraviti npr. z denarnimi sredstvi rezerviranimi za tveganje); 
o območje B: manj pomembna tveganja (tveganja ne povzročijo velikih problemov in 
predstavljajo relativno majhno finančno škodo); 
o območje A: območje interesa (ang. »area of concern«) (tveganja z majhno verjetnostjo in 
majhnimi posledicami in trenutno niso pomembna, lahko pa postanejo v določenih razmerah 
pomembnejša- npr. poveča se verjetnost, in zato jih vodimo v seznamu tveganj.   
 
Zgornja območja sem na grafu (slika 11) smiselno predpostavil za gradbene projekte, vsekakor pa 
delitev ni ostro določena in dokončna, saj je delitev odvisna tudi od stanja in politike podjetja. 
 
Iz diagrama je jasno razvidno tudi, kako lahko neko tveganje zmanjšamo. Lahko zmanjšamo 
verjetnost ali pa posledice tveganja in tako se premaknemo bliže koordinatnemu izhodišču.  
 
V diagramu sem poleg zgoraj naštetih območij prikazal tudi tri različna tveganja kot primer.  
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Tveganje št. 1 je »Nezadostna učinkovitost kritičnega stroja«, za katerega sem predpostavil verjetnost 
1% in velikost posledic 0,5% (zmnožek je 0,5). 
 
Tveganje št. 2 so »Prestavitev začetka gradnje zaradi problemov z raznimi dovoljenji«, verjetnost 
predpostavim 20% (vsak peti projekt) in velikost posledic le 0,1%, saj ta tveganja prevzame navadno 
investitor, izvajalsko podjetje bremenijo npr. le fiksni stroški in stroški terminskih sprememb 
(zmnožek je 2). 
 
Tveganje št. 3 je »Slaba ocena, kalkulacija stroškov projekta« za katerega predpostavim kar veliko 
verjetnost 50% in veliko vrednost posledic na projekt npr. 3% (zmnožek je 150). 
 
Iz diagrama hitro vidimo, da je tveganje št. 3 najbolj pomembno. 
 
 
Slika 11: Diagram verjetnost-posledice 
Figure 11: Diagram probability-consequences 
 
Verjetnosti je najlaže nanašati na diagram v odstotkih, posledice pa lahko nanašamo v različnih enotah 
(denarni, časovni), za uporabo v različnih projektih pa je smiselna uvedba odstotka glede na vpliv na 
projekt. V kolikor tveganja ocenjujemo z odstotki, je možno tveganja tudi medsebojno enostavno 
primerjati. Na tak način lahko hitro izvrednotimo celoten vpliv tveganj na projekt in tako primerjamo 
tudi tveganja med projekti. 
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V poglavju šest (primeri gradbenih projektov) je razvidno, da je velikost tveganj na projektu N več kot 
17% proračuna projekta, na projektih L in M pa več kot 25% proračuna projekta (preglednica 9). 
Ključni razlogi za tako velika tveganja je izvedba projektov v tujini, kjer je bistveno več negotovosti. 
Tudi Hauc (2007) podaja splošna tveganja in probleme za projekte v tujini, in sicer:  
o prevozi na lokacije projekta, 
o organiziranje projektne organizacijske enote na lokaciji projekta, 
o prehrana, izraba prostega časa, 
o lokalne nevarnosti (terorizem, bolezni, kraje), 
o logistika v zvezi z dobavami na lokacijo projekta, 
o ločenost od domačega okolja, 
o zakonodaja in upravni postopki, 
o delovne navade lokalnih izvajalcev, 
o vremenske razmere, 
o nalezljive bolezni itd. 
 
Predlagani ukrepi pa so med drugim: zagotovljeno zdravniško osebje, lastna kuhinja, video povezava z 
družinami, psiholog, rekreacijski center,... 
 
Posebne vremenske razmere v tujini in njihovo nepoznavanje lahko pomenijo velika tveganja. Kot 
primer naj navedem močna deževja oz. močne sunke vetra, ki ne spremenijo samo načina in terminske 
razporeditve izvajanja del, temveč zahtevajo tudi posebne npr. podporne ukrepe v fazi izvedbe, ki jih v 
Sloveniji ni potrebno izvajati. Z vremenskimi vplivi so torej lahko povezane tudi spremembe 
tehnologij, uporaba robustnejših strojev, ki imajo večjo zaščito pred vdorom puščavskega peska v 
vrtljive dele ipd. 
 
Veliko tveganje pri projektih v tujini so tudi valutna tveganja. V kolikor se teh tveganj ne zavedamo in 
jih ne znamo analizirati, imajo lahko katastrofalne posledice. Sami najbolj učinkovito zmanjšamo 
tveganje z ustreznimi načini plačil, ki jih definiramo v pogodbi, možna pa so tudi razna valutna 
zavarovanja.  
 
Na primeru libijskega dinarja lahko nazorno vidimo velikost teh tveganj (Slika 12). V obdobju od 
konca leta 2006 do konca leta 2010 je bil valutni tečaj najnižji v začetku julija 2010, in sicer 1,6027, in 
najvišji konec junija 2008, ko je dosegel vrednost 1,8808 (vir: Banka Slovenije, 2010). Maksimalna 
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razlika je tako znašala kar 17,35%. Valutna tveganja se v praksi zmanjšajo tako, da se del 































































































































































































Slika 12: Diagram tečajnice za libijski dinar (LYD) glede na (EUR) euro 
Figure 12: Diagram of the exchange rate for the Libyan dinar (LYD) compared to the (EUR) euro 
 
Posebna tveganja so prisotna tudi pri projektih, kjer delo izvaja več soizvajalcev: delitve pogodbenih 
del med parterji ter njihova sprememba tekom izvedbe, uskladitev glede plana, mejnikov in delitve 
odgovornosti med partnerji. 
 
Zakonodaja in spremembe predpisov imajo lahko prav tako velik učinek na izvedbo projekta. Najbolj 
aktualne spremembe, ki vplivajo trenutno na gradbeništvo so npr. dvig minimalne plače, uravnavanje 
cene naftnih derivatov z spreminjanjem trošarin, novi davek na nepremičnine in predviden novi večji 
davek na novogradnje. 
 
Tveganje pri projektih, ki zajemajo razne obnove, rekonstrukcije, prizidke in podobno, se kažejo kot 
nepoznavanje konstrukcije, torej kot pomanjkanje oz. netočnost podatkov o kakovosti vgrajenih 
materialov, količini in razporeditvi armature, raznih praznin v nosilni konstrukciji, napeljavi strojnih 
in električnih inštalacij, dotrajanosti konstrukcije ipd. 
 
Pri projektih, ki trajajo manj kot eno leto, predpostavljamo da je tehnološko okolje poznano in varno. 
Kaj pa pri projektih, ki trajajo več let? Lahko se pojavijo spremembe tehnologije, novi materiali, 
spremembe na trgu, ki imajo za posledico spremembe želja naročnika ipd. 
 
Nučič, J. 2011. Obvladovanje tveganj v gradbenem izvajalskem podjetju.                                                                         54 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometno-tehnološka smer. 
Med samo izvedbo so zelo pomembna tudi pogodbena tveganja, ki nastanejo zaradi nestrinjanja 
strank, sporov, zamud in imajo lahko za posledico celo prekinitev pogodbe. Poglavitni izvor napak je 
prevajanje želja strank v pravni jezik. Najbolj pomembna pogodba je tista z naročnikom, saj zajema 
celoten projekt, nezanemarljive pa so tudi pogodbe s soizvajalci, podizvajalci, dobavitelji, 
zavarovalnicami in bankami. Namen pogodb je definiranje pravic, dolžnosti in odgovornosti 
posamezne stranke ter določitev odgovornosti za posamezno tveganje. V Sloveniji so najbolj pogosto 
uporabljena priporočila za sklepanje pogodb FIDIC (Splošni pogoji gradbenih pogodb), ki so 
neobvezna, lahko pa se s pogodbo določi, da so v danem projektu obvezna za uporabo.  
 
Tveganja naročnika, kot jih definira združenje FIDIC (podčlen 17.3, 1999) in za izvajalca lahko 
pomenijo izgubo ali škodo na delih, blagu ali dokumentih izvajalca, so: 
a) vojna, sovražnosti (če je vojna napovedana ali ne), invazija, dejanja tujih sovražnikov, 
b) upor, terorizem, revolucija, vstaja, vojaška sila ali nasilna polastitev ali državljanska vojna 
znotraj države, 
c) nemir, zmeda ali neredi znotraj države, ki jih povzročajo osebe, ki niso osebje izvajalca in niso 
zaposleni s strani izvajalca ali podizvajalcev, 
d) vojna oprema, eksplozivi, ionizirano žarčenje ali kontaminacija z radioaktivnostjo znotraj 
države, razen če je to možno pripisati izvajalčevi uporabi takšne vojne opreme, eksplozivov, 
žarčenja ali radioaktivnosti, 
e) udarci zračnega vala, ki jih povzročijo letala ali druge zračne naprave, ki potujejo z zvočno ali 
nadzvočno hitrostjo, 
f) uporaba ali zasedba kateregakoli dela trajnih del s strani naročnika, razen kot je določeno v 
pogodbi, 
g) projekt kateregakoli dela del, izdelan s strani naročnikovega osebja ali drugih oseb, za katere 
je odgovoren naročnik in 
h) vsako dejanje naravnih sil, ki je nepredvidljivo ali za katerega se od izkušenega izvajalca ne 
more pričakovati, da ga bo preprečil z ustreznimi preventivnimi ukrepi.  
 
Eno izmed največjih tveganj pri gradbenih projektih z vidika izvajalca so tudi pogodbe tipa »ključ v 
roke«. Taka vrsta pogodbe pomeni, da se izvajalec zavezuje zgraditi objekt skladno z dano 
specifikacijo in ni upravičen do več/manj del. Po FIDIC-u so ta tveganja omejena na 10% pogodbene 
vrednosti projekta, saj v kolikor dokažemo, da so bile spremembe večje, smo upravičeni do aneksa, a 
le za razliko, ki presega te odstotke. 
 
V skupnem interesu vseh sodelujočih je, da se posledice tveganj odpravijo čimprej. Zavlačevanje 
postopkov in v skrajnem primeru ustavitev gradbišča povzročajo stroške in negotovost z zvezi z viri 
vsem sodelujočim.  
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Izvajalec s pogodbo prevzame dela in določena tveganja, vse spremembe investitorja pa pomenijo 
motnjo osnovni pogodbi. Investitorji se običajno ne zavedajo, da z vnašanjem sprememb v projekt 
povzročajo tveganja, ki lahko zahtevajo tako spremembo plana, spremembo roka kot stroškov 
projekta.  
 
Poznamo tudi tveganja tretje osebe. Primer je npr. tveganje padca v globino oz. poškodbe mimoidočih 
zaradi dela na gradbišču. V kakšni meri je to tveganje izvajalca in v kakšni meri investitorja, če sta oba 
izvedla vse, po predpisih določene, varnostne ukrepe, je vprašanje.   
 
Za oceno tveganj so pomembne tudi osebne izkušnje ocenjevalca iz preteklosti. Če tveganja nisi 
doživel, se verjetnost uresničitve ne zdi tako velika, v kolikor pa se je podobno tveganje pred kratkim 
uresničilo, je zavest o tveganju večja in posledično višje ocene tveganja. Npr. če smo priča 
avtomobilski nesreči, se nam zdi verjetnost nesreče v trenutku bolj verjetna. 
 
Zunanji svetovalci so praviloma usposobljeni le za specifična tveganja, npr. tehnološka, nikakor pa ne 
morejo nuditi celostnega upravljanja s tveganji. Kdor se ukvarja s tveganji v gradbenem podjetju, 
mora namreč poznati projektno vodenje, saj je upravljanje tveganj eden izmed njegovih sestavnih 
delov; biti mora sposoben povezovati in analizirati stroške, čas, kakovost, ter komercialno in 
operativno znanje; imeti mora izkušnje, poznati podjetje in sodelujoče kadre v procesu; seznanjen 
mora biti s strategijo podjetja. Iz naštetih razlogov je zunanji svetovalec vprašljiv, saj nima izkušenj in 
vedenja o konkretnem podjetju. Vsekakor pa ima bogate izkušnje iz drugih podjetij in je zato dobra 
rešitev pri svetovanju npr. za projekte v tujini, kjer so projekti bolj izolirani in neodvisni od matičnega 
podjetja, ali pa za svetovanje na drugih področjih, kjer prevzemnik nima izkušenj. 
   
Razmisliti je potrebno tudi o tem, koliko tveganj naj obravnavamo za učinkovito vodenje projekta. V 
literatura najdemo različna priporočila. Flanagan (1993) citira Porter-ja, ki pravi, da z analizo osmih 
največjih tveganj na projektu običajno obvladujemo 90% vseh tveganj. Heerkens (2002) predlaga 
obvladovanje 30 do 50 tveganj, odvisno od velikosti in zahtevnosti projekta. Del Cano (2002) 
obravnava upravljanje s tveganji po aktivnostih in tako priporoča, da analiziramo od 30 do 50 
aktivnosti za velike projekte, 10 do 30 za srednje in 5 do 10 aktivnosti za majhne projekte. 
 
Po mojem mnenju je tako oceno težko podati, saj v nasprotju z Paretovim načelom, opisanim v 
poglavju o popisih del, tu nimamo eksplicitnih podatkov o posameznih vrednostih in tudi ne moremo 
vedno jasno razmejiti vpliva posameznega tveganja in zato tudi ne moremo z zanesljivostjo postaviti 
enotne meje.    
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Predlagana metodologija ocenjevanja tveganj morda ni idealna, zagotavlja pa strukturiran in enoten 
pristop pri upravljanju s tveganji. Ker imamo standardni seznam tveganj, lahko hitro primerjamo 
podatke med projekti. V kolikor vodimo evidenco uresničenih tveganj po omenjenem seznamu, lahko 
izračunamo povprečje za posamezno tveganje itd.  
 
Problem subjektivnosti ocenjevanja lahko zmanjšamo z uporabo znanih metod, kot npr. s skupinskim 
ocenjevanjem ali pa z Delphi metodo. 
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5 TVEGANJA V PORTFELJU PROJEKTOV 
 
Vsak projekt je podvržen določenim tveganjem in zato ta tveganja obstajajo tudi na nivoju podjetja. 
Pri gradbenih podjetjih je odvisnost projekti-podjetje še posebno velika, saj se praviloma vse zunanje 
aktivnosti podjetja realizirajo prek projektov.  
 
Pri porazdelitev tveganj gradbenega podjetja, ki se odloča za projekte, lahko uporabimo tudi analogijo 
z vlaganjem v delniške sklade. Izberemo projekte z manjšim in večjim tveganjem, da razpršimo 
naložbe. Še boljše, iz vidika tveganja je, če gradimo različne objekte: stavbe, ceste, letališča, 
plinovode,… z različnim nameni, stanovanjske/nestanovanjske zgradbe, javni/zasebni investitorji in na 
širšem geografskem področju: Ljubljana, Maribor, Koper, Srbija, Severna Afrika,… Zgornja 
opredelitev o razpršenem tveganju pa je v nasprotju z uspešnim, hitro rastočim podjetjem. Ker 
raznolikost podjetja omejuje učinkovitost, je tak način porazdelitve tveganj smiseln le za velika, toga 
podjetja, ki niso sposobna hitrega prilagajanja trgu, po drugi strani pa zagotavljajo kontinuiranost, 
stabilnost. Mala podjetja z malo viri lahko v ozko specializiranih področjih dosežejo boljšo 
izkoriščenost sredstev, s tem boljšo učinkovitost in večjo uspešnost in tudi konkurenčnostjo podjetja. 
Ob neugodnih gospodarskih razmerah na svojem področju ali pa ob nedoseganju stopnje tehnološkega 
razvoja na tem področju pa so se taka majhna podjetja prisiljena umakniti iz trga oz. se hitro 
preoblikovati. Od takega podjetja torej investitor tudi ne more z gotovostjo pričakovati odprave 
reklamacij v garancijski dobi objekta. 
 
V portfelju projektov je smiselna delitev tveganj na dve področji. Na področje, kjer so tveganja lastna 
vsakemu projektu in na tveganja, ki so skupna. Primer skupnih tveganj so gospodarska tveganja, 
tveganja sprememb zakonov oz. predpisov ipd. Teh tveganj se je še posebno potrebno zavedati, saj jih 
tudi z razpršenostjo naložb ni mogoče povsem odpraviti. 
 
Za oceno ekonomičnosti investicijskih projektov je v uporabi več metod, ki pa so pomembne za 
odločitev investitorja v fazi predhodnih raziskav in koncipiranja ter pri izbiri najboljše variante. 
Najpogosteje uporabljene metode so: metoda časa vračila vloženih sredstev, metoda tekoče 
donosnosti, metoda čiste sedanje vrednosti, indeks čiste sedanje vrednosti, metoda interne donosnosti 
in metoda modificirane interne donosnosti. Izvajalska podjetja pa se soočajo z odločitvijo o prijavi na 
razpis in ker je vsak razpis povezan tudi s tveganjem o uspešnosti ponudbe, se podjetje prijavlja na več 
razpisov. V kolikor npr. istočasno pridobi dva velika projekta, pa jih mora tudi izvesti. Ocene 
ekonomičnosti se potem uporablja skupaj z podatkom o zasedenosti lastnih virov in služi za odločitev 
o velikosti in načinu oddaje del. Izvajalec torej načeloma ne izbira med variantami projektov, lahko pa 
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uporabi metode za oceno ekonomičnosti znotraj enega projekta, ko izbira med tehnologijami gradnje 
ali o nakupu/najemu določenih osnovnih sredstev, uprava izvajalskega podjetja pa lahko metode 
uporabi tudi pri odločanju o strateških usmeritvah podjetja. V kolikor imamo na voljo dovolj 
podatkov, lahko z oceno ekonomičnosti primerjamo vrste gradnje (stanovanjska gradnja, cestogradnja, 
ali pa gradnja viaduktov v Severni Afriki) in izberemo tisto, ki je glede na velikost podjetja in 
pripravljenost na tveganje najbolj sprejemljiva. Definiramo torej strateško usmeritev podjetja, ki pa jo 
udejanjamo skozi projekte t.j. s prijavami na razpise za take projekte.    
 
5.1 Udeleženci projekta 
 
Za dobro upravljanje s tveganji moramo vse vhodne podatke projekta oceniti in voditi zbirko teh 
podatkov. Kot vhodne podatke mislim predvsem udeležence in njihovo strokovnost, natančnost, 
možnost dogovarjanja ipd. Glavni udeleženci, lastniki vhodnih podatkov projekta sta projektant in 
investitor, lastniki vhodnih virov projekta pa dobavitelji in podizvajalci (Slika 13). Za učinkovito 
vodenje projekta in upravljanje s tveganji moramo poznati svoje partnerje, saj le tako lahko podamo 
ustrezne verjetnostne ocene. 
 
 
Slika 13: Shema vhodnih podatkov in virov v proces izvajalca 
Figure 13: Scheme of input data and resources in the process of contractor 
 
Investitor posreduje želje o projektu projektantu, ki jih vključi v projektno dokumentacijo. Izvajalec 
tako prejme del podatkov od projektanta v obliki dokumentacije, del podatkov pa od investitorja v 
obliki pogodbe. V kolikor vodimo evidenco posameznih projektantov, lahko ugotovimo npr. 
natančnost popisov del, ustreznost projektne dokumentacije, verjetnost sprememb, usklajenost 
projektnih rešitev ipd. za posameznega projektanta. Ustrezna evidenca investitorja pa nam lahko 
pomaga pri oceni bonitete plačnika, pripravljenosti na razne dogovore, tako v zvezi s kakovostjo kot 
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morebitnim podaljšanjem pogodbenega roka, pripravljenostjo na prevzem določenih nejasnih tveganj, 
možnosti kompenzacij ipd.  
 
Podobna ugotovitev velja tudi za dobavitelje in podizvajalce oz. soizvajalce. S primerno zbirko 
podatkov si lahko pomagamo pri oceni primernosti posameznega partnerja. Pri dobaviteljih npr. 
ocenjujemo: solidnost, bonitete in poslovnost dobavitelja; finančno sposobnost realizacije dobav; 
fleksibilnost dobavitelja na tržne spremembe; hitrost in točnost povratnih informacij; uspešnost 
reševanja reklamacij; točnost dobav, ipd. (primer podan v prilogi C). Pri podizvajalcih pa je smiselno 
ocenjevati npr. njihovo kakovost, rok izdelave, strokovnost dela, upoštevanje določil predpisov o 
ravnanju z okoljem, ipd. (primer podan v prilogi E).  
 
5.2 Upravljanje s tveganji v podjetju 
 
Osnovni namen upravljanja s tveganji v podjetju je pregled nad tveganji vseh projektov, pregled nad 
največjimi trenutnimi tveganji na projektih, določitev najbolj tveganih projektov itd. skratka področij, 
ki zahtevajo večjo pozornost in osredotočenost. V ta pregled moramo vključiti tudi projekte, ki so šele 
v fazi ponudbe in projekte, ki se predvidevajo v prihodnosti in za katere razpisa še ni bilo, saj le tako 
lahko predvidevamo bodoče probleme glede razporejanja virov, možnosti izvedbe in načine odzivov 
na tveganja. Glavno orodje skupnega upravljanja tveganja je torej določitev prioritet med projekti, 
torej določitev prioritet glede dodeljevanja virov. Osnova za sprejemanje optimalnih odločitev je 
vzpostavljena enotna zbirka podatkov projektov in najboljše ocene posameznega projekta glede časa, 
financ in tveganj. Če pa želimo najboljše ocene projektov, pa moramo imeti vzpostavljen dober 
upravljalski sistem, ki skrbi, da se posamezni procesi na projektih izvajajo, da se podatki posodabljajo 
in ažurno vključujejo v sistem podjetja.  
 
Pri upravljanju projektov na nivoju podjetja se moramo zavedati, da določene zadeve lahko med 
projekti posplošimo, določene pa ne. Z analizo je potrebno ugotoviti katere lastnosti so primerljive. 
Problem je enačiti podatke projektov, ki imajo drugačno osnovo. Npr. drugačne okoliščine izvedbe ali 
pa sama velikost projekta ali postavke, saj je velika razlika ali izvajamo izkop jarka v količini 5m3 v 
mestnem središču ali pa v količin 500m3 sredi polja.     
 
Osnovni razkorak med vodenjem projekta in vodenjem podjetja se kaže že v časovni komponenti. 
Projektna organizacija spremlja projekte v smislu trajanja glede na terminski okvir projekta, 
organizacija podjetja pa potrebuje presek stanja po projektih za posamezno koledarsko leto. Tako je 
tudi za upravljanje s tveganji v portfelju pomemben razmislek o časovnem okviru obravnavanja 
tveganj. Primer terminskega poteka projektov v podjetju je prikazan na sliki 14, kjer v gantogramu 
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vidimo predviden časovni potek projektov, z rdečo pa je označeno področje enega leta, za katero nas 
zanimajo tveganja.   
 
 
Slika 14: Primer plana podjetja, ki ga sestavljajo plani posameznih projektov 
Figure 14: Example of enterprise plan, consisting of several project plans 
 
Sistem za upravljanje s tveganji bi moral voditi tudi evidenco uresničenih tveganj. Problem, ki se 
pojavi pri spremljavi, pa je vprašanje zajema podatkov. Ali podatek o kraji opreme ali materiala na 
gradbišču vodimo kot dogodek, ki je vezan na dobo projekta, torej število kraj za celotno trajanje 
projekta ali število kraj na leto. Za evidence, informacije in poročila o tveganjih je najbolj smiseln 
podatek na letni ravni. Na nivoju projekta pa lahko ugotovimo npr. da se je kraja enkrat zgodila, torej 
je verjetnost kraje enako ena, saj je bil to gotov dogodek. Na gradbišču pa bi tveganje kraje lahko 
gledali tudi drugače, npr. dnevno. Vsak dan oz. vsako noč je možnost, da se kraja res zgodi in tako se 
je v času izvedbe, ki je bila npr. 720 dni zgodila le ena kraja, kar pomeni, da je verjetnost dogodka 
enaka 1/720, kar je 0,14 odstotka. 
 
Ljudje, ki so zadolženi za upravljanje s tveganji na projektu, se vsakodnevno srečujejo s problemi in 
odločitvami znotraj svojega projekta. Od teh ljudi je nesmiselno pričakovati, da bodo znali oceniti 
tveganja v podjetju. Problem nastane že pri oceni vpliva projekta na podjetje, saj tudi ne poznajo vseh 
informacij, ki so potrebne za najbolj optimalno odločitev. Primer skupnih vprašanj so npr. 
izmenjavanje virov, problem zamude enega projekta in s tem vpliv na druge, finančna nezadostnost 
enega projekta, prioritete med projekti ipd. Pravilna in logična organizacija je torej taka, da skupna 
tveganja v portfelju projektov upravlja sektor, ki ima največ informacij o vseh projektih, o podjetju in 
tudi o razmerah zunaj podjetja in je sposoben te informacije tudi pravilno povezovati in se odločati. V 
izvajalskih organizacijah bi moralo biti tako mesto uprava podjetja, služba kontrolinga ali določena 
oblika projekte pisarne. Član ene od teh bi torej moral biti skrbnik vseh tveganj, administrator, njegova 
naloga pa je povezovanje in pomoč posameznim upravljalcem tveganj na posameznih projektih. Med 
drugim jim posreduje tudi informacije o učinkih sprememb projekta na celoten poslovni sistem, ki ga 
sami niso sposobni oceniti. 
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Razlike obstajajo tudi pri posameznikih glede dojemanja tveganj. Razlike so posledica predvsem 
izkušenj, izobrazbe, osebnih vrednot in karakterja posameznika, poleg tega pa še dojemljivosti in 
naklonjenosti posameznimi tveganjem. Zanimivo je pogledati tudi sprejemljivost tveganja pri 
posamezniku ali pri skupini odločujočih oseb. V splošnem primeru lahko ugotovimo, da je nadgradnja 
za tveganje manjša pri skupini oseb in sicer iz dveh razlogov: prvi razlog je porazdelitev skupinske 
odgovornost, saj če posameznik ocenjuje tveganje, predvsem pa je tudi odgovoren za to, bo bolj 
zadržano ocenil tveganje. Drug razlog pa je v izkušenosti posameznih oseb v skupini, ki so 
strokovnjaki na svojih področjih in tako lahko bolj natančno ocenijo tveganja in izločijo tveganja, ki 
niso pomembna za konkreten projekt, oz. nudijo dobre alternativne rešitve. Problem, ki nastane iz 
naslova sprejemljivosti tveganj v fazi ponudbe gradbenega projekta, pa je sledeč: vsako gradbeno 
podjetje pri pripravi ponudbe oceni raznovrstne negotovosti in jih vkalkulira v ponudbeno ceno 
postavk. Glede na samo kalkulacijo in predviden delež podizvajalcev pa se negotovost vkalkulira v 
višjo ceno posameznega vira, ki sestavlja kalkulacijo ali pa s komercialno obdelavo v postavke, ki to 
dovoljujejo. V praksi se tako lahko zgodi, da eno podjetje negotovost upošteva npr. v ceni betona 
zaradi dobrih dobavnih cen in pogojev, drugo pa zaradi optimalno izkoriščenega strojnega parka v 
strojih. Če ti dve podjetji oddajata ponudbi ločeno, se skupna cena ponudbe ne razlikuje veliko, 
posamezne postavke pa imajo lahko zelo različne cene. Problem, na katerega moramo biti pozorni, pa 
se pojavi, ko oddajamo skupno soizvajalsko ponudbo. Takrat se podjetji uskladita za posamezne cene 
postavk in v želji po uspešni ponudbi in torej najnižji vrednosti se posledično vzame cenejše postavke 
obeh partnerjev, kar pa dejansko pomeni, da ni več upoštevane toliko nadgradnje, kot bi bilo potrebno 
oz. smiselno za pokrivanje morebitnih tveganj. Skrajni primer tega bi bil, da se vzame ceno podjetja, 
ki je tveganje površno ocenilo ali pa ga sploh ni.  
 
Vsak projekt zahteva za izvedbo vire. Kako izrabimo vire in kakšna je njihova uspešnost pa je odvisno 
tudi od lastnosti in pogojev projekta. Zato je pomembna odločitev vodstva podjetja za določen projekt, 
saj udeležba na projektu pomeni, da so ti isti viri zasedeni in jih ni mogoče uporabiti drugje, kjer pa bi 
lahko potencialno dosegli večjo uspešnost. 
 
Kot posebnost tveganj podjetja naj omenim še zamude pri plačilih investitorjev, saj poslovni sistem 
podjetja deluje kot celota, kar pomeni, da se prihodki projektov zbirajo v podjetju in ne na 
posameznem projektu. Tako so problemi, vezani na prilive, tveganje podjetja in ne posameznega 
projekta. 
 
Za učinkovito upravljanje s tveganjem je potrebno, da je podjetje projektno organizirano (Del Cano et 
al., 2002), nadgradnja tega pa je upravljanje s tveganjem kot način vodenja projekta  (ang. »risk-driven 
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project management«), kar pomeni, da celotno vodenje projekta: zasnova, izvedba, odločitve, 
ukrepi,… izhaja iz upravljanja s tveganji. 
 
5.3 Predlog metodologije za upravljanje s tveganji v podjetju 
 
Gradbeni projekti se izvajajo v zahtevnem in dinamičnem okolju in zato na projekt delujejo številni 
vplivni faktorji, interesi in spremembe. Večino informacij, ki jih uporabimo pri vodenju projektov, 
vsebuje določeno stopnjo negotovosti. Te negotovosti pa se naprej odražajo tudi v planih in ocenah 
stroškov projekta. V podjetju SCT je upravljanje s tveganji pomanjkljivo, saj se posledice kažejo kot 
nedoseganje pogodbenih rokov in prekoračenju predvidenih stroškov. Vzrok lahko iščemo v sami 
organizaciji, v pomanjkanju orodja za upravljanjem s tveganjem, v pomanjkljivi pripravi na gradnjo 
itd.  
 
Formaliziran način upravljanja s tveganjem, standardni postopki in enotna klasifikacija za vse 
projekte, ki jih podjetje izvaja, bi vsekakor pripomogli k boljšemu obvladovanju tveganj. Izvajalska 
podjetja v gospodarstvu zato potrebujejo metodologijo za upravljanje s tveganji, ki naj bi bila 
praktična, uporabna in stroškovna učinkovita. Predlagana metodologije temelji na podanem 
kontrolnem seznamu tveganj (priloga A) in na procesih opisanih v nadaljevanju. 
 
Prva faza metodologije obsega zbiranje podatkov projektov in njihovo analizo, druga faza pa uporabo 
metodologije, sprotno dopolnjevanje zbirke podatkov ter generiranje kartice projekta. 
 
V prvo fazo se vključi čimveč zaključenih projektov podjetja. Iz morebitnih arhivov, raznih 
dokumentov ali kako drugače pridobljenih izkušnjah in presoji skrbnika tveganj se določi osnovne tipe 
projektov, ki jih podjetje izvaja. Za posamezen tip projekta se določi bistvene kriterije, na podlagi 
katerih se projekte uvrsti v posamezno skupino. Ker podjetje SCT izvaja širok spekter gradbenih 
projektov, predlagam za začetek razvrstitev na sledeče tipe projektov: 
o projekti nizke gradnje -avtoceste, 
o projekti nizke gradnje -ostalo, 
o projekti visoke gradnje -nezahtevni, 
o projekti visoke gradnje -zahtevni, 
o drugi nezahtevni inženirski objekti, 
o drugi zahtevni inženirski objekti. 
 
Omenjeni tipi projektov imajo svoje skupne značilnosti glede tveganja, ki smo jih pri izvajanju 
projektov ocenili kot podobne. Seveda je možno v nadaljevanju dopolniti ali pa skrčiti razrede 
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projektov, odvisno od raznolikosti projektov, ki se bomo izvajali v prihodnosti. Za splošno uporabo bi 
lahko razvrstili projekte tudi po mednarodni klasifikaciji projektov CC, ki jo je Slovenija prevzela v 
nacionalni standard CC-SI6 (del je prikazan na sliki 15). Za potrebe posameznega podjetja, ki se npr. 
ukvarja samo z visokimi gradnjami, pa je tudi taka klasifikacija preveč splošna in zato priporočam, da 
jo za svoje potrebe bolj detajlno razdeli. 
 
 
Slika 15: Osnovna delitev po CC-SI klasifikaciji 
Figure 15: Basic breakdown structure of CC-SI classification 
 
Za posamezne prepoznane tipe projektov se določi prednastavljene vrednosti verjetnosti in posledic 
tveganj v kontrolnem seznamu. Te vrednosti se določijo na podlagi prej naštetih dokumentov, 
izkušenj, sprotnih opazovanj projektov, priporočljiva pa je tudi ocena iz strani različnih strokovnjakov, 
najboljša možnost pa je poglobljena analiza posameznega tveganja iz seznama glede na določene tipe 
projektov. Pri analizi posameznega tveganja si lahko pomagamo tudi z analizo po elementih  
                                                     
6 CC-SI, Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega 
pomena (Uradni list RS, št. 33/03) 
Uredba enotno klasifikacijo vrst objektov uvaja kot obvezen standard, ki se uporablja pri evidentiranju, zbiranju, 
obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju podatkov o zgrajenih gradbenih objektih ter objektih v 
izgradnji, za statistične in evidenčne namene, za potrebe različnih uradnih in drugih administrativnih 
podatkovnih zbirk ter za definicije gradbenih objektov, ki se uporabljajo v veljavnih predpisih s področja 
graditve objektov in urejanja prostora. 
(vir: www.gu.gov.si/fileadmin/gu.gov.si/pageuploads/Veljavni_predpisi/ZEN/cc-si.pdf) 
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gradbenih projektov, npr. sestavljenosti stroškov v strukturi projekta po posameznih tipih, opisani v 
poglavju 4. 
 
Rezultat ocene tveganj po posameznih tipih projektov je predlagan kontrolni seznam tveganj, ki 
vključuje prednastavljene vrednosti verjetnosti in posledic tveganj. Poleg številčnih podatkov pa je 
možnost pregledovanja tudi opisnih podatkov posameznega tveganja po posameznih projektih, saj kot 
rezultat druge faze metodologije pridobimo posamezne kartice projektov, ki lahko vsebujejo tudi 
opisne podatke.  
 
Drugi faza je uporaba prednastavljenih podatkov na posameznem projektu kot avtomatski kontrolni 
seznam tveganj. Za vsak nov projekt definiramo kartico projekta, ki vsebuje splošne podatke o 
projektu (pogodbena vrednost, čas trajanja, zahtevnost projekta, tip pogodbe, lokacijo izvedbe, ipd.) in 
podatke, na podlagi katerih se projekt uvrsti v posamezno skupino projektov. Glede na to uvrstitev se 
prepišejo prednastavljene vrednosti v kartico projekta, kjer pa se jih lahko potrdi ali pa nadalje 
spreminja. Dopisuje se lahko tudi opisne opombe kot so posebnosti projekta, način uresničitve 
posameznih tveganja ipd. V kolikor v prvi fazi analiziramo za posamezno tveganje tudi najbolj 
optimalen ukrep oz. načine odzivov na to tveganje iz podatkov ostalih projektov, dobimo v tej fazi tudi 
predlagane ukrepe za posamezno tveganje v kartico projekta. 
 
Kartica posameznega projekta vsebuje več slojev, kjer je možnost tudi evidentiranja spreminjanja 
verjetnosti in posledic tveganja v posameznih obdobjih. Primer predlagane kartice tveganja je prikazan 
shematsko na sliki 16.   
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Slika 16: Predlog kartice projekta, ki je sestavljena iz več slojev 
Figure 16: Proposal for project card, which consists of several layers 
 
Za strateško pomembne projekte, t.s. projekti velikih vrednosti, zahtevne izvedbe in velike 
pomembnosti za podjetje, detajlno obvladovanje tveganj ne sme biti vprašanje; za vse ostale projekte, 
ki jih podjetje izvaja in v vsakem trenutku potrebujemo generalni pregled nad tveganji, pa je omenjena 
metodologija dober način za enostavno in splošno oceno. Na predlagan način dobimo tudi skupno 
oceno za tveganja v podjetju, saj v koliko izvajamo analize le na zahtevnih projektih, so podatki in 
morebitni veliki odkloni na manjših projektih, izvzeti iz pregleda. Za gradbene projekte, ki so že po 
svoji naravi podvrženi spremembam in posledično spreminjanju plana, je vsakršna koli zahtevna 
analiza, ki zahteva veliko energije, navadno v praksi razlog, da se stvari ne izvajajo, pri predlaganem 
načinu pa zajamemo v sistem prav vse projekte brez izjeme.  
 
Shematsko je predlagana metodologija predstavljena na sliki 17, dodatno pa je na sliki 18 shematsko 
predstavljen še proces analiziranja tveganj za zahtevne projekte . 
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Slika 17: Shema sistematičnega upravljanja s tveganji za vse projekte v podjetju  
Figure 17: Scheme of systematic risk management for all projects in the company 
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Slika 18: Shema procesa »analiziranje tveganj«  
Figure 18: Scheme of process "risk analysis" 
 
Za potrebe ugotavljanja stopnje avtomatizacije v predlaganem procesu je smiselno uvesti še dodatni 
indeks. Indeks, ki sem ga poimenoval Stopnja Preverbe –SP, pove, koliko prednastavljenih vrednosti 
iz zbirke je bilo upoštevanih v procesu ocenjevanja tveganja projekta. V kolikor v kartici tveganj 
projekta nismo ničesar spreminjali, niti nismo vrednosti potrjevali, je stopnja preverbe enaka 0, kar 
pomeni, da je ocena tveganja tega projekta enaka prednastavljenim tveganjem za ta tip projekta. Če pa 
smo pregledali in ocenili le polovico prednastavljenih vrednosti iz zbirke je SP enak 0,5. Za zahtevne 
projekte naj bi bil, tako kot je za obravnavane projekte v tej študiji, indeks SP enak 1, saj smo vsa 
tveganja iz kontrolnega seznama ocenili konkretno za posamezen projekt.  
 
Na tak način pridobljena ocena tveganja projekta, pomnožena s pogodbeno vrednostjo projekta, nam 
da finančno vrednost tveganja. To vrednost lahko za potrebe upravljanja s tveganji na nivoju podjetja, 
delimo z reprezentativno vrednostjo. Kaj vzamemo za reprezentativno vrednost je odvisno od 
informacij, ki jih želimo dobiti. Tako lahko uporabimo npr. povprečno finančno vrednost tveganj v 
podjetju, seštevek vseh identificiranih tveganj ali pa določimo neko vrednost v podjetju, ki jo 
uporabimo za primerjavo. V poglavju primeri gradbenih projektov sem za reprezentativno vrednost 
izbral letno realizacijo podjetja, saj nam ti rezultati kažejo stopnjo tveganja projektov glede na letni 
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plan podjetja. Tako pri odločitvi ali se prijavimo na nek razpis lahko takoj ugotovimo, kaj nam 
tveganje projekta pomeni za poslovanje celotne organizacije. 
 
Predstavljen način, je le eden od možnosti, kako izrazimo tveganje v podjetju. V metodologijo sem 
uvedel tudi dve okrajšavi, in sicer: VTP, ki pomeni velikost tveganja projekta in VTO, ki pomeni 
velikost tveganja organizacije, podjetja zaradi obravnavanega projekta.  
 
Nadgradnja omenjene metodologije bi bila tudi v definiranju verjetnostnih funkcij za posamezna 
tveganja. V prvem koraku bi lahko verjetnost tveganj, namesto obstoječe točkovne vrednosti ocenili z 
optimistično, najbolj verjetno in pesimistično oceno. 
 
Rezultatov omenjene metodologije je več. Za projekte pridobimo enotni način ocenjevanja tveganj, 
kjer tveganja enostavnih projektov avtomatsko ocenimo glede na tip projekta; tveganja zahtevnih 
projektov pa ocenimo po predlaganem kontrolnem seznamu. Za posamezna tveganja lahko uporabimo 
tudi zahtevne metode določevanja velikosti tveganja, kot so računalniške simulacije, prototipi, Monte 
Carlo simulacije ipd. rezultate pa vključimo v enoten sistem. Nadalje, zbirka tveganj podjetja se 
avtomatsko dopolnjuje z vsemi projekti in v koliko so opisane tudi opombe ali razlaga pri 
posameznem tveganju projekta se tudi to vključi v zbirko podatkov podjetja. V tako zbranem seznamu 
tveganj podjetja lahko izvajamo še vrsto drugih analiz. Najbolj uporabna je določitev prioritetnih 
tveganj za posamezno podjetje, saj so različna podjetja izpostavljena različnim tveganjem. Na teh 
tveganjih izvedemo dodatne detajlne analize in določimo stopnjo tveganja z večjo zanesljivostjo. 
Metodologija omogoča tudi spremljavo tveganj po omenjenem kontrolnem seznamu, saj ugotovitve 
med spremljanjem projekta vpisujemo v isti kontrolni seznam in tako postane del urejene zbirke 
znanja podjetja. 
 
Prednost omenjenega kontrolnega seznama izpostavljam tudi kot dober pripomoček za ljudi, ki ne 
vedo, kje pri upravljanju s tveganji začeti. 
 
Chapman (1996) definira iterativni proces upravljanja s tveganjem, kar pomeni da se posamezne faze 
pri upravljanju s tveganji ciklično ponavljajo. Podobno za upravljanje s tveganji v gradbenih projektih 
predlagam tudi sam in sicer to utemeljujem iz dveh razlogov. Prvi razlog za iterativni pristop je v 
različnih fazah projekta, saj s spoznavanjem projekta vemo o njem vedno več, drug razlog pa je v 
udeležencih pri procesu upravljanja, saj so različni udeleženci v posameznih fazah projekta zmožni 
podajati različne informacije. Celoten proces je zato potrebno ponavljati kot prikazano spodaj skozi 
vse faze projekta od samega začetka, ko vemo o projektu le osnovne informacije pa da faze izdelave 
TEE-ja in kasneje v fazi izvedbe, ko moramo zaradi različnih sprememb, pomembnih dodatnih 
informacij ali zgolj zaradi napredka projekta proces ponoviti. 
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Slika 19: Iterativni proces upravljanja s tveganjem izvajalca 
Figure 19: Contractor iterative process of risk management 
 
Upravljanje s tveganji predstavljeno v predlagani metodologiji ima definirane korake procesov in nas 
tako vodi do končne ocene tveganja projekta. Še vedno pa je pri upravljanju tveganj potrebno 
upoštevati določena pravila. Osnovna pravila pri ravnanju s tveganji, kot jih navaja Flanagan (1993) 
so:  
o ne tvegajte veliko za malo,  
o vedno načrtujte vnaprej, 
o analizirajte tudi izvor in posledice tveganja, 
o pripravite alternativne možnosti kot krizne ukrepe, 
o ne uporabljajte drugih ljudi kot izgovor za svojo nedejavnost, 
o ne sprejemajte tveganj zgolj iz načelnih razlogov, 
o ne sprejemajte tveganj, da bi se izognili slabemu ugledu, 
o nikoli ne tvegajte več kot si lahko privoščite izgubiti, 
o bodite pripravljeni poiskati nasvet strokovnjakov, 
o razmislite o verjetnost in kaj vam povedo vaše izkušnje in intuicija, 
o razmislite o kontroliranem in o nekontroliranem delu tveganja. 
 
K temu bi dodal še opazko, da pri upravljanju s tveganji ni pravih in napačnih odločitev, temveč 
razpolagamo samo z boljšimi in slabšimi rešitvami. 
 
Dejstvo je, da nikoli ne vemo vsega oz. da nihče ni strokovnjak za vsa področja. Tako tudi gradbeno 
izvajalsko podjetje deluje na področjih, ki so specifična in zahtevajo pomoč strokovnjakov pri oceni in 
upravljanju s tveganji. Ker je primarna dejavnost gradbenih podjetij izvajanje gradbenih del, v 
pogodbi pa so navadno zajeta vsa gradbeno, obrtniška in inštalacijska dela (GOI) je potrebna določena 
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previdnost tako v ponudbeni kot izvedbeni fazi. Dobava in vgradnja visoko-tehnološke opreme v 
kliničnem centru s pripadajočo zahtevno inštalacijo zagotovo ni nepomembna stvar pri upravljanju 
projekta izgradnje kliničnega centra in zahteva posebno pozornost in pomoč strokovnjakov iz tega 
področja. Na podoben način pa ostanemo brez pravih informacij, ko vpeljujemo novo tehnologijo ali 
npr. ko poizkušamo običajne stvari narediti v neobičajnih okoliščinah npr. betoniranje previsne stene v 
morski vodi, narivanje konstrukcije pod veliko obtežbo ali izdelava ometa v stari galeriji. Tega kar ne 
vemo, ne smemo zanemariti, ampak moramo najti rešitev za pomanjkanje informacij. To lahko 
storimo na različne načine: z dodanim analiziranjem problema, s testiranjem, raznimi simulacijami, s 
pomočjo usposobljenih institucij itd.  
 
5.4 Spremljava in kontroliranje tveganj 
 
Spremljava in kontroliranje tveganj je v smislu projektnega vodenja le nadgradnja procesov 
upravljanja s projektom in upravljanja s portfeljem. Za osnovo spremljave tveganj torej lahko 
uporabimo analogijo z že uveljavljenimi metodami projektne spremljave in kontrole. Bistvo je 
kontroliranje, spremljava in analiziranje odstopanj trajanja dejavnosti, stroškov in kakovosti v fazi 
izvedbe, v primerjavi s planiranim. 
 
Sistem kontrole ne sme biti preveč kompleksen in ne sme terjati preveč dela. Usmeriti ga je potrebno 
predvsem v to, da daje bistvene informacije hitro in da omogoča hitre popravljalne akcije, če se 
uresničevanje ne odvija v skladu s planom ali če se pogoji začnejo bistveno spreminjati v 
nenačrtovano smer. Sistem kontrole je v teoriji mnogokrat pojmovan kot dvojček planiranja. Kontrola 
mora namreč zagotavljati uresničitev planov s pomočjo analize odmikov med planom in dosežki ter s 
sprožitvijo ukrepov za odpravo odmikov. Gre za povratno kontrolo, ki je odvisna od planov (Pučko, 
1993). 
 
Pri kontroliranju se moramo držati naslednjih načel: (Nučič, 2007) 
- Izbrati strateško področje za kontroliranje, saj bi bilo nesmiselno, da enako pozornost pri 
kontroliranju posvetimo vsem dejavnostim oziroma vsem njihovim delom. Najpogostejša 
področja:  
o točke, kjer so možne napake, 
o področja, kjer ugotavljamo potrebe po napredku in 
o področja možne slabe kakovosti,  
oz. dejavnosti:  
o ki predstavljajo velik del pogodbene vrednosti ali 
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o ki se ponavljajo; saj se optimizacija dejavnosti vedno odraža v pomembnem 
zmanjšanju stroškov. 
 
- Uporabiti načela statističnega kontroliranja in primerjati koristi kontroliranja in stroškov 
zanj, saj morajo biti ti stroški manjši od koristi, ki jo pridobimo s kontroliranjem. 
 
- Če je dejavnost kratkoročna ali pa so trenutni delovni pogoji nestabilni, se izboljšanje 
postopka ne bo izplačalo, zato ga ne začnemo.  
 
Na splošno negativni rezultati opazovanj prinesejo potrebo po kontroli, pozitivni pa predstavljajo 
dobre smernice za učinkovito opravljanje dejavnosti in so pomembni pri kontroliranju vnaprej.  
 
Pri zasledovanju projektov in uresničenih tveganjih je prvo vprašanje »Kaj sploh spremljamo, kaj 
merimo«. Pri gradbenih projektih je potrebno poznati strukturo projekta, delovanje organizacije in tudi 
poslovne procese. Gradbena pogodba načeloma definira »projekt« v smislu izvajalske organizacije, 
seveda pa je vsak aneks k tej pogodbi nova pogodba, možne pa so tudi nove pogodbe z novim ali istim 
naročnikom, ki funkcionalno še vedno spadajo pod isti projekt. Podobno je pri planih, saj lahko v en 
plan zajamemo le določen del projekta, lahko združujemo več pogodb, lahko pa samo osnovno 
pogodbo. Kot primer naj navedem pogodbo za izdelavo kanalizacije in lokalne ceste, kasneje pa se je 
pridobilo še novi pogodbi za izdelavo plinovoda in novo pogodbo za ureditev parkirišča na istem 
območju. Pravno gledano t.j. iz vidika pogodbe so to tri ločene pogodbe, ki pa so operativno in 
formalno v izvajalskem podjetju povezane v en »projekt«. Taka odločitev je bila sprejeta zaradi 
lokacijske povezanosti in majhnih pogodbenih vrednosti in tako imajo omenjene tri pogodbe enega 
vodjo gradbišča, en plan in eno stroškovno mesto. Enotno stroškovno mesto pomeni, da gre  iz vidika 
poslovnega sistema samo za en projekt. Podobno lahko ugotovimo tudi pri soizvajalskih pogodbah. 
Skupna pogodba do naročnika je ena, vsak od soizvajalcev pa izvaja le njen del. Izvajalsko podjetje 
tako skrbi za svoj del pogodbe, odgovarja za izvedbo na svojem delu in tako tudi v svojih sistemih 
vodi le del projekta za naročnika, ki pa dejansko predstavlja »projekt« s svojim stroškovnim mestom 
in svojo organizacijo znotraj izvajalskega podjetja. V fazi ponudbe pa je pod pojmom projekt, 
obravnavan skupni projekt do naročnika, saj je potrebno oddati ponudbo za izvedbo v celoti.  
 
Kaj torej spremljamo? Pogodbo, stroškovno mesto, vodjo gradbišča, direktorja projekta ali plan? 
Določene zadeve so zakonsko urejene, določene zadeve pa so prepuščene organizaciji podjetja in 
obstaja več možnih variant delitev. 
 
V podjetju SCT je stroškovno mesto stroškovni nosilec in merodajen za spremljavo, pogodba pa 
pravno-formalno zavezuje izvajalsko podjetje z naročnikom. 
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Pomembno je razumeti, da tudi najbolj natančna in obsežna analiza ne more identificirati vseh 
tveganja in njihovo verjetnost pojava, zato so kontrola in iteracije neizbežne. Poleg tega v realnosti 
vedno obstaja več možnih odzivov, od katerih ima vsak drugačne posledice. Proces upravljanja s 
tveganjem (RMP – Risk Management Proces) je zato potrebno izvajati v vseh fazah projekta. 
 
V podjetju SCT trenutno uvajamo informacijski sistem PRINS, ki vsebuje tudi modul uspešnosti 
projektov. Merjenje uspešnost temelji na metodi prislužene vrednosti (EVM- Earned Value Method), 
ki nam omogoča hitro informiranje o odstopanjih na projektih. Bistvo metode je, da se vzpostavlja 
enotna metodologija merjenja uspešnosti in poročanja za vse projekte.  
 
Metoda prislužene vrednosti je sodobna tehnika dinamičnega spremljanja del in upravljanja stroškov, 
primerna za učinkovito kontrolo porabe virov in stroškovnega vodenja del na projektih. Metoda 
operira s tremi podatki projekta: "kaj sem planiral narediti", "kaj sem naredil" in "koliko sem plačal". 
Ta merjenja so opisana kot kumulativne krivulje, ki prikazujejo razvoj stroškov v odvisnosti od 
časovnega poteka projekta. 
 
Prvo merjenje je kumulativna krivulja planiranih stroškov (BCWS- Budgeted Cost of Work 
Scheduled) oz. tudi načrtovana vrednost (PV- Planned Value); 
Drugo merjenje je krivulja prislužene vrednosti (BCWP- Budgeted Cost of Work Performed oz. tudi 
EV- Earned Value). Predstavlja seštevek planiranih stroškov za dela, ki so bila dejansko opravljeno v 
opazovanem obdobju; 
Zadnja krivulja v diagramu pa je kumulativna krivulja dejanskih stroškov (ACWP- Actual Cost of 
Work Performed oz. tudi AC- Actual Cost). Predstavlja celoten strošek v danem obdobju za 
opravljene dejavnosti. Obseg del, za katere opazujemo dejanske stroške, se mora ujemati z obsegom 
del, ki so bila načrtovana (povzeto po: Nučič, 2007). 
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Slika 20: Osnovni diagram za prikaz delovanja metode prislužene vrednosti 
Figure 20: Base diagram of earned value method 
 
Na sliki 20 je predstavljen osnovni diagram za prikaz delovanja metode prislužene vrednosti, kjer so 
shematsko prikazane osnovne tri krivulje, poleg tega pa še potek osnovnega plana projekta, planiran 
celotni strošek projekta ob zaključku (BAC- budget at completion) in finančna ter časovna ocena 
končanja projekta (EAC- estimate at completion) glede na trend projekta.  
 
Analiza treh osnovnih podatkov (BCWS, BCWP in ACWP) nam omogoča veliko število različnih 
meril, kazalcev in indeksov, s pomočjo katerih dobimo pregled nad uspešnostjo projekta in njegovim 
potekom.   
 
Najpogosteje uporabljani merili sta stroškovni odmik (CV- cost variance) in odmik terminskega plana 
(SV- schedule variance). Velikost odmikov CV in SV se običajno zmanjšuje proti koncu projekta, 
zaradi učinka večje količine dela, ki je že opravljeno. Razen absolutnih vrednosti odmikov se pogosto 
uporabljata tudi relativna: stroškovni indeks (CPI- cost performance index) in pa terminski indeks 
(SPI- schedule performance index). 
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- Stroškovni indeks (CPI- cost performance index) 
     
BCWP
CPI =   
ACWP
   
 
Če je indeks manjši od 1, to pomeni, da je bilo na projektu porabljenih več stroškov od 
predvidenih za prisluženo delo; če je indeks večji od 1, to pomeni, da je bilo stroškov manj od 
predvidenih.  
 
- Terminski indeks (SPI- schedule performance index) 
     
BCWP
SPI =   
BCWS
   
 
S pomočjo tega indeksa ugotavljamo terminska odstopanja. Če je indeks manjši od 1, to pomeni, 
da je narejenega manj dela od načrtovanega in torej projekt zamuja; če je indeks večji od 1, to 
pomeni, da je opravljenega več dela od načrtovanega. 
 
Vrednosti indeksa CPI ali SPI uporabljamo posamezno za kontroliranje stroškov ali rokov, skupaj pa 
opisujeta resnično stanje projekta. Sta pokazatelja potencialnih problemov in dajeta pravočasna 
opozorila za začetek korektivnih ukrepov.  
 
Najbolj enostaven način prikaza teh dveh indeksov je s pomočjo »kiviatovega diagrama«. Vrednosti 
indeksov na diagram nanašamo tako, da ena os predstavlja vrednosti CPI, druga pa SPI. Vsak diagram 
se začne v točki 1.0, 1.0. Glede na uspešnost projekta pa se nadalje lahko gibljemo v štirih kvadrantih 
(Slika 21).  
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Slika 21: Kiviatov diagram 
Figure 21: Kiviat diagram 
 
Ključno pri spremljavi projekta po metodi prislužene vrednosti je, da se morajo vse spremembe 
projekta odražati v spremembi TEE-ja in plana. Na tak način vedno spremljamo merodajne podatke 
projekta in najboljšo možno vedenje o projektu. Problem pri gradbenih projektih je dinamično okolje 
projekta, ki zahteva pogosto spreminjanje plana in vnašanje novih dejstev, kar pa po drugi strani 
pripomore k boljšemu zavedanju o tveganju. Vsekakor pri upravljanju gradbenih projektov 
potrebujemo poleg splošnega znanja o vodenju projektov tudi posebna znanja o obvladovanju in 
najbolj optimalnih postopkih pri vodenju gradbenih projektov. Spremembe povezane z aneksi, torej 
novimi pogodbami, ki jih moramo vključiti tako v osnovni plan kot v TEE, v kolikor želimo 
učinkovito obvladovati projekt; nepredvidena dela; spremembe delitev del med soizvajalci; opravljena 
dela, nepriznana s strani investitorja itd. so stvari, ki jih moramo obvladovati in znati voditi za uspešno 
vodenje gradbenih projektov. Metoda prislužene vrednosti nam omogoča tudi primerjavo med 
prejšnjimi stanji projekta, kar je za odkrivanje odstopanj bistvenega pomena. Za analizo finančnih 
posledic tveganja je pomemben indeks CPI, ki nam pove razliko med predvidenimi stroški po tehno-
ekonomskem elaboratu za opravljena dela in dejanskimi stroški na projektu. Izvor teh razlik zaradi 
tveganja, je po predlagani metodologiji, mogoče ugotavljati z analiziranjem kartice projekta, kjer 
primerjamo verjetnost in posledico tveganja za različna obdobja projekta.  
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Pajeres (2010) pa definira novo metodologijo, ki nadgrajuje metodo prislužene vrednosti. Bistvo 
metode je definiranje meje zanesljivosti trajanja in stroškov projekta ter kontroliranje teh mej s 
pomočjo dveh indeksov Cost Control Index-CCoI in Schedule Control Index-SCoI.  
 
Indeksa CPI in SPI iz EVM nam podata informacijo o zamudi in prekoračitvi stroškov projekta, 
vendar ne vemo, ali so ta odstopanja v okviru predvidenega ali ne. V kolikor želimo uporabiti 
Pajeresovo metodologijo moramo torej najprej definirati kaj je predvideno, t.j. definirati spodnjo in 
zgornjo mejo za trajanje in stroške projekta. Nato določimo njuno verjetnostno porazdelitev in 
izberemo mejo zanesljivosti za nadaljnjo uporabo. Pajeres npr. na svojem primeru uporabi Monte 
Carlo simulacijo in privzame mejo zanesljivosti 90%. 
 
Iz teh podatkov izračunamo stroškovni (Cost Project Buffer-CPBf ) in časovni blažilec (Schedule 
Project Buffer-SPBf ), kot razliko med srednjo vrednostjo in vrednostjo pri določeni zanesljivosti. Pred 
analizo moramo določiti tudi osnovni potek tveganj projekta (Project Risk Baseline-RB) in nadalje 
lahko blažilca razdelimo med časovne intervale s pomočjo uteži (ws in wc), ki so sorazmerne z 
zmanjšanjem tveganja v posameznem intervalu: 
     ttt CRBCRBwc −= −1  
     ttt SRBSRBws −= −1 , 
kjer sta CRBt in SRBt osnovni potek stroškovnega in terminskega tveganj v času t. 
 
Vsota uteži predstavlja torej celotno tveganje na projektu: 





































Osnovni potek tveganja pri času t=T, je enak 0 -projekt je končan, in pri času t=0, je enak celotnemu 
tveganju projekta. 
 
Na intervalu (t-1, t) sta maksimalna stroškovni in časovni blažilec enaka: 
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Kumulativna stroškovna in časovna blažilca v tem času pa sta: 
     1−+= ttt ACBfCBfACBf  
     1−+= ttt ASBfSBfASBf  
 
Te kumulativne vrednosti pa sedaj primerjamo s stroškovnim in terminskim odmikom iz EVM in 
dobimo nova indeksa: Terminski kontrolni indeks (Schedule Control Index-SCoI) in Stroškovni 
kontrolni indeks (Cost Control Index-CCoI): 
    ATESASBftSVASBfSCoI ttt −+=+= )(  
     ACEVACBftCVACBfCCoI EStEStt −+=+= == )()( )( , 
pri čemer stroškovni kontrolni indeks izračunamo pri času t=ES. 
 
V kolikor sta omenjena indeksa negativna, to pomeni, da projekt prekoračuje predvidene stroške in 
trajanje projekta do opazovanega obdobja v smislu zanesljivosti, ki smo si jo na začetku izbrali.  
 
Glede na vse večjo uporabo metode prislužene vrednosti v projektnem vodenju, je omenjena metoda 
določevanja projektnega okvirja zelo priročna in dokaj enostavna. Enostavna je, v kolikor na projektu 
že izvajamo metodo prislužene vrednosti in ustrezno analizo tveganja. 
 
5.5 Računalniška podpora upravljanju s tveganji 
 
Na trgu obstaja veliko računalniških programov, ki omogočajo upravljanje s tveganji. Najbolj znani in 
razširjeni so: Riskman, Pertmaster, @Risk, Predict!, RiskDecision, RiskyProject Professional idr. 
Vsak od njih ima svoje prednosti in slabosti, pomembna pa je tudi specializiranost za določeno 
področje. Zavedati se moramo, da je sam program, brez primerne zbirke podatkov neuporaben, 
zahtevnost programov pa postavlja meje pri številu uporabnikov teh programov in vsakdanji rabi pri 
vseh projektih. Posamezne lastnosti in zahteve podjetij po prilagoditvah so največkrat razlog, da se 
razvije svoj sistem za obvladovanje tveganj, ki je prilagojen načinu dela posameznega podjetja in 
poenostavljen glede na potrebne podatke v podjetju. 
 
Za področje gradbeništva je dokaj razširjen program Pertmaster, ki vsebuje podobne funkcionalnosti 
kot prej našteti programi, osnova analize tveganj pa so aktivnosti in plan projekta. V programu vsako 
tveganje predstavlja vnos nove aktivnosti in določitev njene verjetnosti. V kolikor definiramo za vsako 
aktivnost nekaj tveganj, je število vnosov in velikost novega plana nekaj-kratnik osnovnega plana. 
Poleg tega pa je zelo pomembna pravilna povezanost plana in zaporedje aktivnosti, saj celoten 
preračun ugotavlja tudi verjetnost povezav. Prednosti programa so, da omogoča natančno in pregledno 
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planiranje poteka aktivnosti, njihovih stroškov in potrebnih virov za njihovo izvajanje ter ponuja 
številne možnosti vključevanja tveganj v projekt. Za simulacijo projekta se uporablja metoda Monte 
Carlo, s katero se izračuna verjetnost rezultatov, ki se lahko prikažejo v obliki histograma, tornado 
diagrama in diagrama razpršenosti. 
 
Ključna vprašanja pri upravljanju s tveganjem, na katere nam Pertmaster lahko poda odgovore, so 
sledeča: (Rek, 2006) 
o Kakšna (koliko odstotkov) je verjetnost, da bo projekt zaključen, ob določenem roku? 
o Kdaj bo projekt najverjetneje (z visoko verjetnostjo) in kdaj predvidoma gotovo zaključen? 
o Katere aktivnosti so lahko najverjetnejši vzrok za zamudo ali prekoračitev stroškov projekta? 
o Kaj, če…? (omogoča ugotavljanje vpliva posamezne spremembe npr. trajanja posamezne 
aktivnosti, verjetnosti njenega obstoja… na celoten projekt) 
o S tveganjem pri virih na aktivnosti omogoča Pertmaster vključitev v analizo tudi stroškovno 
tveganje (»cost risk«). 
 
Predpogoj za izvajanje take analize je torej izdelan plan projekta na podlagi katerega analiziramo 
tveganja. Kot že opisano prej, je tak način analiziranja primeren za ugotavljanje terminskih odstopanj, 
težko pa v planu projekta zajamemo tudi zunanja tveganja, ki vplivajo na projekt in podjetje. Za 
gradbene projekte, kjer je veliko sprememb, dodanih del in sprememb plana tak način upravljanja s 
tveganji zahteva nenehno spremljavo, posodabljanje in celoten pregled skrbnika tveganj nad 
aktivnostmi projekta.     
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6 PRIMERI GRADBENIH PROJEKTOV 
 
6.1 Izhodišča za analizo popisa del 
 
Analizirani praktični primeri v nadaljevanju so gradbeni projekti, ki jih izvaja podjetje SCT d.d. Med 
projekti sem izbral različne vrste gradbenih projektov, saj želim z analizo preveriti tudi, če prihaja med 
vrstami projektov do kakšnih razlik. Osnovne kategorije, ki so najbolj izrazite, so delitev projektov na 
projekte nizke gradnje in projekte visoko gradnje; nadalje delitev projektov po velikosti na majhne in 
velike projekte; potem lahko delimo projekte tudi na tiste, za katere se pogodba sklepa po enoti meri 
ali pa projekte, za katere se sklepa pogodba po sistemu »ključ v roke«; svoje vrste projekti pa so 
projekti v inozemstvu, ki se podrejajo tamkajšnim načinom vodenja investicij in zato ima vsak projekt 
svojo specifiko. 
 
Praviloma se ABC analiza opisana v teoretičnem poglavju uporablja za ugotavljanje in analiziranje 
projektnih stroškov, vendar bom zaradi občutljivosti poslovnih podatkov izvedel analizo s 
pogodbenimi vrednostmi, ki pa ravno tako podajajo ustrezna razmerja med posameznimi postavkami 
in nudijo ravno tako dobro osnovo za odločitve. Osnova za analize je bil tako pogodbeni predračun s 
pogodbenimi cenami na enoto mere. 
 
Vsak projekt bom analiziral glede na število postavk in glede na pogodbeno vrednost. Izvedel bom 
parametrično študijo tako, da bom na koncu lahko izrisal diagram vrednost projekta v odvisnosti od 
analiziranega števila predračunskih postavk. V seznamu postavk projekta sem že v začetku, pred 
analizo, izločil vse tiste pogodbene postavke, ki imajo vrednost enako nič. To se zgodi v primeru 
opombnih postavk, postavk za morebitna dodatna dela oz. variante izvedbe ali pa v primeru 
soizvajalskih pogodb, ko podjetje izvaja le del pogodbenih postavk.  
 
Podatki vseh obravnavanih projektov so zbrani v prilogi F. Postavke posameznega projekta sem 
razvrstil po velikosti in določil odstotek števila postavk, za katere iščem pripadajoče vrednosti. Možna 
bi bila sicer tudi obratna analiza, t.j. določitev odstotka vrednosti projekta in iskanje ustreznega števila 
postavk projekta. Za odstotek števila postavk sem si izbral vrednosti 1%, 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 
50% in 100%. 
 
Z analizo projekta A ugotovimo, da že en sam odstotek postavk projekta predstavlja dobrih 30 
odstotkov vse pogodbene vrednosti. V preglednici 2 je prikazan izpis teh 12-ih postavk, ki 
predstavljajo 1 odstotek vseh postavk. Iz priloge F ali iz skupne preglednice 3 je razvidno tudi, da 30% 
Nučič, J. 2011. Obvladovanje tveganj v gradbenem izvajalskem podjetju.                                                                         80 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometno-tehnološka smer. 
največjih postavk na tem projektu predstavlja že več kot 90% celotne vrednosti projekta. Če se torej 
osredotočimo le na največjih 366 postavk od 1.220-ih imamo praktično celoten projekt pod nadzorom.  
 
Preglednica 2: 1% pogodbenih postavk projekta A 
Table 2: 1% of the contract bill of quantity items for project A 
WBS Kr Opis Opis EM VredNet 
1 N 1 1 101 
Izdelava obrabno zaporne plasti iz drobirja z mastikom SMA 8 Pm B45/80-65 A2  
v sloju 3cm. 
M2  64.490,58 
2 3.17 
Izdelava, transport in montaža tipske čistilne naprave velikosti 280 PE z biološko 
metodo čiščenja, z vsemi potrebnimi deli - komplet. 
KOS 59.670,47 
3 N 2 1 101 
Izdelava zgornje nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca AC 22 bin 
pMb45/80-50 A2 v debelini 70mm. 
M2  59.257,75 
4 n.B.2.1 
Izdelava, dobava in montaza zahtevne jeklene konstrukcije ostresja nadstresnice iz 
palicnih nosilcev, cevnih stebrov in povezovalnega nadstreska, z vsem pritrdilnim 
in spojnim materialom, protikorozijsko zascito z epoksidnim temeljim premazom 
2x40 mikrono 
KG  53.135,64 
5 N 2 1 102 
Izdelava zgornje nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca AC base B50/70 A2 
v debelini 70mm. 
M2  48.179,75 
6 S 2 4 475 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm M2  31.371,40 
7 N 7 1 102 
Izdelava obrabno zaporne plasti iz drobirja z bitumenskim mastikom SMA 8 
PmB45/80-65 A2 v debelini 30mm. 
M2  23.592,60 
8 N 5 1 101 
Izdelava nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca AC 22 bin PmB45/80-50 A2 
v debelini 70mm. 
M2  19.966,50 
9 N 6 1 101 Izdelava nosilne plasti bitumenskega drobljenca AC 22 base B50/70 A2 M2  19.308,60 
10 n.B.1.12 
Dobava in montaza spuscenega tehnicnega stropa po sistemu "Dampa" ali 
enakovrednem, iz alu lamel sirine 10 cm, kompletno s pripadajocim ogrodjem in 
jekleno podkonstrukcijo med palicje, vkljucno z vgradnjo elementov instalacij in 
izravnavo neravnin. Lamele 
M2  17.310,00 
11 n.B.3.1 
Pleskanje jeklenih ogrodij ostresja nadstresnice in povezovalnega nadstreska 
(razred C3), po kg konstrukcije, z vmesnim epoksidnim premazom 2x40 in 
pokrivnim poliuretanskim premazom (PUR) 1x40. 
KG  16.633,76 
12 N 2 1 103 
Izdelava zgornje nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70 
A4 v debelini 70mm. 
M2  16.155,10 
 
V skupni preglednici 3 so podane pogodbene vrednosti vseh projektov iz priloge F in izpisane 
vrednosti glede na odstotek obravnavanih pogodbenih postavk.  
 
Preglednica 3: Delež vrednosti projekta v odvisnosti od obravnavanega števila postavk 
Table 3: Relationship between the project value proportion and the number of bill of quantity items considered 
  Odstotek postavk projekta [%] 1 5 10 15 20 30 50 100 
A                   
  Število postavk 12 61 122 183 244 366 610 1220 
  Vrednost [eur] 429.072 799.605 984.221 1.083.550 1.151.328 1.233.532 1.305.527 1.344.173 
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  Odstotek vrednost projekta 31,92% 59,49% 73,22% 80,61% 85,65% 91,77% 97,12% 100,00% 
B            
  Število postavk 2 10 20 29 39 59 100 195 
  Vrednost [eur] 538.424 1.586.072 1.938.759 2.111.841 2.245.178 2.389.932 2.518.303 2.585.210 
  Odstotek vrednost projekta 20,83% 61,35% 74,99% 81,69% 86,85% 92,45% 97,41% 100,00% 
C            
  Število postavk 1 7 13 20 27 40 67 133 
  Vrednost [eur] 299.919 792.029 995.936 1.179.183 1.277.062 1.379.430 1.476.075 1.517.950 
  Odstotek vrednost projekta 19,76% 52,18% 65,61% 77,68% 84,13% 90,87% 97,24% 100,00% 
D            
  Število postavk 18 88 176 264 353 529 882 1752 
  Vrednost [eur] 2.905.104 5.135.190 6.184.669 6.783.458 7.122.068 7.500.109 7.825.001 7.975.228 
  Odstotek vrednost projekta 36,43% 64,39% 77,55% 85,06% 89,30% 94,04% 98,12% 100,00% 
E            
  Število postavk 14 69 138 206 275 413 688 1376 
  Vrednost [eur] 2.623.429 5.098.070 6.247.089 6.846.719 7.264.201 7.823.090 8.339.450 8.627.590 
  Odstotek vrednost projekta 30,41% 59,09% 72,41% 79,36% 84,20% 90,68% 96,66% 100,00% 
F            
  Število postavk 6 30 60 90 120 180 301 601 
  Vrednost [eur] 13.022.221 23.076.358 26.666.736 28.249.785 28.973.649 29.657.810 30.081.746 30.199.629 
  Odstotek vrednost projekta 43,12% 76,41% 88,30% 93,54% 95,94% 98,21% 99,61% 100,00% 
G            
  Število postavk 4 20 40 59 79 119 198 395 
  Vrednost [eur] 7.345.355 13.777.657 16.775.144 18.145.998 18.926.176 19.706.020 20.191.455 20.338.759 
  Odstotek vrednost projekta 36,12% 67,74% 82,48% 89,22% 93,05% 96,89% 99,28% 100,00% 
H            
  Število postavk 10 50 100 150 199 299 499 997 
  Vrednost [eur] 1.451.219 2.697.653 3.363.581 3.748.498 3.980.888 4.243.978 4.456.421 4.555.923 
  Odstotek vrednost projekta 31,85% 59,21% 73,83% 82,28% 87,38% 93,15% 97,82% 100,00% 
I            
  Število postavk 3 17 34 51 68 101 169 338 
  Vrednost [eur] 246.136 625.584 841.445 971.866 1.068.014 1.174.604 1.262.856 1.307.978 
  Odstotek vrednost projekta 18,82% 47,83% 64,33% 74,30% 81,65% 89,80% 96,55% 100,00% 
J            
  Število postavk 25 124 249 373 498 747 1245 2489 
  Vrednost [eur] 4.574.204 8.486.786 10.307.825 11.237.255 11.812.973 12.460.494 13.003.521 13.249.414 
  Odstotek vrednost projekta 34,52% 64,05% 77,80% 84,81% 89,16% 94,05% 98,14% 100,00% 
K            
  Število postavk 0 1 3 4 6 8 14 28 
  Vrednost [eur] 0 1.374.775 1.655.696 1.779.731 1.918.038 1.996.615 2.089.486 2.130.407 
  Odstotek vrednost projekta 0,00% 64,53% 77,72% 83,54% 90,03% 93,72% 98,08% 100,00% 
L            
  Število postavk 0 2 3 5 7 10 17 34 
  Vrednost [eur] 0 23.056.379 33.143.050 49.732.866 61.261.816 77.249.767 97.290.387 110.099.330 
  Odstotek vrednost projekta 0,00% 20,94% 30,10% 45,17% 55,64% 70,16% 88,37% 100,00% 
M            
  Število postavk 0 1 3 4 6 9 15 29 
  Vrednost [eur] 0 12.686.040 34.690.657 44.187.756 59.646.954 70.972.281 83.888.402 92.680.380 
  Odstotek vrednost projekta 0,00% 13,69% 37,43% 47,68% 64,36% 76,58% 90,51% 100,00% 
N            
  Število postavk 48 238 476 714 952 1428 2380 4760 
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  Vrednost [eur] 15.651.700 30.282.821 37.136.636 41.026.004 43.582.751 46.469.899 48.674.758 49.645.369 
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Slika 22: Diagram odvisnosti vrednosti projekta od odstotka pogodbenih postavk za analizirane projekte 
Figure 22: Diagram of total project value percent due to percentage of major considered project items 
 
Iz diagrama (Slika 22) vidimo tendenco obravnavanih projektov. Skoraj vsi projekti so v območjih, ki 
jih navaja literatura (poglavje 4.4). Izjema sta le projekta L in M, pri katerih zajamemo z istimi 
odstotki postavk bistveno nižje vrednosti projekta. Razlog je specifična strukture pogodbe (Libijski 
naročnik). 
 
V preglednici 4 pa so prikazani še minimalni in maksimalni odstotki vrednosti obravnavanih projektov 
glede na izbran odstotek obravnavanih postavk. Vidimo npr. da 20% največjih postavk projekta 
doprinese od 56 do 96% vrednosti projekta.  
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Preglednica 4: Minimalne in maksimalne vrednosti analiziranih projektov glede na analiziran odstotek največjih 
postavk 
Table 4: Minimum and maximum values of the total project value proportion and the percentage of major 
considered project items 
Odstotek postavk projekta [%] 1 5 10 15 20 30 50 100 
MIN (vrednost projekta) 0,00% 13,69% 30,10% 45,17% 55,64% 70,16% 88,37% 100,00% 
MAX (vrednost projekta) 43,12% 76,41% 88,30% 93,54% 95,94% 98,21% 99,61% 100,00% 
 
ABC analiza projekta je zelo uporabna pri vseh vrstah analiz. Z njeno pomočjo določimo obseg 
projekta, ki ima največji vpliv. Za uporabo moramo poznati določene zakonitosti projektov in osnovno 
krivuljo ABC analize, da lahko izberemo želen obseg projekta.    
 
Z analizo gradbenih projektov.sem ugotovil, da osnovno pravilo ABC analize, t.j. da 20% obsega 
projekta pomeni 80% vrednosti projekta, načeloma drži. Rezultati so pokazali, da se vrednosti celo 
večje, saj se gibljejo med 82 in 96%, odvisno od strukture projekta. Izjema sta le dva projekta, pri 
katerih z 20% postavk zajamemo le od 56 do 64% vrednosti projekta (inozemski projekt z drugačno 
strukturo). V kolikor želimo z analizo zajeti še večjo vrednost projekta, bi predlagal, da v analizo 
vključimo 50% največjih postavk projekta, saj tako zajamemo že več kot 96% vrednosti projekta 
(glede na analizirane projekte). Izjema sta spet inozemska projekta, kjer s tako analizo zajamemo od 
88 do 90% vrednosti projekta. Praktično to pomeni, da s polovico obsega projekta zajamemo skoraj 
celotno vrednost projekta, kar je zelo uporaben podatek za vse nadaljnje analize in odločitve pri 
vodenju projekta in upravljanju s tveganji. 
 
Z analizo projektov sem ugotovil tudi, da sama vrsta projekta nima velikega vpliva na ABC analizo. 
Večja pozornost pri uporabi analize je potrebna pri tistih projektih, ki so definirani z majhnim številom 
predračunskih postavk, saj so te lahko enakega velikostnega reda.  
 
Rezultat izvedene analize po projektih, je nabor postavk, ki se pojavljajo pri vseh projektih in 
pomenijo pomemben delež vrednosti. Pri upravljanju s tveganji imamo tako možnost, da ne 
analiziramo celotnega projekta, temveč se osredotočimo le na ključne postavke projekta, tako v fazi 
ponudbe kot izvedbe. 
 
Problem sedanjih razmer v Sloveniji je, da se ne uporabljajo standardne postavke v ponudbenih 
predračunih. Razlog za to bi lahko iskali na strani projektantov, ki ne uporabljajo enotnih postavk oz. 
na strani investitorjev, ki tega ne zahtevajo od projektantov ali pa celo na strani države, ker ne 
predpiše obvezne uporabe standardnih postavk. Primer dobre prakse je podjetje Dars, ki je na začetku 
avtocestnega programa standardiziral postavke del in jih tudi zahteval pri uporabi popisov del od 
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projektantov in izvajalcev pri morebitnih zahtevkih. Pri takem načinu vodenja projektov pridobimo 
več pozitivnih učinkov. Podatke med projekti lahko primerjamo med seboj; zaradi klasifikacije je 
omogočeno hitro iskanje med postavkami; sledimo lahko ceni za enoto skozi projekte oz. obdobja; pri 
kalkulaciji lahko pohitrimo določene zadeve; kot najbolj pomembno prednost pa bi izpostavil 
usklajeno razumevanje opisa postavke, torej kakšna dela določena postavka zajema. 
 
V kolikor delamo s standardnimi postavkami, bi bilo možno analizirati tudi določena tveganja, ki se 
pojavljajo pri posamezni standardni postavki in tako bi lahko zbirko identificiranih tveganj hitro 
aplicirali na nove projekte. 
 
Zavedati se je potrebno, da s takim načinom analiziranja ne moremo zajeti vseh tveganj projekta. Če 
vzamem za primer postavko, ki se tudi v analiziranih projektih najpogosteje pojavlja med 20 odstotki 
največjih postavk: Strojni izkop zemljine. Izkopi so povezani z vsemi gradbenimi projekti, razen 
tistimi, ki ne zahtevajo temeljenja kot npr. določene stanovanjske adaptacije. Pri visoki gradnji se 
izkopi pojavijo v fazi aktivnosti izkopa gradbene jame, pri projektih nizke gradnje, plinovodih ipd. pa 
zemeljska dela z izkopi in nasipi predstavljajo tudi do polovico vseh stroškov projekta (npr. pri AC 
projektu F je zemeljskih del za več kot 55%!). Osnovna tveganja pri operativni aktivnosti izkop, 
navajam kot: produktivnost in cena stroja ter izkušenost njegovega upravljalca, kategorija zemljine, 
organizacija gradbišča z delovnim prostorom stroja in organizacijo ostalih pomožnih strojev. 
Identificiranje ostalih tveganj, ki vplivajo na aktivnost izkop, pa je težje določljivo. Razne zamude pri 
transportu, tveganja popravil in okvar strojev, vpliv vremenskih razmer ali pa celo inflacije ali 
pomanjkanje ustrezne delovne sile ipd. je določljivo, vendar ni direktno omejeno na analizirano 
postavko, temveč bolj na celoten projekt. S še tako dobro analizo po postavkah torej ne moremo zajeti 
vplivov vseh tveganj, ki delujejo širše- na projekt ali celo na podjetje. 
 
Namen in praktična uporaba omenjene analize bi bila, da se na nivoju podjetja analizira pomembnejše 
postavke, se identificira tveganja oz. ključne parametre, ki morajo biti nadzorovani ves čas izvajanja 
del (npr. produktivnost stroja, kategorija zemljine, vlažnost,…). Za fazo ponudbe pa mora biti v 
podjetju analiza pomembnih postavk pripravljena tako, da se lahko hitro določi stopnja tveganja in 
vključene rezerve pri posamezni postavki.  
 
6.2 Primer analize tehno-ekonomskega elaborat projekta s stroškovno členitvijo projekta 
 
Po opisani členitvi stroškov projekta, kot sem jo podal v poglavju 4.5, lahko za projekte na podlagi 
izdelanega TEE-ja ugotovimo delež posameznih stroškov projekta, kot prikazuje preglednica 5 in slika 
23. 
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Pogoj za pregled nad stroški projekta je tako izdelan TEE, za izdelavo katerega pa potrebujemo 
urejene kalkulativne osnove in izbrano tehnologija izvedbe. Na nivoju podjetja moramo tako imeti 
urejene zbirke kalkulantskih virov, pravilno definirane in umerjene normative in posodobljene cenike. 
Za obravnavane projekte so skupni podatki o stroških, prikazani v preglednici 5.  
 
V kolikor je omenjen način ocenjevanja stroškov projekta že standardiziran v splošnem upravljanju 
projekta, je stvar upravljanja s tveganji le nadgradnja in uporaba teh informacij.   
 
Preglednica 5: Sestavljenost stroškov projekta pri analiziranih projektih v odstotkih 
Table 5: Project costs composition for the analyzed projects (%) 
Projekt DEL MAT STR PRE STO REZ NEO Skupaj 
A 19,87 38,34 6,49 11,27 9,97 10,97 3,09 100,00 
B 22,53 40,93 4,15 5,49 14,57 10,02 2,31 100,00 
C 16,78 31,30 4,69 2,96 33,01 10,95 0,31 100,00 
D 11,77 30,23 4,95 3,12 37,25 9,74 2,94 100,00 
E 13,92 21,13 10,22 1,49 42,37 10,16 0,71 100,00 
F 4,16 11,36 14,97 23,65 31,86 13,15 0,85 100,00 
G 4,90 13,63 17,91 24,24 24,35 14,01 0,96 100,00 
H 7,08 18,70 12,07 11,27 32,85 13,91 4,12 100,00 
I 9,15 15,68 12,32 11,45 39,76 11,26 0,38 100,00 
J 6,61 12,88 19,65 24,96 19,89 15,23 0,78 100,00 
K 12,78 30,84 4,54 3,52 35,83 11,01 1,48 100,00 
L 6,47 31,32 6,65 14,69 18,86 17,74 4,27 100,00 
M 4,57 40,37 6,10 11,80 17,65 16,42 3,09 100,00 
N 6,80 36,94 10,52 9,83 17,18 15,70 3,03 100,00 
 
Nučič, J. 2011. Obvladovanje tveganj v gradbenem izvajalskem podjetju.                                                                         86 




























Sestava stroškov po projektih
DEL MAT STR PRE STO REZ NEO
 
Slika 23: Skupni diagram stroškov za analizirane projekte 
Figure 23: Diagram of project costs for analyzed project 
 
Iz analize po stroških projekta lahko ugotovimo določene skupne lastnosti posameznih vrst projektov. 
Pri projektih visoke gradnje je opazen večji odstotek delovne sile, za razliko od projektov nizke 
gradnje, kjer je ta strošek relativno majhen, so pa izrazito večji stroški prevozov. Večjih razlik med 
projekti tipa »ključ v roke«, inozemskimi projekti in ostalimi projekti v analizi ni opaziti, razen pri 
virih režija, kjer je ta odstotek pri inozemskih projektih večji. Pri podobnih projektih, npr. projektih F, 
G in J (AC projekti) so razlike v sestavi stroškov zelo majhne, večja razlika je le v odstotku storitev v 
deležu stroškov. Ta podatek in dejstvo, da je podjetje izvedlo že veliko podobnih projektov, kjer je 
imelo možnosti, da je prilagodilo tudi svoje normative na dejansko izvedbo, so razlog, da so tveganja 
iz naslova nepravilnih ocen stroškov, torej napačne kalkulacije, manjše kot pri drugih projektih. 
 
Na podlagi primerjave deležev posameznih stroškov po predlagani metodologiji GZS-ZGIGM, ki je 
podana v poglavju 4.5, izpostavljam še naslednje bistvene ugotovitve: v metodologiji GZS-ZGIGM 
stroški niso enako razčlenjeni kot pri analiziranih projektih in zato sem izvedel enakomerno 
prerazporeditev indirektnih stroškov na direktne, tako da lahko vsaj generalno ugotavljamo razlike, 
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detajlna primerjava pa na tem mestu ni mogoča. Do največjih razlik med povprečjem analiziranih 
projektov in posameznimi tipi projektov po omenjeni metodologiji prihaja pri stroških prevozov 
(14,85%) in strojev (11,57%), bistveno večji delež kot v analiziranih projektih pa imajo stroški dela 
(maksimalno 11,94%) in pa stroški materiala, kjer je pri industrijski gradnji delež kar 61% (to je kar 
15,21% več kot povprečje pri obravnavanih projektih v tej študiji).   
 
V skladu z Zakonom o minimalni plači (ZMinP), objavljenem v Uradnem listu RS št. 13/2010, z dne 
22. 2. 2010, se je povečala višina minimalne plače. Ta znaša za delo opravljeno od 1. marca 2010 dalje 
734,15 evrov, namesto prejšnjih 597,43 evrov (GURS, 2010). Sprememba, izražena v odstotkih je 
tako 22,88% in v kolikor predpostavimo, da je večina stroškov delovne sile pogojena z minimalno 
plačo, lahko hitro izračunamo vrednost sprememb. Sprememba omenjenega zakona je tipično pravno 
tveganje spremembe predpisov, ki ga je težko predvideti. V koliko imamo projekt ustrezno analiziran 
po stroških, kot je prikazano v preglednici 5, lahko hitro izvedemo tudi analizo vpliva omenjenega 
tveganja. Rezultati so v preglednici 6 in na sliki 24. Vidimo, da je največja sprememba na projektu B 
in sicer so se stroški projekta povečali za več kot 5 odstotkov.  
 
Tveganje, povezano z višino minimalne plače, direktno vpliva na stroške dela in ima tudi največji 
vpliv, z določeno verjetnostjo pa lahko trdimo, da neposredno in v manjši meri vpliva tudi na druge 
stroške. Npr. na stroške storitev in materialov, saj so se tudi stroški delavcev, zaposleni pri 
podizvajalcih in v tovarni, ki proizvaja materiale, povečali. 
 
Preglednica 6: Odstotek delovne sile v posameznem projektu in vpliv povečanja minimalne plače na skupne 
stroške projekta 









A 19,87 4,55 
B 22,53 5,16 
C 16,78 3,84 
D 11,77 2,69 
E 13,92 3,19 
F 4,16 0,95 
G 4,90 1,12 
H 7,08 1,62 
I 9,15 2,09 
J 6,61 1,51 
K 12,78 2,92 
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L 6,47 1,48 
M 4,57 1,05 
N 6,80 1,56 
   
MIN 4,16 0,95 




Slika 24: Diagram vpliva povečanja minimalne plače na skupne stroške projekta 
Figure 24: Diagram of increasing the minimum wage effect on the overall project costs 
 
6.3 Primer celostnega analiziranja 
 
Pri celostnem analiziranje sem ocenil tveganja za vse obravnavane projekte. Oceno tveganja sem 
izvedel tako, da sem ocenil verjetnost in posledico vseh tveganj iz kontrolnega seznama za vsak 
projekt. Pri tem sem upošteval vse specifične pogoje in omejitve projektov. Npr. projekt E je 
specifični projekt visoke gradnje, kjer je veliko nepoznanih strojnih in elektro elementov; veliko 
število podizvajalcev, za katere dela ni bila izdelana kalkulacija; vodi ga dokaj mlad in neizkušen 
manager; pogodbeni rok je razmeroma kratek; ključna je produktivnost in motiviranost delovne sile. 
Projekt N je projekt nizke gradnje, ki se izvaja v tujini, kjer je prisotno veliko tveganje glede cen, 
delavcev, podizvajalcev in ostalih zadev; vodi ga zelo izkušen manager; velik projekt po obsegu. 
Projekt F je avtocestni odsek v Sloveniji, kjer je ključna produktivnost strojev; projekt je obsežen; 
kalkulacija za avtocestna dela je preizkušena v podjetju; itd. 
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Po oceni vseh tveganj v kontrolnem seznamu, sem za obravnavane projekte dobil posamezne številčne 
rezultate. Če želimo ovrednotiti velikost tveganja, lahko te rezultate pomnožimo s pogodbeno 
vrednostjo projekta (Preglednica 7). 
  
Preglednica 7: Ocenjena tveganja na obravnavanih projektih 
Table 7: The estimated risks for the analyzed projects 




tveganja iz ocen 
Velikost 
tveganja iz ocen 







(2 x 3) (EUR) 
Velikost tveganja glede 
na letno realizacijo 
podjetja7 (%) 
A 871,10 8,71 1.344.173 117.090,89 0,02 
B 1.248,08 12,48 2.585.210 322.654,93 0,06 
C 1.452,19 14,52 1.517.950 220.435,20 0,04 
D 1.205,98 12,06 7.975.228 961.796,52 0,19 
E 1.464,48 14,64 8.627.590 1.263.493,33 0,24 
F 688,49 6,88 30.199.629 2.079.214,23 0,40 
G 712,41 7,12 20.338.759 1.448.953,54 0,28 
H 977,40 9,77 4.555.923 445.295,89 0,09 
I 1.307,21 13,07 1.307.978 170.980,16 0,03 
J 896,33 8,96 13.249.414 1.187.584,71 0,23 
K 1.078,03 10,78 2.130.407 229.664,25 0,04 
L 2.742,60 27,43 110.099.330 30.195.842,22 5,81 
M 2.589,26 25,89 92.680.380 23.997.360,14 4,62 
N 1.710,90 17,11 49.645.369 8.493.826,11 1,63 
 
 
                                                     
7 Letna realizacija podjetja SCT d.d. v leta 2008, je znašala 519.761.827 evrov (Ajpes, 2010). 
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Slika 25: Diagram velikost ocenjenega tveganja v primerjavi s pogodbeno vrednostjo projekta  
Figure 25: Diagram of estimated size of the risk compared with a project contract value 
 
Tveganja na projektu N predstavljajo več kot 17% projekta, na projektih L in M pa več kot 25% 
projekta (Preglednica 7). Bistveni razlogi za tako velika tveganja je izvedba projektov v tujini, kjer je 
bistveno več negotovosti. 
 
6.4 Primer analize tveganj projektov v portfelju podjetja 
 
Kot sem podal že v predlogu metodologije (poglavje 5.3), je pomembna odločitev o reprezentativni 
vrednosti, saj je izbira odvisna od informacij, ki jih želimo dobiti. Tako lahko uporabimo npr. 
povprečno finančno vrednost tveganj v podjetju, seštevek vseh identificiranih tveganj ali pa določimo 
neko vrednost v podjetju, ki jo uporabimo za primerjavo. V preglednici 8 in na sliki 26 sem za 
reprezentativno vrednost izbral letno realizacijo podjetja, saj nam ti rezultati kažejo stopnjo tveganja 
projektov glede na letni plan podjetja. Tako pri odločitvi, ali se prijavimo na razpis, lahko takoj 
ugotovimo, kaj nam tveganje projekta pomeni za poslovanje celotne organizacije. 
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V metodologijo sem uvedel tudi dve okrajšavi, in sicer: VTP, ki pomeni velikost tveganja projekta in 
VTO, ki označuje velikost tveganja organizacije, podjetja zaradi obravnavanega projekta. 
 
Preglednica 8: Velikost tveganja podjetja zaradi tveganj na posameznem projektu 
Table 8: Company risk size due to individual project risks 














A 1.344.173 8,71 0,02 1 
B 2.585.210 12,48 0,06 1 
C 1.517.950 14,52 0,04 1 
D 7.975.228 12,06 0,19 1 
E 8.627.590 14,64 0,24 1 
F 30.199.629 6,88 0,40 1 
G 20.338.759 7,12 0,28 1 
H 4.555.923 9,77 0,09 1 
I 1.307.978 13,07 0,03 1 
J 13.249.414 8,96 0,23 1 
K 2.130.407 10,78 0,04 1 
L 110.099.330 27,43 5,81 1 
M 92.680.380 25,89 4,62 1 
N 49.645.369 17,11 1,63 1 
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Slika 26: Diagram velikosti tveganja podjetja glede na tveganje posameznega projekta  
Figure 26: Diagram representing size of company risk due to the size of risks on selected projects 
 
V diagramu na sliki 26 je na abscisi predstavljena velikost tveganja projekta v odstotkih, na ordinati pa 
velikost tveganja podjetja za posamezen projekt, glede na letno realizacijo podjetja. Če seštejemo vsa 
tveganja podjetja, dobimo za obravnavane projekte vrednost 13,69%, kar pomeni, da je podjetje z 
omenjenimi projekti doseglo tako stopnjo tveganja glede na letno realizacijo podjetja 2008. 
 
Projekt, ki se na diagramu nahaja desno-zgoraj (projekt L), ima tako največji vpliv na podjetje, hkrati 
pa sam projekt vsebuje tudi največje tveganje. Čim bliže je projekt ordinatni osi, tem manjše tveganje 
vsebuje. Med dvema projektoma, ki imata ocenjeno enako tveganje (torej enako vrednost koordinate 
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x) pa vrednost koordinate y točk pomeni relativno razliko, v našem primeru med finančno vrednostjo 
projektov. 
 
Predstavljeni način je le eden od možnosti, kako izrazimo tveganje v podjetju. Poudarim naj, da sem 
tveganje vseh projektov zajel kot trenutno tveganje v podjetju. Za izboljšanje ocene bi bilo potrebno 
upoštevati še terminski potek projektov, saj nekateri trajajo le nekaj mesecev,  nekaterih projekti pa 
trajajo več let.  
 
V diagramu na sliki 26 bi bilo smiselno vključiti še stopnjo preverbe, ki omogoča hiter pregled nad 
tem, ali so bile ocene tveganja na posameznem projektu preverjene ali avtomatske. V ta namen bi 
predlagal barvno lestvico točk diagrama, kjer npr. zelena točka pomeni SP enako 1, rdeča 0, vmesni 
odtenki pa ustrezno vrednost SP-ja, ali pa dodatno z-os na diagramu (pri obravnavanih projektih imajo 
vsi vrednost SP=1 in zato barvna lestvica ne bi bila izrazita). 
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7 ZAKLJUČKI 
 
Upravljanje s tveganji je pomemben proces vodenja projektov. Pri tem so gradbeni projekti zaradi 
svojih posebnosti, ki so opisane tudi v magistrskem delu, izpostavljeni večjim negotovostim. Posebno 
v fazi izvedbe pa gradbene projekte še dodatno opredeljuje velika poraba in skoncentriranost finančnih 
in drugih sredstev ter dolgotrajnost in zahtevnost procesov. Za izvajalska gradbena podjetja je tipično, 
da izvajajo več gradbenih projektov hkrati, kar pomeni, da v njem obstaja multi projektno okolje in ga 
moramo temu primerno obravnavati. Zaradi omenjenega je učinkovito in pregledno vodenje projektov 
ter upravljanje s tveganji v izvajalski organizaciji še posebno pomembno.  
 
V zgodnjih stopnjah vrednotenja projekta nam je identifikacija tveganj v neposredno pomoč pri 
ugotavljanju težav na projektu, saj je vir uporabnih podatkov za odločanje med alternativami projekta. 
Kasneje je prepoznavanje tveganj dobra podlaga za določanje primerne organizacije dela, potrebe po 
dodatnem planiranju, najemu strokovnjakov, najemu zunanjih strokovnih/svetovalnih podjetij, 
dodatnih sestankov in pogajanj, dragih zavarovanj, primernega razpisnega postopka in oddaje del, 
sestavo primerne gradbene pogodbe ter identifikacije tveganih mest v pogodbi. 
 
Za učinkovito obvladovanje tveganj moramo v prvi vrsti poznati organizacijo, v kateri se izvaja 
projekt in pogoje, ki določajo in omejujejo projekt. Za učinkovito obvladovanje tveganj se je smotrno 
posvetiti pravnim vidikom tveganja, saj so vsa določila vezana na izvedbo gradbenega projekta 
določena v gradbeni pogodbi, ter tveganjem, ki so povezana z varnostjo in zdravjem pri delu, saj je 
zdravje posameznika nenadomestljivo. Zdravje ljudi nima cene, kar je nazorno predstavljeno v 
primeru (poglavje 4.1), kjer lahko identificiramo različne poglede na isti vzrok tveganja. 
 
Zavedati se je potrebno, da vsi matematični modeli in tehnike analize tveganja ne odločajo, temveč 
pomagajo pri odločitvah. Kakovost in uspešnost te podpore je odvisna od točnosti vhodnih podatkov, 
realnosti predpostavk in veščine analitika. Pridobljene izkušnje omogočajo boljše obvladovanje 
tveganj in načrtno sprejemanje bolj tveganih projektov. Pravilne ocene tveganj projekta so pomembne 
tudi za pravilno določitev rezerve projekta, saj imajo prevelike rezerve za posledico nekonkurenčno 
ponudbo. 
 
V magistrskem delu med drugim predstavljam generični seznam tveganj z vidika izvajalca, analizo 
skupine gradbenih projektov in metodologijo za sistematično upravljanje tveganj. Znanje o tem, kaj 
gre pri posameznem tipu projekta lahko narobe, se s pomočjo predlaganih orodij sistematično prenese 
na nov projekt.  
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Učinkovito upravljanje s tveganji se torej odraža v nižjih stroških projekta, manjših vplivih na okolje 
in pa tudi poslovni uspešnosti projekta z večjo verjetnostjo doseganja projektnih ciljev, s tem pa tudi 
poslovni uspešnosti celotne izvajalske organizacije. 
 
7.1 Priporočila za nadaljnje raziskovalno in razvojno delo  
 
Možnosti nadaljnjih študij upravljanja s tveganji je še veliko, saj je področje obširno, možnih 
pristopov pa veliko. Glede na želeno stopnjo upravljanja s tveganji v organizaciji, vrsto projektov, ki 
jih izvajamo in ostalih ključnih dejavnikov je prav, da se izoblikujejo posamezne metodologije, ki 
omogočajo primerno in seveda zadovoljivo upravljanje v danem trenutku za dane potrebe. Slednje sem 
upošteval tudi pri opisani metodologiji, kjer sem upošteval zahtevnost projektov, številčnost projektov 
v podjetju in predvsem raznolikost gradbenih projektov. Predlagana metodologija v prvi fazi ne 
zahteva natančnih in zelo kompleksnih analiz za oceno tveganja, jih je pa seveda možno vključiti. V 
magistrskem delu sem izhajal iz lastnosti gradbenih projektov v izvedbi, za katere so značilne 
določene posebnosti. Za analizo tveganja moramo poznati posamezne sestavine gradbenih projektov, 
po katerih tudi lahko izvajamo analize tveganja. To nam omogoča bolj natančne podatke in 
sistematizacijo posameznih projektnih tveganj. Bistvena prednost predlagane metodologije je uporaba 
že pripravljenih podatkov projekta, saj je metodologija v veliki večini le nadgradnja in celovita 
uporaba sedanjih procesov upravljanja projektov. Z nekaj več dela in pravilnim, sistematičnim 
pristopom je tako možno ustvariti uporabno zirko podatkov tveganj, delati različne analize, ocenjevati 
tveganja v vsakem trenutku za posamezen projekt in tudi skupaj za celotno podjetje.  
 
V nalogi obravnavam in analiziram skupino projektov izbranega izvajalskega podjetja. Rezultati 
kažejo na pomembnost vrste projekta in dosedanje izkušnje podjetja s posameznimi tipi projektov. V 
kolikor ima podjetje veliko število referenc podobnih projektov in urejeno evidenco poteka njihove 
izvedbe, vključno z uresničenimi tveganji, lahko z veliko večjo gotovostjo predvidi izvedbo 
podobnega projekta. V prvi fazi je pri izvedbi projekta najpomembnejša zanesljiva ocena, kar se 
običajno stori v fazi ponudbe s kalkulacijo ponudbenih postavk. Če ima podjetje bogato kalkulativno 
zbirko s preverjenimi normativi porabe dela, strojnih ur in materiala, je taka ocena dober približek 
dejanskega stanja. Izbrana tehnologija gradnje in dobra kalkulacija sta pomembni za vse nadaljnje 
procese v izvedbi projekta, saj se na podlagi teh rezultatov določi tudi število potrebnih virov za 
izvedbo (delavcev, strojev itd.), izdela plan projekta, predvidi obseg projekta in evidentira ključne 
probleme pri izvedbi. Iz vidika podjetja je pomembna tudi celotna vrednost projekta, saj so enaka 
identificirana tveganja sorazmerno večja pri velikih projektih. Kot je prikazano v magistrskem delu, so 
problemi upravljanja s tveganji v podjetju med drugim: prioriteta projektov, omejenost virov in 
medsebojno izmenjavanja med projekti ter pretočnost in natančnost podatkov. Naštete probleme je 
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možno obvladati z enotnim in celovitim informacijskim sistemom, v katerega so vključeni vsi projekti, 
ki jih podjetje izvaja. Pomembno je, da se rezultati analiz opravljenih na projektih sistematično 
prenašajo navzgor v skupni sistem, da je zagotovljena periodična kontrola in posodabljanje teh 
podatkov in pa tudi obratno, t.j. da se večje spremembe v okolju vključujejo v sistem podjetja in pa 
vse pomembne spremembe na ravni upravljanja podjetja prenašajo tudi navzdol v okolje posameznega 
projekta. 
 
Pri spremljavi različnih gradbenih projektov in opravljenih analizah tveganj lahko zaključimo, da bi 
bila tveganja precej manjša, če bi imeli boljše podatke, bolj definirane projekte in boljšo projektno 
dokumentacijo. Iz tega izvira zamisel, da bi večjo odgovornost za tveganja morali pripisati 
projektantom. Izvajalec namreč na osnovi projektantskega popisa del naredi predračun, predvidi 
delavno silo, mehanizacijo, denarni tok itd., v kolikor pa med izvedbo pride do več/manj količin, pa 
projektant praktično ne nosi nobenih posledic. Prav tako pa je ključna standardizacija procesov v vseh 
fazah gradbenih projektov, začenši s standardnimi popisi del. Standardizirani postopki zmanjšujejo 
porabo časa, možnost napak, nesporazumov itd., standardizirane oblike in načini poročil pa omogočajo 
večjo hitrost pregledovanja in enostavno ustvarjanje zbirke podatkov. 
 
Z uvajanjem informacijskega sistema v izbrano podjetje se spreminjajo tudi procesi obvladovanja 
projektov. S takim načinom vodenja se ustvarja med drugim enotna zbirka projektov, ki bo ustvarila 
arhiv podatkov. Le-ti bodo uporabni tudi za statistične podatke pri analiziranju tveganj. Predlagani 
kontrolni seznam je osnova za začetek sistematičnega obvladovanja tveganj v izbranem podjetju in se 
bo nadgrajevala; upravljanje s tveganji pa mora postati strateški interes podjetja, v kolikor želimo 
konkurirati na današnjem zahtevnem trgu gradbenih storitev. V kolikor želimo učinkovito upravljati s 
tveganji, bi morala podjetja več pozornosti nameniti tudi izobraževanju zaposlenih o tveganjih.  
 
Bistvo upravljanja s tveganji je, da lahko negotove prihodnje dogodke izrazimo s številčno vrednostjo 
in jih tako lahko medsebojno primerjamo, tako znotraj projekta kot tudi znotraj podjetja. Predlagana 
metodologija upravljanja s tveganji ponuja enostaven in celovit pristop k identifikaciji, oceni in 
spremljavi tveganja, v odvisnosti od stopnje spremljave pa omogoča tudi pregledno zbirko podatkov o 
uresničenih tveganjih. 
 
V študiji so opredeljene tudi bistvene razlike in posebnosti gradbenih projektov, ki zaradi svojih 
posebnosti zahtevajo določene drugačne pristope pri obvladovanju projekta in upravljanju s tveganji 
kot jih podaja teorija projektnega managementa. Poleg tega pa je prav zaradi teh posebnosti pri 
gradbenih projektih možna še bolj poglobljena analiza na določenih mestih in specifični način 
analiziranja. Posebnosti gradbenih projektov še posebno pridejo do izraza v fazi izvedbe v izvajalskih 
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podjetjih, saj se na tem mestu dejansko izvajajo delovni procesi, ki za izvedbo potrebujejo veliko 
število virov, tako materialnih, človeških kot finančnih. 
 
Edino, kar lahko trdimo z gotovostjo, je negotovost. 
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POVZETEK 
 
Gradbeni projekti so tveganju zelo izpostavljeni zaradi same narave projektov. Projekti se izvajajo 
večidel na prostem, trajajo dlje časa, z velikimi finančnimi vložki, veliko sodelujočimi; pod različnimi 
časovnimi in drugimi pritiski; poleg tega pa je vsak projekt edinstven in neponovljiv. Investitorji, 
projektanti, izvajalska gradbena podjetja in nadzorniki bi zato morali znati tveganja dobro analizirati 
in jih oceniti. V magistrskem delu predstavljamo proces obvladovanja tveganj v gradbenih projektih s 
stališča izvajalca gradbenih storitev. 
 
Obstoječe tuje in domače študije predlagajo več različic obvladovanja tveganj. Večina raziskav se 
navezuje na druga področja in ne konkretno na gradbene projekte. Vendar se tudi slednje navezujejo 
na tveganja v celotnem procesu vodenja gradbenih projektov v širšem smislu in ne obravnavajo 
podrobno samega procesa izvedbe, torej gledajo na projekt z vidika investitorja. Izvajalec, ki 
praviloma izvaja več projektov hkrati (v različnih fazah), vrednoti in upravlja tveganja z drugega 
zornega kota; saj ravno med gradnjo prihaja do največjih odstopanj, sprememb in relativno gledano 
tudi do največje porabe sredstev v okviru gradbenega projekta. Sam proces izvedbe gradbenih 
projektov je tako zaradi narave procesov najbolj izpostavljen tveganju. Dodatna pomanjkljivost 
predlaganih modelov za obvladovanje tveganj je njihova kompleksnost, časovna potratnost in visoki 
stroški izvedbe. Tako je poglobljena analiza smiselna le za velike in dolgotrajne projekte, podatki in 
izkušnje, ki jih pridobivamo tudi na manjših projektih, pa ostanejo izven sistema. Glede na vse 
negotovosti in veliko neznanih vhodnih podatkov v procesu izvedbe lahko tudi ugotovimo, da je 
uporaba raznih zahtevnih metod in modeliranja z visoko natančnostjo vprašljiva oz. ne vodi k 
natančnim rezultatom. 
 
Gradbeni projekt v izvedbi opredeljujejo različni dokumenti, na podlagi katerih tudi lahko izvajamo 
določene analize tveganja. To so: razpisna dokumentacija, popis del, tehno-ekonomski elaborat 
projekta s stroškovno členitvijo projekta, plan projekta in delovni nalogi. V magistrskem delu je 
predlagana metodologija za upravljanje s tveganji na podlagi omenjenih dokumentov in pa na podlagi 
celostnega analiziranja projekta. Metodologija temelji na seznamu tveganj, ki sem jo za namene 
izvedbe gradbenih projektov ustvaril na podlagi kontrolnih seznamov različnih avtorjev, osebnih 
izkušnjah in predlogih projektnih managerjev. Kontrolni seznam vsebuje tudi posamezne atribute, ki 
omogočajo pregledno iskanje in razvrščanje tveganj. Uporaba standardnega seznam tveganj v podjetju 
ima več pozitivnih učinkov. Podatke o tveganjih lahko hitro primerjamo med projekti. V kolikor 
vodimo evidenco uresničenih tveganj po omenjenem seznamu, lahko izračunamo povprečje za 
posamezno tveganje, izkušenemu kot tudi neizkušenemu uporabniku nudi celosten pregled nad vsemi 
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možnimi tveganji, najpomembnejši doprinos uporabe kontrolnega seznama pa je hiter prenos znanja 
na nove projekte. 
 
Tveganja so sestavni del projektnega vodenja in zato je smiselno zagotoviti sistematični pristop za 
njihovo obvladovanje. Sistematični pristop zahteva upoštevanje določenih pravil znotraj podjetja in 
enak način obravnavanja vseh projektov. Omenjeno najlaže dosežemo z ustreznim informacijskim 
sistemom, ki uporabnika vodi po korakih. Urejena zbirka kalkulativnih osnov, normativov, 
zabeleženih tveganj projekta in uporabljenih ukrepov; na nivoju podjetja pa zbirka vseh razpoložljivih 
virov in trenutnih potreb po virih ter enoten plan vseh projektov so tako bistvenega pomena za 
učinkovito vodenje podjetja s projekti.  
 
Ključne ugotovitve predlagane metodologije za uporabo v gradbenem izvajalskem podjetju so 
pomembnost razlikovanja projektov, ki jih podjetje podvzame, glede na vrsto, velikost, lokacijo 
izvedbe in pa izkušnje podjetja s posameznim tipom projekta. Že na podlagi teh glavnih kriterijev 
lahko naredimo prve ocene o morebitnih tveganjih projekta in projekt uvrstimo v ustrezno skupino v 
predlaganem procesu upravljanja s tveganji. Proces upravljanja s tveganjem je iterativnega značaja, 
kar pomeni, da moramo celoten postopek upravljanja med izvajanjem projekta večkrat ponoviti v 
različnih fazah projekta, bodisi zaradi novih informacij o projektu, bodisi zaradi različnih udeležencev 
posamezne faze projekta ali pa zaradi dejanskih spremembe projekta in okolja. 
 
Predlagana metodologija je lahko tako v veliko pomoč izvajalcu pri sočasnem izvajanju večih 
projektov, saj jih s pomočjo sistematičnega pristopa k tveganjem izvajalec lažje obvladuje, s tem pa 
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SUMMARY 
 
Risk management process in construction projects from the viewpoint of a building contractor is dealt 
with in the thesis. Construction projects are highly exposed to risk because of the their nature. They 
are preformed mostly outdoors, are carried out for a long period, with large financial input, many 
participants, under various time and other pressures. In addition, each project is unique and 
unrepeatable. Clients, designers, constructors, construction companies and supervisors should 
therefore be able to analyze risks and perform adequate evaluation. 
 
International and also Slovenian studies propose various types of risk management process. Most 
studies refer to other areas and are not specific for construction. Even studies that dealt with 
construction projects discuss mainly construction project management in general from the clients 
viewpoint. However the contractor who generaly carries out several projects at the same time (and in 
different stages), evalaluates and manages risk from different perspective, mostly because major 
variation and modification are carried out during the execution phase. Further, in relative terms, it is 
this project phase where the largest use of project funds occurs. The execution phase is thus because of 
the nature of all required processes subjected to largest risk. An additional shortcoming of the existing 
models for risk management is their complexity, time consumption and high costs of implementation. 
In-depth analysis is justifiable only for large and long-term projects and therefore, information and 
experience obtained on smaller project, remain outside of the system. Considering all the uncertainties 
and many unknown inputs in the process of project execution, we may also conclude that the use of 
various complex methods and modeling with high accuracy is questionable or does not lead to 
accurate results. 
 
The execution phase of the construction project is determined by various documents, that can be useful 
in risk analysis. These documents are the tender documents, bill of quantity, techno-economic project 
elaborate with cost breakdown structure of the project, project plan and work task. In the thesis I 
propose methodology for managing risks, based on these documents and comprehensive project 
analysis. The methodology is based on the risk checklist, that I have, for the purpose of construction 
projects, founded on different authors checklist, personal experience and proposals from project 
managers. Final checklist includes some attributes that enable simple search and rik classification. 
Using a standard list of risks has several beneficial effects for the company. Risk information can 
easily be compared between projects. If we keep a record of realized risks, we can calculate the 
average of the individual risks, list provides a comprehensive overview of all possible risks as for 
experienced and inexperienced users and the most important contribution of the checklist is a fast 
knowledge transfer to new projects. 
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Risks are an integral part of project management and so it makes sense to provide a systematic 
approach to deal with them. Such approach requires strict enforcement of certain rules within the 
company and equal treatment of all of projects. This can be best achieved by an appropriate 
information system that leads the user step by step. Structured and coherent base of calculations, work 
rate, documented project's risks and used action; and on the company level also database of all 
available resources and related demands, as well as integrated plan for all projects, are also essential 
for efficient management by projects. 
 
Key conclusions of the methodology proposed in this thesis, that can be applied ta a construction 
process can be presented as importance of distinguishing the projects by type, size, location, company 
experience and past performance of each project type. Based on these main criteria, we can make the 
first assessment of the potential project risks and further, project can be clasiffied into the appropriate 
group in the proposed risk management process. Risk management process has iterative nature, which 
means that the entire management process has to be repeated during different phase of project. This 
occurs due to a new or additional information, or because of the different project parties in each 
project phase or due to actual project or environmental changes. 
 
The proposed methodology can thus be of great help to the contractor in carrying out several 
simultaneous projects. With systematic risk approach, company operations are more efficiently 
managed and therfore, the planned buisness performance can be ensured. 
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PRILOGA A: KONTROLNI SEZNAM TVEGANJ 
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PRILOGA B: KONTROLNI SEZNAM UKREPOV 
ANNEX B: ACTION CHECKLIST 
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ID Ukrep 
001 Avtomatiziraj preizkusne postopke. 
002 Članom ekipe določi pristojnosti/vloge. 
003 Definiraj kakovost izdelka/objekta. 
004 Definiraj vloge udeležencev. 
005 Dokumentiraj testno uporabo. 
006 Določi metode meritve. 
007 Določi odgovorno osebo za vodenje dokumentacije. 
008 Določi osebo odgovorno za podporne aktivnosti. 
009 Določi pravila za odziv na tveganja. 
010 Določi projektna tveganja. 
011 Določi projektno okolje. 
012 Določi variante odzivov na tveganje. 
013 Določite delovne metode. 
014 Hiter odziv na uporabnikove pripombe. 
015 Identificiraj zahteve za spremembe. 
016 Izberi standard za dokumente. 
017 Izboljšaj indeks stroškovne in terminske učinkovitosti. 
018 Izboljšaj ocenjevanje učinkovitosti. 
019 Izdelaj izvedbeno študijo. 
020 Izobražuj delavce o okoljskih zahtevah. 
021 Izobražuj osebje glede varnosti podatkov. 
022 Izobražuj osebje. 
023 Izobražuj osebje/delavce za doseganje kakovosti. 
024 Izpogajaj si delitev strojev. 
025 Izrazi zahteve za stanje polne obremenitve. 
026 Izvajaj dosledno spremljavo projekta. 
027 Izvajaj podporne postopke. 
028 Izvedi analizo trga. 
029 Izvedi lokalno optimizacijo. 
030 Izvedi povpraševanje. 
031 Izvedi študijo o prodajalcih, dobaviteljih, podizvajalcih. 
032 Načrtuj delovni prostor. 
033 Načrtuj obseg izvedbenih testov. 
034 Načrtuj optimizacijo  izvedbe. 
035 Nadomesti pomanjkljivosti, neustreznosti strojev. 
036 Najdi nove prostore. 
037 Napiši želje skupaj s stranko. 
038 Naredi plan kakovosti. 
039 Naredi shemo zunanjih povezav. 
040 Ne podvajaj informacij. 
041 Obvesti sodelujoče o sprejetih odločitvah. 
042 Obveščaj sodelujoče. 
043 Obvladuj projektna tveganja. 
044 Oceni stroške. 
Nučič, J. 2011. Obvladovanje tveganj v gradbenem izvajalskem podjetju.                                                                         B3 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometno-tehnološka smer. 
045 Opredeliti aktivnosti na začetku projekta. 
046 Optimiziraj prenos podatkov. 
047 Optimiziraj upravljanje z informacijami. 
048 Organiziraj motivacijske sestanke. 
049 Organiziraj pregled specifikacij. 
050 Organiziraj sestanek za pripravo odločitev. 
051 Organiziraj vodenje dokumentacije. 
052 Poenoti obstoječo dokumentacijo. 
053 Pogajaj se glede projektnih omejitev. 
054 Poišči stroje zunaj projekta. 
055 Pojasni potrebe uporabnika. 
056 Ponovno oblikuj zahteve glede kakovosti. 
057 Ponovno planiraj. 
058 Postavi optimistične cilje in nagrade za njihovo uresničitev. 
059 Posvetuj se s projektno skupino. 
060 Povečaj pogostost potrjevanja. 
061 Pred naročilom zahtevaj predračun. 
062 Predstavi sodelujočim probleme pri testiranju. 
063 Predvidevaj smer razvoja. 
064 Pregledi arhitekta, projektanta. 
065 Pregleduj napredek. 
066 Preglej lokacijo virov. 
067 Preglej postopke spremljave in kontrole. 
068 Preglej vodenje projekta. 
069 Preizkusi, zmodeliraj bistvene funkcije. 
070 Premakni delovni čas. 
071 Preveri dobaviteljevo usposobljenost pred nakupom. 
072 
Preveri dobavljeno blago ob dostavi. 
073 Preveri razporeditev, dodelitev virov. 
074 Pridobi potrebna znanja. 
075 Priskrbi specifično dokumentacijo. 
076 Prizadevaj si za modularno arhitekturo. 
077 Razjasni strateški interesa projekta. 
078 Skleni vzdrževalno pogodbo. 
079 Skrbi za pogodbo. 
080 Spremeni vire. 
081 Spremljaj napredke aktivnosti podizvajalcev. 
082 Ugotovi uporabne postopke za doseganje kakovosti. 
083 Ugotovi vire informacij. 
084 Uporabi preverjene/usposobljene vire. 
085 Uporabljaj orodja za testiranje. 
086 Uporabljaj razširjene postopke preverjanja. 
087 Uporabljaj sodobna orodja. 
088 Uporabljaj standardna pravila označevanja. 
089 Uporabljaj umerjene modele za ocenjevanje. 
090 Upoštevaj omejitve. 
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091 Upraviči ocene. 
092 Upravljaj zahtevke. 
093 Uredi poročila o napredku. 
094 V času načrtovanja predvidi vzdrževanje. 
095 Zagotovi manjkajoče vire. 
096 Zagotovi pomoč tehničnih strokovnjakov. 
097 Zagotovi stabilnost ekipe. 
098 Zagotovi strokovne prevajalce. 
099 Zagotovi strokovnjake za meritve. 
100 Zahtevaj predajo po planu. 
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PRILOGA C: KRITERIJI ZA OCENO DOBAVITELJEV V SISTEMU SCT 
ANNEX C: CRITERIA FOR SUPPLIERS ASSESSMENT IN THE SYSTEM SCT 
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Skupno je možnih 40 točk. 
 
A) Ocena komercialista  
 Opis Ocena  
1. Osebni odnos zaposlenih pri dobavitelju   1 2 3 4 5  
2. Hitrost in točnost povratnih informacij 1 2 3 4 5  
3. Uspešnost reševanja reklamacij 1 2 3 4 5  
4. Točnost sukcesivnost dobav na odpoklic 1 2 3 4 5  
 
1. Osebni odnos zaposlenih pri dobavitelju 
Ocena 1 Odnos je popolnoma neustrezen 
 2 Odnos je slab 
 3 Odnos je primeren 
 4 Odnos je dober 
 5 Odnos je odličen 
 
2. Hitrost in točnost povratnih informacij  
Ocena 1 Sodelovanja ni 
 2 Sodelovanje slabo 
 3 Sodelovanje primerno 
 4 Sodelovanje dobro 
 5 Sodelovanje odlično 
 
3. Uspešnost reševanja reklamacij 
Ocena 1 Reklamacij ne rešujejo 
 2 Reklamacije rešujejo slabo 
 3 Reklamacije rešujejo zadovoljivo 
 4 Reklamacije rešujejo dobro 
 5 Reklamacije rešujejo odlično 
 
4. Točnost sukcesivnost dobav na odpoklic 
Ocena 1 Točnost dobav je popolnoma neustrezna 
 2 Točnost dobav je slaba 
 3 Točnost dobav je primerna 
 4 Točnost dobav je dobra 
 5 Točnost dobav je odlična 
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B) Ocena vodje nabave   
 Opis Ocena  
1. Solidnost, bonitete in poslovnost dobavitelja 1 2 3 4 5  
2. Finančna sposobnost realizacije dobav 1 2 3 4 5  
3. Fleksibilnost dobavitelja na tržne spremembe 1 2 3 4 5  
4. Strateška pomembnost dobavitelja za SCT 1 2 3 4 5  
 
1. Solidnost, bonitete in poslovnost dobavitelja 
Ocena 1 Popolnoma neustrezen ( popolna neodzivnost in neprepoznavnost ) 
 2 Pogojno dobavitelj ustrezen   
 3 Primeren dobavitelj    
 4 Zaupanja vreden dobavitelj 
 5 Dobavitelj z odličnimi predispozicijami   
 
2. Finančna sposobnost realizacije dobav 
Ocena 1 Finančno nesposoben dobavitelj ( finančno ne sledi dobavam ) 
 2 Občasne finančne težave z realizacijo dobav  ( zamude ) 
 3 Finančno sposoben z manjšo pomočjo ( redkokdaj ) 
 4 Popolna realizacija kakšnihkoli dobav 
 5 Odlična finančna sposobnost 
 
3. Fleksibilnost dobavitelja na tržne spremembe 
Ocena 1 Dobavitelj nefleksibilen ( se ne prilagaja tržnim spremembam ) 
 2 Dobavitelj se težko prilagaja tržnim spremembam 
 3 Dobavitelj se po potrebi prilagaja tržnim spremembam 
 4 Fleksibilen dobavitelj 
 5 Dobavitelj, ki se v trenutku prilagodi tržnim spremembam 
 
4. Strateška pomembnost dobavitelja za SCT  
Ocena 1 Za SCT nepomemben 
 2 Občasno pomemben za SCT vendar lahko nadomestljiv 
 3 Pomemben za SCT 
 4 Zelo težko nadomestljiv dobavitelj 
 5 Izredno pomemben partner ( strateška povezanost ) 
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PRILOGA D: KRITERIJI ZA PRVO OCENJEVANJE PODIZVAJALCEV V SISTEMU SCT 
ANNEX D: CRITERIA FOR FIRST ASSESSMENT OF SUBCONTRACTORS IN THE 
SYSTEM SCT 
 
Nučič, J. 2011. Obvladovanje tveganj v gradbenem izvajalskem podjetju.                                                                         D2 
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometno-tehnološka smer. 
 
Podizvajalec (opis, lokacija, naslov):  
Ponujena storitev (opis storitve, ki jo podizvajalec ponuja):  
 
1. OCENJEVANJE POTENCIALNEGA PODIZVAJALCA 
Kriterij Ocena 
1- 









Ali je podizvajalec poznan na trgu kot soliden in ugleden 















Ali je podizvajalec sposoben zagotoviti izvedbo v 
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17. 
Ali Ima podizvajalec urejene kataloge, prospekte in tehnična 








Ali je podizvajalec pripravljen sodelovati pri organizacijskih 








2. REZULTATI IN UGOTOVITVE OCENJEVANJA 
Skupno število točk:   od  90  točk =   % 
Pojasnilo: 
Število točk  >  55 točk  => podizvajalec zadovoljuje kriterijem za začetek poslovnega sodelovanja. 
Število točk  <  55 točk  => podizvajalec ne zadovoljuje kriterijem za začetek poslovnega sodelovanja. 
Ocenjeval – komercialist:   Datum ocenjevanja:  
Na podlagi predhodnega ocenjevanja Izvršni direktor za IPD ugotovi in potrdi ali je potencialni podizvajalec 
primeren (ustrezno obkrožiti ): 
 
USTREZEN PODIZVAJALEC  NEUSTREZEN PODIZVAJALEC 
 
Odobril – Izvršni direktor za IPD: Datum odobritve: 
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PRILOGA E: KRITERIJI ZA OCENO PODIZVAJALCA ZA OPERATIVNO IZVAJANJE 
DEL V SISTEMU SCT 
ANNEX E: CRITERIA FOR SUB-CONTRACTOR ASSESSMENT ON OPERATIONAL 
WORK IN THE SYSTEM SCT 
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Projekt / gradbišče  
 





Strokovnost Upoštevanje predpisov o 
ravnanju z okoljem 
1.       
2.       
3.       
       
 
Ljubljana,  Direktor projekta 
  
 
KRITERIJI ZA OCENJEVANJE IN IZBIRO PODIZVAJALCA 
 
A. KAKOVOST IZVEDBE 
OCENA 1 Kakovost popolnoma neustrezna (nesprejemljiv material ali izdelek) 
 2 Kakovost dela ne ustreza (potrebna popravila ob prevzemu) 
 3 Kakovost dela ustreza normam (manjše estetske pripombe, finančni odbitki) 
 4 Kakovost dela ustreza brez pripomb 
 5 Kakovost dela (izdelka) na najvišjem nivoju 
 
B. ROK IZDELAVE 
OCENA 1 Rok zamujen (plačilo penalov investitorju) 
 2 Rok zamujen, vendar ne vpliva na končni rok (ni plačila penalov) 
 3 Izdelano do roka z manjšimi intervencijami 
 4 Izdelano do roka, brez intervencij 
 5 Izdelano pred rokom 
 
C. SODELOVANJE NA PROJEKTU 
OCENA 1 Sodelovanja ni (koordinacijskih sestankov se ne udeležuje) 
 2 Sodelovanje slabo (stalno opominjanje za udeležbo) 
 3 Sodelovanje primerno (udeležba na sestankih zadovoljiva) 
 4 Sodelovanje dobro (udeležba redna brez opozoril) 
 5 Sodelovanje odlično (samoiniciativno) 
 
D. STROKOVNOST DELA 
OCENA 1 Neustrezni kadri (med izvajanjem jih je bilo treba zamenjati) 
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 2 Kadrovsko neustrezno zasedeno (potrebna dopolnitev s kadri posameznih profilov) 
 3 Kadri primerni (manjše dopolnitve zaradi obsega del) 
 4 Kadrovsko dobro zasedeno (ustrezen nadzor dobav materiala in storitev) 
 5 Kadrovska zasedenost brez pripomb (pripravljenost in sposobnost predlagati tudi tehnične 
izboljšave) 
 
E. UPOŠTEVANJE DOLOČIL PREDPISOV O RAVNANJU Z OKOLJEM 
OCENA 1 Nespoštovanje predpisov o ravnanju z okoljem (kljub opozorilom) 
 2 Ni predana ustrezna zahtevana dokumentacija o ravnanju z okoljem (kljub upoštevanju 
predpisov) 
 3 Predana dokumentacija ni popolna (neurejena, manjkajo določeni elementi) 
 4 Predana vsa zahtevana dokumentacija (predpisi upoštevani delno) 
 5 Upoštevanje predpisov o ravnanju z okoljem v celoti (predana tudi vsa zahtevana 
dokumentacija) 
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Projekt A je v podjetju uvrščen med projekte visoke gradnje, vsebuje pa tudi precej cestnih del, saj gre 
v sklopu projekta tudi za veliko ureditev parkirišča. Projekt se izvaja izven urbanih središč. Pogodbena 
vrednost je 1.344.173 evrov, projekt pa ima 1.220 neničelnih postavk, kar je malo nad povprečnim 
številom postavk v vseh analiziranih projektih, t.j. 1.024.  
20% največjih postavk projekta predstavlja 86% vrednosti projekta.  
 
Preglednica odstotkov vrednosti projekta v odvisnosti od odstotka obravnavanih največjih postavk: 
Table of total project value percent, relativ on the percentage of major considered project items: 
 
Odstotek postavk 
projekta [%] 1 5 10 15 20 30 50 100 
Število postavk 12 61 122 183 244 366 610 1220 
Vrednost [eur] 429.072 799.605 984.221 1.083.550 1.151.328 1.233.532 1.305.527 1.344.173 
Odstotek vrednosti 
projekta 31,92% 59,49% 73,22% 80,61% 85,65% 91,77% 97,12% 100,00% 
 
Diagram stroškov gradbenega projekta v odstotkih: 
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Projekt B je projekt visoke gradnje, ki ima sorazmerno malo pogodbenih postavk, le 195, pogodbeno 
vrednost pa 2.585.210 eur. Projekt se izvaja v urbanem središču, v bližini vseh potrebnih virov za 
izvedbo. Pomembna lastnost projekta je večkratno ponavljanje posameznih delovnih faz in zato 
enostavna struktura plana.  
20% največjih postavk projekta predstavlja 87% vrednosti projekta.  
 
Preglednica odstotkov vrednosti projekta v odvisnosti od odstotka obravnavanih največjih postavk: 
Table of total project value percent, relativ on the percentage of major considered project items: 
 
Odstotek postavk 
projekta [%] 1 5 10 15 20 30 50 100 
Število postavk 2 10 20 29 39 59 100 195 
Vrednost [eur] 538.424 1.586.072 1.938.759 2.111.841 2.245.178 2.389.932 2.518.303 2.585.210 
Odstotek vrednosti 
projekta 20,83% 61,35% 74,99% 81,69% 86,85% 92,45% 97,41% 100,00% 
 
Diagram stroškov gradbenega projekta v odstotkih: 
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Projekt C 
 
Kratek opis:    
Projekt C je projekt visoke gradnje, ki ima ravno tako kot projekt B, sorazmerno malo pogodbenih 
postavk, le 133, pogodbena vrednost je 1.517.950 eur. Projekt se izvaja prav tako v bližini osnovnih 
virov za izvedbo. Izvedba projekta je zahtevna, saj se poleg novogradnje izvaja tudi delna rušitev in 
adaptacija obstoječega objekta, posledično pa je zahteven tudi plan projekta, ki zahteva posebno 
faznost del. 
20% največjih postavk projekta predstavlja 84% vrednosti projekta.  
 
Preglednica odstotkov vrednosti projekta v odvisnosti od odstotka obravnavanih največjih postavk: 
Table of total project value percent, relativ on the percentage of major considered project items: 
 
Odstotek postavk 
projekta [%] 1 5 10 15 20 30 50 100 
Število postavk 1 7 13 20 27 40 67 133 
Vrednost [eur] 299.919 792.029 995.936 1.179.183 1.277.062 1.379.430 1.476.075 1.517.950 
Odstotek vrednosti 
projekta 19,76% 52,18% 65,61% 77,68% 84,13% 90,87% 97,24% 100,00% 
 
Diagram stroškov gradbenega projekta v odstotkih: 
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Projekt D je projekt visoke gradnje, ki ima dokaj veliko pogodbeno vrednost, 7.975.228 eur, in veliko 
pogodbenih postavk, 1.752. Projekt je relativno odmaknjen od lokacije osnovnih virov projekta in 
vsebuje veliko obrtniških del.  
20% največjih postavk projekta predstavlja 89% vrednosti projekta.  
 
Preglednica odstotkov vrednosti projekta v odvisnosti od odstotka obravnavanih največjih postavk: 
Table of total project value percent, relativ on the percentage of major considered project items: 
 
Odstotek postavk 
projekta [%] 1 5 10 15 20 30 50 100 
Število postavk 18 88 176 264 353 529 882 1752 
Vrednost [eur] 2.905.104 5.135.190 6.184.669 6.783.458 7.122.068 7.500.109 7.825.001 7.975.228 
Odstotek vrednosti 
projekta 36,43% 64,39% 77,55% 85,06% 89,30% 94,04% 98,12% 100,00% 
 
Diagram stroškov gradbenega projekta v odstotkih: 
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Projekt E je projekt visoke gradnje in je po obsegu primerljiv s projektom D. Pogodbena vrednost je 
8.627.590 eur, pogodbenih postavk pa je 1.376. Projekt se izvaja v bližini lokacije osnovnih virov in 
vsebuje prav tako veliko obrtniških del. Plan projekta je zahteven, saj vsebuje točno določene faze, ki 
so usklajene z investitorjem in odvisne tudi od drugih udeležencev projekta.  
20% največjih postavk projekta predstavlja 84% vrednosti projekta.  
 
Preglednica odstotkov vrednosti projekta v odvisnosti od odstotka obravnavanih največjih postavk: 
Table of total project value percent, relativ on the percentage of major considered project items: 
 
Odstotek postavk 
projekta [%] 1 5 10 15 20 30 50 100 
Število postavk 14 69 138 206 275 413 688 1376 
Vrednost [eur] 2.623.429 5.098.070 6.247.089 6.846.719 7.264.201 7.823.090 8.339.450 8.627.590 
Odstotek vrednosti 
projekta 30,41% 59,09% 72,41% 79,36% 84,20% 90,68% 96,66% 100,00% 
 
Diagram stroškov gradbenega projekta v odstotkih: 
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Projekt F je projekt nizke gradnje in sicer izgradnja avtocestnega odseka -AC, kjer projekt izvaja več 
soizvajalcev. SCT delež je v vrednosti 30.199.629 eur in ima glede na veliko vrednost sorazmerno 
malo postavk, le 601. Plan je obsežen, saj se projekt izvaja več let; pomembne pa so tudi posamezne 
faze izvedbe zaradi skupnega izvajanja del s soizvajalci. Za avtocestne projekte so značilni visoki 
stroški mehanizacije in velike količine materiala. 
20% največjih postavk projekta predstavlja kar 96% vrednosti projekta, kar je največji odstotek med 
analiziranimi projekti.  
 
Preglednica odstotkov vrednosti projekta v odvisnosti od odstotka obravnavanih največjih postavk: 
Table of total project value percent, relativ on the percentage of major considered project items: 
 
Odstotek postavk 
projekta [%] 1 5 10 15 20 30 50 100 
Število postavk 6 30 60 90 120 180 301 601 
Vrednost [eur] 13.022.221 23.076.358 26.666.736 28.249.785 28.973.649 29.657.810 30.081.746 30.199.629 
Odstotek vrednosti 
projekta 43,12% 76,41% 88,30% 93,54% 95,94% 98,21% 99,61% 100,00% 
 
Diagram stroškov gradbenega projekta v odstotkih: 
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Projekt G je projekt nizke gradnje in primerljiv s projektom F. Ravno tako je izgradnja AC odseka, 
kjer projekt izvaja več soizvajalcev. SCT delež je v vrednosti 20.338.759 eur, pogodba ima le 395 
postavk.  
20% največjih postavk projekta predstavlja 93% vrednosti projekta.  
 
Preglednica odstotkov vrednosti projekta v odvisnosti od odstotka obravnavanih največjih postavk: 
Table of total project value percent, relativ on the percentage of major considered project items: 
 
Odstotek postavk 
projekta [%] 1 5 10 15 20 30 50 100 
Število postavk 4 20 40 59 79 119 198 395 
Vrednost [eur] 7.345.355 13.777.657 16.775.144 18.145.998 18.926.176 19.706.020 20.191.455 20.338.759 
Odstotek vrednosti 
projekta 36,12% 67,74% 82,48% 89,22% 93,05% 96,89% 99,28% 100,00% 
 
Diagram stroškov gradbenega projekta v odstotkih: 
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Projekt H je projekt nizke gradnje, ki ga lahko umestimo med srednje velike projekte nizke gradnje s 
4.555.923 eur pogodbene vrednosti, ima pa kar 997 postavk. Izvedba projekta je zahtevna iz vidika 
velikega vpliva projekta na okolico in stanovalce. Plan projekta je zaradi faznosti gradnje zelo 
obsežen. 
20% največjih postavk projekta predstavlja 87% vrednosti projekta.  
 
Preglednica odstotkov vrednosti projekta v odvisnosti od odstotka obravnavanih največjih postavk: 
Table of total project value percent, relativ on the percentage of major considered project items: 
 
Odstotek postavk 
projekta [%] 1 5 10 15 20 30 50 100 
Število postavk 10 50 100 150 199 299 499 997 
Vrednost [eur] 1.451.219 2.697.653 3.363.581 3.748.498 3.980.888 4.243.978 4.456.421 4.555.923 
Odstotek vrednosti 
projekta 31,85% 59,21% 73,83% 82,28% 87,38% 93,15% 97,82% 100,00% 
 
Diagram stroškov gradbenega projekta v odstotkih: 
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Projekt I je projekt nizke gradnje s precej velikim številom podizvajalcev. Pogodbena vrednost je 
1.307.978 eur, predračun pa vsebuje 338 postavk. Projekt se izvaja v bližini lokacije osnovnih virov, 
plan projekta pa je zahteven iz vidika kratkega pogodbenega roka.  
20% največjih postavk projekta predstavlja 82% vrednosti projekta.  
 
Preglednica odstotkov vrednosti projekta v odvisnosti od odstotka obravnavanih največjih postavk: 
Table of total project value percent, relativ on the percentage of major considered project items: 
 
Odstotek postavk 
projekta [%] 1 5 10 15 20 30 50 100 
Število postavk 3 17 34 51 68 101 169 338 
Vrednost [eur] 246.136 625.584 841.445 971.866 1.068.014 1.174.604 1.262.856 1.307.978 
Odstotek vrednosti 
projekta 18,82% 47,83% 64,33% 74,30% 81,65% 89,80% 96,55% 100,00% 
 
Diagram stroškov gradbenega projekta v odstotkih: 
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Projekt J je projekt nizke gradnje, primerljiv s projektoma F in G. Predmet projekta je ravno tako 
izgradnja AC odseka, kjer projekt izvaja več soizvajalcev. SCT delež je v vrednosti 13.249.414 eur, 
pogodba pa ima veliko postavk, 2.489, v primerjavi s projektoma F in G. Vsi trije projekti so darsovi 
projekti, s tem da je projekt J razdeljen na več manjših odsekov in vsebuje tudi več manjših del. 
Projekti Darsa imajo pomembne skupne lastnosti, kot na primer to, da so popisi standardizirani, 
postopki v fazi ponudbe, potrjevanja situacij in zahteve po kakovosti pa jasne in pregledne. Plan 
projekta je zahteven iz vidika usklajenosti partnerjev in prostorske omejenosti pri izvedbi ter obsežen 
tudi zaradi večletne izvedbe. 
20% največjih postavk projekta predstavlja 89% vrednosti projekta.  
 
Preglednica odstotkov vrednosti projekta v odvisnosti od odstotka obravnavanih največjih postavk: 
Table of total project value percent, relativ on the percentage of major considered project items: 
 
Odstotek postavk 
projekta [%] 1 5 10 15 20 30 50 100 
Število postavk 25 124 249 373 498 747 1245 2489 
Vrednost [eur] 4.574.204 8.486.786 10.307.825 11.237.255 11.812.973 12.460.494 13.003.521 13.249.414 
Odstotek vrednosti 
projekta 34,52% 64,05% 77,80% 84,81% 89,16% 94,05% 98,14% 100,00% 
 
Diagram stroškov gradbenega projekta v odstotkih: 
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Projekt K je projekt nizke gradnje, in sicer izdelava nadvoza na AC, torej tudi darsov projekt. 
Posebnost projekta je, da je pogodba sklenjena kot »ključ v roke«. Pri taki pogodbi so izven ključa le 
zemeljska dela, torej dela, ki so po svoji naravi nepredvidljiva. Število pogodbenih postavk je zaradi 
tipa pogodbe izredno majhno, le 28, pogodbena vrednost projekta pa je 2.130.407 eur. Izvedba 
projekta je razmeroma kratka, pomembna pa je odvisnost projekta od ostalih dejavnikov. 
20% največjih postavk projekta predstavlja 90% vrednosti projekta.  
 
Preglednica odstotkov vrednosti projekta v odvisnosti od odstotka obravnavanih največjih postavk: 
Table of total project value percent, relativ on the percentage of major considered project items: 
 
Odstotek postavk 
projekta [%] 1 5 10 15 20 30 50 100 
Število postavk 0 1 3 4 6 8 14 28 
Vrednost [eur] 0 1.374.775 1.655.696 1.779.731 1.918.038 1.996.615 2.089.486 2.130.407 
Odstotek vrednosti 
projekta 0,00% 64,53% 77,72% 83,54% 90,03% 93,72% 98,08% 100,00% 
 
Diagram stroškov gradbenega projekta v odstotkih: 
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Projekt L je projekt nizke gradnje, ki pa se izvaja v tujini. Pogodbeni predračun ima drugačno 
strukturo od slovenske, saj je glede na veliko pogodbeno vrednost, 110.099.330 eur, le 34 pogodbenih 
postavk. Pri tako majhnem številu je ABC analizo težko izvesti, saj je veliko odvisno od strukture del 
in kaj hitro se lahko zgodi, da so postavke istega velikostnega razreda.  
Tako velik in obsežen projekt, je za lastno spremljavo in obdelavo potrebno bolj podrobno razdeliti, 
podobno kot projekte tipa »ključ v roke«, kjer praviloma poleg popisa del do investitorja, vodimo še 
interni popis del in interno gradbeno knjigo izvedenih del. Plan projekta je obsežen zaradi večletne 
izvedbe in velikih pogodbenih količin, pomembno pa na projekt vplivajo standardna tveganja zaradi 
izvedbe v tujini. 
20% največjih postavk projekta predstavlja le 56% vrednosti projekta.  
 
Preglednica odstotkov vrednosti projekta v odvisnosti od odstotka obravnavanih največjih postavk: 
Table of total project value percent, relativ on the percentage of major considered project items: 
 
Odstotek postavk 
projekta [%] 1 5 10 15 20 30 50 100 
Število postavk 0 2 3 5 7 10 17 34 
Vrednost [eur] 0 23.056.379 33.143.050 49.732.866 61.261.816 77.249.767 97.290.387 110.099.330 
Odstotek vrednosti 
projekta 0,00% 20,94% 30,10% 45,17% 55,64% 70,16% 88,37% 100,00% 
 
Diagram stroškov gradbenega projekta v odstotkih: 
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Projekt M je podoben projekt kot L, s to razliko, da projekt M vključuje tudi nekaj rušitev in delno 
obnovitev obstoječe ceste, projekt L pa je v celoti novogradnja. Popis vsebuje le 29 postavk, 
pogodbena vrednost projekta je 92.680.380 eur. Projekt sem naknadno dodal v analizo z namenom, da 
preverim in potrdim moja domnevanja, da projekt M ni izjema pri projektih v tujini.  
20% največjih postavk projekta predstavlja 64% vrednosti projekta.  
 
Preglednica odstotkov vrednosti projekta v odvisnosti od odstotka obravnavanih največjih postavk: 
Table of total project value percent, relativ on the percentage of major considered project items: 
 
Odstotek postavk 
projekta [%] 1 5 10 15 20 30 50 100 
Število postavk 0 1 3 4 6 9 15 29 
Vrednost [eur] 0 12.686.040 34.690.657 44.187.756 59.646.954 70.972.281 83.888.402 92.680.380 
Odstotek vrednosti 
projekta 0,00% 13,69% 37,43% 47,68% 64,36% 76,58% 90,51% 100,00% 
 
Diagram stroškov gradbenega projekta v odstotkih: 
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Projekt N je prav tako inozemski projekt, ki vsebuje izgradnjo ceste, viaduktov, mostov in tudi dveh 
tunelov. Kompleksna struktura, ki se odraža tudi v pogodbene predračunu, saj ta vsebuje 4.760 
postavk, pogodbena vrednost projekta pa je 49.645.369 eur. Podobno kot ostala inozemska projekta se 
tudi ta sooča z velikimi tveganji izvedbe v tujini, velikimi količinami in še posebno zahtevno in 
raznoliko strukturo objektov, ki so predmet pogodbe. 
20% največjih postavk projekta predstavlja 88% vrednosti projekta.  
 
Preglednica odstotkov vrednosti projekta v odvisnosti od odstotka obravnavanih največjih postavk: 
Table of total project value percent, relativ on the percentage of major considered project items: 
 
Odstotek postavk 
projekta [%] 1 5 10 15 20 30 50 100 
Število postavk 48 238 476 714 952 1428 2380 4760 
Vrednost [eur] 15.651.700 30.282.821 37.136.636 41.026.004 43.582.751 46.469.899 48.674.758 49.645.369 
Odstotek vrednosti 
projekta 31,53% 61,00% 74,80% 82,64% 87,79% 93,60% 98,04% 100,00% 
 
Diagram stroškov gradbenega projekta v odstotkih: 
Diagram of project costs in percentages: 
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